

NOTA DE ERROR MATERIAL EN EL PPTP DEL EXPEDIENTE 20241002-V

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE VARIOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE REPARACIÓN DE PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y LA REALIZACIÓN DE INVENTARIOS, INSPECCIONES E INFORMES ESTRUCTURALES, EN PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO GESTIONADA POR SEITT, S.M.E., S.A.

Se ha detectado un error material la última hoja del PPTP “ANEXO XI - PROGRAMA ESTIMADO DE TRABAJOS” que no afecta al importe ni a ninguna condición sustancial del contrato.

La programación relativa a los trabajos de “CORRECCIONES PRECISAS HASTA APROBACIÓN DE PROYECTO EN TRABAJOS CLASIFICADOS COMO NIVEL 1, 2, 3 y 4” para ambos lotes se planificaban en 12 meses; sin embargo, estas actividades deben prolongarse hasta el final del contrato para incluir toda corrección necesaria hasta la aprobación definitiva de los proyectos.

La programación corregida del programa de trabajos del PPTP “Anexo XI” se adjunta a continuación.

En Madrid, 14 de mayo de 2024

Fernando Peñalba Martínez
Responsable del Área Técnica

