



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **6537/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-12-2023 a las 08:21 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rc%2Foyr%2F%2FB6o_QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de la Candelaria, nº 1

→ (35250) Ingenio España

→ ES705

Contacto

→ Teléfono +928 780076

→ Correo Electrónico contratacion@ingenio.es

Objeto del Contrato: Reparación y ampliación del local social Cuesta Caballero - Actualización precio julio 2022 - Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Villa de Ingenio, EDUSI INGENOVO, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020
Lote: 1: Obra civil e instalaciones

Modificación del contrato

→ Número de contrato 6537/2022

→ Fecha de modificación 26/12/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 55.170,29 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 59.032,21 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 387.180,29 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 414.282,91 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.

→ 39000000 - Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza.

→ Plazo de Ejecución

→ 195 Día(s)

→ Observaciones: LOTE 1: PLAZO 6,5 MESES A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO LOTE 2: PLAZO 2 MESES PARA LA ENTREGA DEL SUMINISTRO Y MONTAJE DEL MOBILIARIO VER

CLAUSULA 5 DEL PCAP

↳ Lugar de ejecución

- ↳ Subentidad Nacional Gran Canaria
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL**
- ↳ NIF B70218185
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- ↳ Calle Abogacía, nº 5
- ↳ (15006) A Coruña España

Contacto

- ↳ Teléfono 698145306
- ↳ Correo Electrónico jnaveira@desarrolla.es

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 6537/2022
- ↳ Fecha de Formalización 30/12/2022

Contrato

- ↳ CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS EXPTE 6537_2022 - LOTE 1.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- ↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=6d291ff5-5c99-4f49-86f5-7d7583ea18c4