



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **140/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-02-2019 a las 11:24 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tui**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.concellotui.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MAoCEna0iU4QK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Praza do Concello, 1

→ (36700) Tui España

→ ES114

### Contacto

→ Teléfono 986603625

→ Correo Electrónico [contratacion@concellotui.org](mailto:contratacion@concellotui.org)

**Objeto del Contrato: Realización de las obras de apertura de la prolongación de la calle Ourense en el sentido Sur-Tui, de acuerdo con el proyecto de fecha mayo de 2016, redactado por el ingeniero Roberto Aya Duarte**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 140/2018

→ Fecha de modificación 26/02/2019

→ Observaciones En el proyecto aprobado correspondiente al modificado de la obra se establece:

- Plazo de Ejecución inicial de 12 semanas.
- Plazo de Ejecución del proyecto reformado se establece en 6 semanas.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 43.893,25 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 53.110,84 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 322.304,16 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 389.988,03 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 42 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 126 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233140 - Obras viales.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Pontevedra

→ Código de Subentidad Territorial ES114

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **NAROM S.L.**

→ NIF B36163418

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 182.299,81 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 220.582,77 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 140/2018

→ Fecha de Formalización 09/10/2018

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 09/10/2018

ID 0000003744856 | UUID 2019-159891 | SELLO DE TIEMPO Fechamié, 27 feb 2019 11:24:52:884 CET N.Serie  
79614539042016804160087044777989562819 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016