

D. FRANCISCO ÚBEDA SÁNCHEZ, Vicesecretario del Consejo de Administración de la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., domiciliada en Madrid, Calle Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Zaragoza D. Fernando Gimeno Lázaro, el 4 de mayo de 2013, con el número 800 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 31.111, Folio 39, Sección 8, Hoja: M-559889, inscripción 2ª.

CERTIFICO:

1.- Que el 26 de septiembre de 2024, a las 10:00 horas, previamente convocado al efecto con los requisitos legales y estatutarios, se celebró reunión del Consejo de Administración en Madrid, en la sede de Aguas de las Cuencas de España, S.A. Al mismo asistieron presentes o representados los siguientes miembros del Consejo de Administración: D.ª SILVIA ORTEGA COMUNIAN, D. CARLOS GÓMEZ JIMÉNEZ, D. VÍCTOR MANUEL ARQUED ESQUÍA, D. JESÚS ANTONIO CALVO LÓPEZ, D.ª ROSA MARÍA HERRERO JIMÉNEZ, D. MARIO LAPEÑA GUTIÉRREZ, D. ADOLFO TORRES SÁNCHEZ, D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, D. ALFREDO GONZÁLEZ GARCÍA, D.ª RUTH MARTÍNEZ PÉREZ y D.ª MARÍA ROSA COBO MAYORAL.

2.- Que, entre otros acuerdos, se adoptaron los acuerdos que a continuación se transcriben:

“

DÉCIMO QUINTO. - Autorización de la Modificación nº 2 del contrato de Redacción del Proyecto constructivo, Ejecución de las Obras y Puesta en Marcha de las Obras de mejora de la EDAR de A Moscadeira (Pontearreas, Pontevedra). (ACE/712.01/22/PYOB/01a) por necesidad de incremento presupuestario.

ACUERDO:

Abierto el debate, y tras las oportunas deliberaciones, el Consejo de Administración ACUERDA, por unanimidad, AUTORIZAR la *Modificación nº 2 del contrato de Redacción del Proyecto constructivo, Ejecución de las Obras y Puesta en Marcha de las Obras de mejora de la EDAR de A Moscadeira (Pontearreas, Pontevedra)*, de acuerdo con la propuesta presentada que supone:

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

C/ Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta. CIF A50736784. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 31 111, folio 39, sección 8, Hoja M559889, Inscripción: 2ª

Página 1 de 2

Código Seguro De Verificación	sq2jgyFZhmsHC+vRIEsquw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Cobo Mayoral - Presidenta Ejecutiva	Firmado	30/09/2024 10:04:40
Observaciones	Francisco Ubeda Sanchez - Director de Administración y Finanzas	Firmado	30/09/2024 09:29:08
Uri De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/sq2jgyFZhmsHC%2BvRIEsquw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



1º) La aprobación de los precios nuevos referenciados en el informe propuesta de modificación nº 2, elaborados de forma contradictoria y que cuentan con la conformidad del contratista, para su incorporación al cuadro de precios del proyecto aprobado.

2º) La aprobación de la consiguiente Modificación nº 2 del contrato por incremento del precio inicial en un importe líquido 167.640,71 €, equivalente a un 2,52 % del precio inicial del contrato que, unido a la modificación anteriormente autorizada, supone un presupuesto final estimado de 7.245.457,49 €, IVA excluido.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Vista la necesidad de tener que dar curso a determinados asuntos de los aprobados en la presente sesión, y de disponer de certificados que acrediten el sentido de lo acordado, se propone y se ACUERDA, por UNANIMIDAD, la aprobación del acta previa su lectura de viva voz por el Vicesecretario.

”.

Y para que conste, a efectos de su cumplimiento, expido la presente certificación con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo de Administración, María Rosa Cobo Mayoral.

Vº Bº, LA PRESIDENTA

EL VICESECRETARIO

Fdo.: Mª Rosa Cobo Mayoral

Fdo.: Francisco Úbeda Sánchez

Aguas de las Cuencas de España, S.A.

C/ Agustín de Betancourt, 25, 4ª Planta. CIF A50736784. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 31 111, folio 39, sección 8, Hoja M559889, Inscripción: 2ª

Página 2 de 2

Código Seguro De Verificación	sq2jgyFZhmsHC+vRIEsquw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Rosa Cobo Mayoral - Presidenta Ejecutiva	Firmado	30/09/2024 10:04:40
	Francisco Ubeda Sanchez - Director de Administración y Finanzas	Firmado	30/09/2024 09:29:08
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/sq2jgyFZhmsHC%2BvRIEsquw%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

