



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0075569**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-07-2024 a las 12:37 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal 5** - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Servicio para la dirección de obra, dirección de ejecución material de la obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de ejecución del nuevo edificio en la delegación de Tragsa Paterna.

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 597246
- **Fecha de modificación** 02/07/2024
- **Observaciones** Debido a variaciones por exceso de superficie construida al ampliar la planta baja del edificio para crear más puestos de trabajo
- **Número de modificación** 2
- **Modificación del importe**
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 35.987,64 EUR.
 - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 43.545,04 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
 - **Importe total (sin impuestos)** 161.008,14 EUR.
 - **Importe total (con impuestos)** 194.819,85 EUR.
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Debido a variaciones por exceso de superficie construida al ampliar la planta baja del edificio para crear más puestos de trabajo

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.
 - 71310000 - Servicios de consultoría en ingeniería y construcción.
- **Plazo de Ejecución**
 - Del 10/07/2023 durante 24 Mes(es)
 -

Observaciones: FECHA INICIO APROXIMADA. VER FECHA PCAP.

→ Lugar de ejecución

→ La ejecución del contrato se verificará en las dependencias del adjudicatario y en el lugar de realización de los trabajos:
Avda. de la Industria, 26, Polígono Industrial l'Andana. 46980 - Paterna (Valencia). VER PCAP.

→ Subentidad Nacional Valencia/València

→ Código de Subentidad Territorial ES523

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Silvana Jorda Richart**

→ NIF 21649480V

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Carrer Quart 136, bajo izquierda. 46008 VALENCIA

→ (46008) Valencia España

Contacto

→ Teléfono +034 629506169

→ Correo Electrónico silvanajordarquitecto@gmail.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 597246

→ Fecha de Formalización 28/08/2023

Contrato

→ SILVANA JORDA RICHART TSA0075569.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=cdd85075-1d22-48f2-8bf9-9c8ae3a92ff9

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 28/08/2023