

**Contratación de Obras del proyecto de ampliación de la fase IV, sellado
desgasificación de la fase III Y ampliación de la capacidad de tratamiento de
lixiviados, así como la balsa de lixiviados asociada, en el depósito controlado de la
Mancomunidad del Sur en los términos municipales de Pinto, Getafe Y San Martin de
la Vega. Expediente 12/2020**
ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

Inicio sesión: 29 de octubre de 2020 a las 12:16 h

Lugar de celebración

Sede Mancomunidad del Sur (videoconferencia en Gestiona)

Convocatoria y Asistencia

PRESIDENTE (TESORERA MANCOMUNIDAD DEL SUR):

- Laura Morato Villar (en adelante LM): ASISTE

VOCAL JURÍDICO (SECRETARIA MANCOMUNIDAD DEL SUR):

- Patricia Mata López (en adelante PM): ASISTE

VOCAL INTERVENTOR (INTERVENTOR MANCOMUNIDAD DEL SUR):

- Miguel Hinojosa Cervera (en adelante MH): ASISTE

VOCAL (ADMINISTRATIVA DE HACIENDA)

- Rosa María Arroyo Carretero: ASISTE

SECRETARIO SUPLENTE (JEFE SVO. PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN):

- Carlos Revenga Monforte (en adelante CR): ASISTE

ASISTENCIA TÉCNICA A LA MESA DE CONTRATACIÓN

- Licitación & Acción Consultores S.L (en adelante L&A): ASISTE

Orden del día

1.- Apertura y calificación administrativa: 12 / 2020 - Obras del proyecto de ampliación de la fase IV, sellado desgasificación de la fase III Y ampliación de la capacidad de tratamiento de lixiviados, así como la balsa de lixiviados asociada, en el depósito controlado de la Mancomunidad del Sur en los términos municipales de Pinto, Getafe Y San Martin de la Vega.

Se Expone

1.- Apertura y calificación administrativa: 12 / 2020 - Obras del proyecto de ampliación de la fase IV, sellado desgasificación de la fase III Y ampliación de la capacidad de tratamiento de lixiviados, así como la balsa de lixiviados asociada, en el depósito controlado de la Mancomunidad del Sur en los términos municipales de Pinto, Getafe Y San Martín de la Vega.

Han concurrido las siguientes empresas:

CIF: A28854727 - A28541639 FCC CONSTRUCCION, S.A. - FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. Fecha de presentación: 23 de Octubre de 2020 a las 09:34:09

CIF: A99498255 MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.A. Fecha de presentación: 23 de Octubre de 2020 a las 20:28:23

CIF: A29543568 SACYR INFRAESTRUCTURAS, SAU Fecha de presentación: 23 de Octubre de 2020 a las 14:43:29

CIF: B85263879-A32015844 SETEC BUILDING, S.L.U. - S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA Fecha de presentación: 23 de Octubre de 2020 a las 12:57:09

CIF: ----- UTE TECOPSA - AGUADO - CORORASA Fecha de presentación: 23 de Octubre de 2020 a las 13:53:11

El secretario de la mesa inicia sesión en la PLACSP y accede a la documentación disponible tras descifrar los archivos electrónicos.

A continuación, realiza la apertura de los mismos y la correspondiente descarga de la documentación presentada por cada licitador, que es examinada por la mesa en relación a los datos de los apoderados y firmas electrónicas.

Asimismo, la mesa remite la documentación de los licitadores presentados a Miguel Ángel Ruiz (colaborador de la empresa asistente Licita & Acción Consultores S.L) con el objeto de la revisión de los documentos correspondientes a DEUC.

La Presidenta da por terminado el acto, a las 13:00 horas del día 29 de octubre de 2020, finalizando por tanto la sesión de la mesa de contratación.

Y para que quede constancia de lo tratado, yo, como Secretario, redacto Acta que someto a la firma del Presidente; doy fe.

D. Carlos Revenga Monforte

SECRETARIO

Dña. Laura Morato Villar

PRESIDENTA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

