



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ACE/314.01/22/OBRA/01**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 24-08-2023 a las 12:21 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. (ACUAES)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.acuaes.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3VPdGQCj5HwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Agustín de Betancourt, 25-4ª planta

→ (28003) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 915986270

→ Fax 915350502

→ Correo Electrónico [contratacion@acuaes.com](mailto:contratacion@acuaes.com)

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras y puesta en marcha/explotación en pruebas del “Proyecto de construcción de Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca alta del Río Guadiaro. EDAR y Colectores en Arriate (Málaga)**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato ACE/314.01/22/OBRA/01

→ Fecha de modificación 29/06/2023

→ Observaciones necesaria ampliación de plazo de DOS MESES sin suponer incremento presupuestario y fecha de finalización de la ejecución de las Obras del contrato en el 20 de septiembre de 2023.

→ Número de modificación 1

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación necesaria ampliación de plazo de DOS MESES sin suponer incremento presupuestario y fecha de finalización de la ejecución de las Obras del contrato en el 20 de septiembre de 2023.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45252100 - Trabajos de construcción de plantas depuradoras de aguas residuales.

→ 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

→ Plazo de Ejecución

→ 19 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→

España

## Adjudicatario

→ **Espina Obras Hidráulicas, S.A.U.**

→ NIF A15168156

→ El adjudicatario es una PYME : No

## Dirección de Visita

→ poligono industrial tambre via edison 62

→ (15890) santiago de compostela España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato ACE/314.01/22/OBRA/01

→ Fecha de Formalización 09/05/2022