



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **PRE 142-2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-03-2023 a las 14:25 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aragon.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=D0rZM1wvckuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Paseo María Agustín, 36  
→ (50071) Zaragoza España  
→ ES243

### Contacto

→ Teléfono +34 976714410  
→ Correo Electrónico [sgtprecontratacion@aragon.es](mailto:sgtprecontratacion@aragon.es)

**Objeto del Contrato: Construcción de una base de emergencias para albergar los helicópteros de transporte sanitario, protección civil e incendios forestales del Gobierno de Aragón.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 142

→ Fecha de modificación 15/12/2022

→ Observaciones Ver documento adjunto

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 175.705,19 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 212.603,28 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.347.350,19 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.630.293,73 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 15 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Al amparo del artículo 205.2.b) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), para una mayor estabilidad y eficacia en la obra evitando potenciales retrasos de ejecución se considera conveniente redefinir algunas partidas del proyecto, ya que la actual variabilidad en el mercado de algunas de las materias primas que provoca escasez en el suministro puede afectar a la obra en cuanto la falta de disponibilidad paralice la misma.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45216120 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con los servicios de emergencia.

→

## Plazo de Ejecución

→ 20 Mes(es)

## Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Zaragoza

→ Código de Subentidad Territorial ES243

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **CONTRATAS VILOR, S.L.**

→ NIF B97400626

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 142

→ Fecha de Formalización 07/10/2021

## Contrato

→ PRE 142-2021 Formalizacion.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1bb3017d-6982-45ee-ab90-9010914a5b87](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1bb3017d-6982-45ee-ab90-9010914a5b87)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 08/10/2021