



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA

DISTRITO DE SAN PEDRO ALCÁNTARA

ÁREA DE PROYECTOS, OBRAS Y MOVILIDAD

**INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS
SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR**

DENOMINACIÓN:

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN CAMINO DE LA GRANADILLA. SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA).

EXPEDIENTE:

**EXP. OBRAS SAN PEDRO ALCÁNTARA: SP-008/19-OBR.1
EXP. SERVICIO DE CONTRATACIÓN: OB 46/20**



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f56446110d1205adea83933fa

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA

INFORME

DISTRITO DE
SAN PEDRO ALCÁNTARA

ÁREA DE PROYECTOS,
OBRAS Y MOVILIDAD

INFORME TÉCNICO DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

- Í N D I C E -

1. OBJETO.
2. PROPOSICIONES PRESENTADAS.
3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
4. CONCLUSIÓN.

Página 2 de 27



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f564461110d1205adea83933fa

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

1. OBJETO.

El objeto del presente Informe Técnico, a petición del Servicio de Contratación del Excmo. Ayuntamiento de Marbella, es realizar la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor de las proposiciones presentadas en la licitación de las obras de título:

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN CAMINO DE LA GRANADILLA. SAN PEDRO ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA (MÁLAGA).

El Informe Técnico se redacta conforme a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y Pliego de Condiciones Económico Administrativas Particulares, que rigen la licitación de las obras que nos atañe.

2. PROPOSICIONES PRESENTADAS.

Se han presentado las siguientes proposiciones por parte de las empresas, de acuerdo con la Nota Interior del Servicio de Contratación:

| Nº | Titular |
|----|---|
| 1 | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. |
| 2 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L. |
| 3 | CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. |
| 4 | GRUPO FERSON 03, S.L. |
| 5 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. |
| 6 | CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. |
| 7 | CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. |
| 8 | CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. |

3. VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

3.1. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS (HASTA 10 PTOS).

1.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 6.50 |

2.- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 7.50 |

**3.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 9.00 |



**4.- GRUPO FERSON 03, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 5.75 |

**FIRMANTE**

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV**66ffcae43778d3f564461110d1205adea83933fa****NIF/CIF**

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN**https://sede.malaga.es/marbella**

**5.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 5.50 |

**FIRMANTE**

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f564461110d1205adea83933fa

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN<https://sede.malaga.es/marbella>

6.- CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 6.50 |

7.- CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 5.75 |

**8.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Concepción global de la obra y conocimiento del medio. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Desarrollo del proceso constructivo, descripción de actividades, especificidad, coherencia, justificación del plazo ofertado, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medios personales y materiales que se adscribirán a las obras, composición de equipos, rendimientos, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de condicionantes externos que afectarán al desarrollo de la obra, climatológicos, etc.; tenidos en cuenta en la programación. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Programa de trabajos, coherencia, grado de desarrollo, plazo ofertado, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Evaluación de necesidades y fuentes de suministro, proveedores, calidad, garantía de suministro en plazo, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación Apartado "MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS": | | 9.00 |

**FIRMANTE**

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f564461110d1205adea83933fa

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN<https://sede.malaga.es/marbella>

3.2. MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA (HASTA 10 PTOS).

1.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 4.50 |

**2.- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 4.75 |



3.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|--------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 10.00 |

**4.- GRUPO FERSON 03, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 4.50 |



5.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 9.00 |

6.- CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 7.00 |

**7.- CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 4.50 |



**8.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|---|--|-------------|
| Análisis de la movilidad de peatones en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de la movilidad de vehículos en el entorno de las obras. Situación actual. Impacto producido por las obras. Medidas para reducir el impacto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Circunstancias especiales ligadas a las características del entorno donde se desarrollarán las obras que pueden ser alteradas por la ejecución de las obras y medios propuestos para la disminuir del impacto generado. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 1.50 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico, fines de semana, vacaciones, horario nocturno, etc. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Medidas propuestas para la limpieza, ocultación visual, generación de ruidos, reducción del polvo, mejora del entorno, etc. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPACTO URBANO DE LA OBRA": | | 8.50 |

**FIRMANTE**

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f564461110d1205adea83933fa

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN<https://sede.malaga.es/marbella>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MARBELLA

INFORME

DISTRITO DE
SAN PEDRO ALCÁNTARA

ÁREA DE PROYECTOS,
OBRAS Y MOVILIDAD

3.3. ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN (HASTA 15 PTOS).

1.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| PUNTUACIÓN APARTADO "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 5.50 |



FIRMANTE

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f564461110d1205adea83933fa

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.malaga.es/marbella>

2.- TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 7.00 |

3.- CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |



| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 6.00 |

4.- GRUPO FERSON 03, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 3.50 |



**5.- ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input checked="" type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 7.00 |

6.- CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |





| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 3.50 |

7.- CANTERAS DE ALMARGEN, S.L.

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 0.50 |



**8.- CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.**

| APARTADO | CALIFICACIÓN | PUNTOS |
|--|--|-------------|
| Análisis formal del proyecto. Detectando incoherencias y/o contradicciones entre los diversos documentos del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 0.50 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 0.25 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Análisis de viabilidad del proyecto y de las obras a ejecutar. Estudio sobre la idoneidad de las soluciones técnicas planteadas y la ejecución de las mismas en el entorno donde han sido proyectadas. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Trabajos de campos realizados para la comprobación y verificación del proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Comprobación de las mediciones de proyecto. | <input type="checkbox"/> Muy bien | 3.00 |
| | <input type="checkbox"/> Bien | 2.00 |
| | <input type="checkbox"/> Básico | 1.00 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Deficiente | 0.00 |
| Puntuación apartado "ANÁLISIS DEL PROYECTO BASE DE LICITACIÓN": | | 4.50 |

**FIRMANTE**

ANTONIO JESUS MEJIAS COLLADO (JEFE DE SERVICIO)

CÓDIGO CSV

66ffcae43778d3f56446110d1205adea83933fa

NIF/CIF

****777**

FECHA Y HORA

25/07/2020 13:55:05 CET

URL DE VALIDACIÓN<https://sede.malaga.es/marbella>

**3.4. RESUMEN DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR.**

| | EMPRESA | MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS | REDUCCIÓN DEL IMPACTO URBANO | ANÁLISIS DEL PROYECTO | TOTAL |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 16.50 |
| 2 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L. | 7.50 | 4.75 | 7.00 | 19.25 |
| 3 | CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 25.00 |
| 4 | GRUPO FERSON 03, S.L. | 5.75 | 4.50 | 3.50 | 13.75 |
| 5 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | 5.50 | 9.00 | 7.00 | 21.50 |
| 6 | CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 17.00 |
| 7 | CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. | 5.75 | 4.50 | 0.50 | 10.75 |
| 8 | CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. | 9.00 | 8.50 | 4.50 | 22.00 |

4. CONCLUSIÓN.

En virtud de las puntuaciones obtenidas por las proposiciones presentadas y en función del siguiente orden:

| | EMPRESA | MEMORIA CONSTRUCTIVA Y PROGRAMA DE TRABAJOS | REDUCCIÓN DEL IMPACTO URBANO | ANÁLISIS DEL PROYECTO | TOTAL |
|---|--|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 25.00 |
| 2 | CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L. | 9.00 | 8.50 | 4.50 | 22.00 |
| 3 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | 5.50 | 9.00 | 7.00 | 21.50 |
| 4 | TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL, S.L. | 7.50 | 4.75 | 7.00 | 19.25 |
| 5 | CANSOL INFRAESTRUCTURAS, S.L. | 6.50 | 7.00 | 3.50 | 17.00 |
| 6 | PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U. | 6.50 | 4.50 | 5.50 | 16.50 |



| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|------|--------------|
| 7 | GRUPO FERSON 03, S.L. | 5.75 | 4.50 | 3.50 | 13.75 |
| 8 | CANTERAS DE ALMARGEN, S.L. | 5.75 | 4.50 | 0.50 | 10.75 |

Se informa que a juicio del Técnico que suscribe y según lo establecido en los P.C.A.P. y P.P.T., la empresa con superior puntuación en base a los criterios evaluables mediante un juicio de valor, resulta ser:

CFVC CONSTRUCCIONES, S.L.

Lo que se informa a los efectos oportunos, sometido a superior criterio.

No obstante, la Mesa de Contratación propondrá lo que estime conveniente.

Marbella, a fecha de firma electrónica.
Antonio J. Mejías Collado
Jefe de Servicio de la Delegación de Obras e Infraestructuras

