



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SUBV-03-18**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-10-2019 a las 15:03 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia del Cabildo Insular de La Gomera**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.lagomera.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QxGSr%2BrRcBY%3D>

Dirección Postal

→ Profesor Armas Fernandez, 2

→ (38800) San Sebastián de La Gomera España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono 922140100

→ Fax 922140151

→ Correo Electrónico informatica@lagomera.es

Objeto del Contrato: La rehabilitación del firme de la vía GM-3 desde Degollada de Peraza hasta Glorieta de la Junta, T.M. de San Sebastián y Alajeró. Además se reducirán las barreras arquitectónicas en paso de peatones, mejora de señalización horizontal y vertical y mejora de la seguridad de peatones en zonas escolares, entre otras actuaciones.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 29102018

→ Fecha de modificación 17/07/2019

→ Número de modificación 17719

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 524.613,11 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 558.712,96 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.153.570,92 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.358.553,03 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233142 - Trabajos de reparación de carreteras.

→ Plazo de Ejecución

→ 7 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional La Gomera
→ Código de Subentidad Territorial ES706

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.-FIPAGRA, S.L.-EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L.**
→ NIF XXXXXXXXX
→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 2.628.957,81 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 2.812.984,86 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 29102018
→ Fecha de Formalización 19/10/2018