



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **90/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-01-2022 a las 11:58 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.torrevieja.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UJVrzifwtfkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza Constitución, 4  
→ (03180) Torrevieja España  
→ ES521

### Contacto

→ Teléfono +34 607222699  
→ Fax +34 607222699  
→ Correo Electrónico [contratacion@torrevieja.eu](mailto:contratacion@torrevieja.eu)

**Objeto del Contrato: Redacción del proyecto, dirección y ejecución material de las obras de reparación integral del Palacio de los Deportes, mediante tramitación anticipada del gasto.  
Lote: 2: Proyecto y obra de reparación integral de los daños estructurales y de albañilería del Palacio de Deportes**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 18/2021

→ Fecha de modificación 19/01/2022

→ Observaciones La Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2021, acuerda la modificación del contrato, siendo formalizado el mismo el día 19 de enero de 2022.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 296.059,59 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 358.232,11 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 892.829 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.080.323,09 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Informes técnicos de fechas 22 de octubre de 2021, CSV:

RLR79TM5DKWE2RWZCZQENKFA7, 7 de diciembre de 2021, CSV: 5GZADA5S3N625N6CT9S44JS77 y de fecha 2021-12-29 (CSV 64ETH6R9EXFKDK6E37RJ6HGFX

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45250000 - Trabajos de construcción de plantas, de instalaciones para la minería y la industria y de edificios relacionados con la industria del gas y del petróleo.

→ 45260000 - Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.

→ 45400000 - Acabado de edificios.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→

## Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Observaciones: Lotes 1, 2 y 3: 1 mes redaccion proyecto y 5 meses para la obra Lote 4: 10 semanas Lotes 5, 6 y 7: 5 meses

## → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant

→ Código de Subentidad Territorial ES521

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **ORTHEM, SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U.**

→ NIF A73089120

→ El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 596.769,41 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 722.090,98 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 18/2021

→ Fecha de Formalización 20/05/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/05/2021

ID 000008004159 | UUID 2022-360829 | SELLO DE TIEMPO Fechajue, 20 ene 2022 11:58:51:930 CET N.Serie

111944344266670600752240472143853732589 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020