



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **1218112Y**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-08-2024 a las 19:14 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de Diputación Provincial de Albacete**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.dipualba.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WpTpsT6%2BTWIQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Paseo de la Libertad, 5  
→ (02071) Albacete España  
→ ES421

### Contacto

→ Teléfono +34 967595300  
→ Fax +34 967520316  
→ Correo Electrónico [contratacion@dipualba.es](mailto:contratacion@dipualba.es)

**Objeto del Contrato: Sondeo, abastecimiento de agua potable en Montealegre del Castillo (POS). Obra n.º 19. POS 2023.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 1218112Y

→ Fecha de modificación 07/08/2024

→ Observaciones (Art. 205.2.a; Ley 9/2017) Necesidad de obras adicionales a las inicialmente contratadas.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 18.033,07 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 21.820,01 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 95.718,19 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 115.819,01 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** (Art. 205.2.a; Ley 9/2017) Necesidad de obras adicionales a las inicialmente contratadas. Según se explica en la propuesta y en la memoria del proyecto durante la ejecución de las obras ha surgido la necesidad de introducir partidas no previstas en el proyecto. • Sondeo percusión D=350-450 mm. Machaqueo acero • Desarrollo y limpieza acero • Soldadura eléctrica restauración trépano

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262220 - Perforación de pozos de agua.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ El determinado en el PPT

→ Subentidad Nacional Albacete

→

Código de Subentidad Territorial ES421

## Dirección Postal

→ Montealegre del Castillo (Albacete) España

## Adjudicatario

→ **Sondeos Martinez sl**

→ NIF B03204088

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

## Dirección Física

→ Autovía de Levante, km. 57

→ (03400) Villena España

## Contacto

→ Teléfono 965806249

→ Correo Electrónico [info@sondeosmartinez.com](mailto:info@sondeosmartinez.com)

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1218112Y

→ Fecha de Formalización 12/04/2024

## Contrato

→ Contrato\_Sondeo\_abastecimiento\_de\_agua\_Montealegre\_del\_Castillo.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8328ccfd-9ecd-4457-9bcb-eea78dfc3a07](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8328ccfd-9ecd-4457-9bcb-eea78dfc3a07)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/04/2024