



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **70/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-04-2020 a las 13:57 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Diputado Delegado de Cooperación con los Municipios y Carreteras**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aplicaciones.dipucordoba.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=04gVZyLerJsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de Colón, 15
→ (14071) Córdoba España
→ ES613

Contacto

→ Teléfono +34 957212846
→ Fax +34 957211110
→ Correo Electrónico
CONTRATACION@DIPUCORDOBA.ES

Objeto del Contrato: Guadalcazar.- Adaptación de edificio municipal como espacio para la creatividad

Modificación del contrato

→ Número de contrato 70/2018

→ Fecha de modificación 28/04/2020

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 15.999,01 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 19.358,8 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 81.646,84 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 98.792,67 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El alcance de la modificación pretendida persigue adecuar el proyecto para dar cumplida respuesta a circunstancias puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación de este contrato, que consisten fundamentalmente en la existencia de patologías apreciadas en la estructura de madera de la cubierta del edificio que afectan a la estabilidad estructural, considerándose necesaria la realización de las siguientes actuaciones:

- Demolición selectiva de techo continuo de planchas de escayola para descubrir la estructura de madera a tratar.
- Demolición de cámaras inestables y demolición de enfoscados en muros en mal estado.
- Aplicación de una mano de fondo con un tratamiento curativo y preventivo de la madera contra termitas, carcomas y hongos de pudrición, previa limpieza de la zona afectada.
- Refuerzo de vigas tirantes de madera mediante chapas y pernos metálicos, con pletinas de acero inoxidable de 6 mm de espesor, fijado a la madera con pernos metálicos.
- Enfoscado y pintado de paramentos tras la reparación de la cubierta.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45211350 - Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Observaciones: Según programa de trabajo que figura en el proyecto de obra. A contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Córdoba
- Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

- C/ Julio Romero de Torres
- (14130) Guadalcazar España

Adjudicatario

- **Edimovisa Constructora, S.L.**
- Identificador empresa B14967079

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 65.647,83 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 79.433,87 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 70/2018
- Fecha de Formalización 24/07/2018