



# CONCELLO DE MESÍA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. SOBRE B C09-2024

### Fecha y hora de celebración

Comienzo: 28 de agosto de 2024 a las 09:03 ( suspensión a las 09:08 ).

Fin: 28 de agosto de 2024 a las 14:34 ( reiniciada a las 14:31 ).

### Lugar de celebración

CASA CONSISTORIAL

### Asistentes

PRESIDENTE:

D<sup>a</sup> Pilar Sánchez Ulloa,

SECRETARIO:

D<sup>a</sup> Ruperto Manuel García Neira

VOCALES:

D. Eladio Bendaña Pardo, Vocal Servicios Jurídicos

D. José Manuel Fariña Orgeira

D<sup>a</sup> María José Sesmonde Quinteiro

### Orden del día

PRIMERO.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor ( art. 159 ) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C09-2024 para adjudicar el contrato de "REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE VISANTOÑA, NO CONCELLO DE MESÍA". FONDO ADICIONAL AO FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2024.

SEGUNDO.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C09-2024 para adjudicar el contrato de "REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE VISANTOÑA, NO CONCELLO DE MESÍA". FONDO ADICIONAL AO FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2024.

### Se Expone

**PRIMERO.- Acto de apertura oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C09-2024 para adjudicar el contrato de "REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE VISANTOÑA, NO CONCELLO DE MESÍA". FONDO ADICIONAL AO FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2024.**

Previamente a la apertura del sobre B se da cuenta de los licitadores presentados:

Nº EXPTE	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	OFERTAS RECIBIDAS	FECHA
C09-2024	REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE VISANTOÑA, NO CONCELLO DE MESÍA	CONSTRUCCIONES M.ESPIÑO, S.L.	14.08.2024
		OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	26.08.2024

Seguidamente se procede a la apertura del sobre B (declaración responsable y referencias técnicas), procediéndose a la calificación de la declaración responsable, siendo correctas todas las presentadas. En consecuencia, la mesa de contratación, por unanimidad, acuerda:

- Primero.- Declarar admitidos todos los licitadores presentados.
- Segundo.- Dar traslado de las referencias técnicas (criterios sometidos a juicio de valor) al técnico municipal para su correspondiente evaluación e informe.
- Tercero: Suspender la sesión hasta la emisión del citado informe.



# CONCELLO DE MESÍA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

**SEGUNDO.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159) correspondiente a las proposiciones presentadas por los licitadores en el procedimiento con número de expediente C09-2024 para adjudicar el contrato de "REHABILITACIÓN ENERXÉTICA DO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE VISANTOÑA, NO CONCELLO DE MESÍA". FONDO ADICIONAL AO FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 2024.**

Siendo las 14:31 horas del 28 de agosto de 2024, se reanuda la sesión y se da cuenta por el Sr. Secretario del informe de valoración de las ofertas emitido por el técnico municipal respecto a los criterios sometidos a juicio de valor:

## "INFORME TÉCNICO

**VALORACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS (SOBRE B) DE LA OBRA "REHABILITACIÓN ENERXÉTICA POLIDEPORTIVO VISANTOÑA" (C09-2024).**

### FONDO ADICIONAL AL FONDO DE COOPERACION LOCAL 2024.

#### 1. OBJETO.

*El objeto del presente informe son las referencias técnicas contenidas en el sobre B presentado por los licitadores en el procedimiento de contratación de la obra "REHABILITACIÓN ENERXÉTICA POLIDEPORTIVO VISANTOÑA", conforme a los criterios y ponderación que se establecen en el PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.*

#### 2. INFORME-VALORACIÓN.

*Para realizar la valoración de las referencias técnicas se tienen en cuenta los criterios que constan en la cláusula 12.B.2. del pliego, y la valoración se realiza teniendo en cuenta os criterios establecidos en el anexo IV, Criterios de Valoración, Fase I que se transcriben a continuación.*

##### 2.1. Programa de trabajo:

###### 2.1.1. Contenido.

*As empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple o desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de características.*

*Deberá incluír:*

*a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra, e en especial:*

- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisionís, guindastres e outra maquinaria*
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas*
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna*
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución*
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra*
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.*

*b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluírá, no seu caso se o prego establece como criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas, no seu caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.*

*O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.*

*Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de organizar, planificar, programar e coordinar os medios materiais e persoais e a forma de execución, sistemas construtivos, etc*



# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

## 2.1.2. Valoración Programa de trabajo. Ata 7 puntos:

Valorarase:

- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores, maquinaria, etc)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no prego de cláusulas administrativas particulares

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

## 2.1.3. Valoración ofertas presentadas:

### CONSTRUCCIONES M. ESPÍÑO, S.L. (6,10)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

a) La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Sobre la justificación de la documentación requerida en el pliego:

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grúas y otra maquinaria: SE REALIZA DESCRIPCION Y SE INCLUYE CROQUIS EXPLICATIVO

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas: SE INCLUYE CROQUIS EXPLICATIVO

- plano de servicios afectados y demás afecciones al entorno: SE HACE REFERENCIA A LA NO AFECCION AL ENTORNO

- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución: SE INCLUYE.

- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra: SE INCLUYE.

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales: SUBCONTRATACION:

SE REFIERE QUE NO SE PREVÉ LA REALIZACION DE SUBCONTRATAS.

MATERIALES:

MATERIALES DE ALBAÑILERIA, RAMON PAMPIN BANGO e RAMON CABADO.

CUBIERTA, CERVISA.



## CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

### PINTURAS, PINTURAS VISANTOÑA

b) Se incluye gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de **DIAGRAMA DE GANTT Y PERT**, en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto: El programa se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra.

Se valora:

- análisis correcto del ámbito de actuación
- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios preexistentes o personas
- descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela al borde de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc.)
- circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra
- coherencia de los diagramas de GANTT Y PERT.
- adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

### OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (6,80)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

a) La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar, así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Sobre la justificación de la documentación requerida en el pliego:

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grúas y otra maquinaria: **SE INCLUYE.**
- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas: **SE INCLUYE**
- plano de servicios afectados y demás afecciones al entorno: **SE REALIZA DESCRIPCION**
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución: **SE INCLUYE.**
- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra: **SE INCLUYE.**
- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales: **SUBCONTRATAS:**  
**SE INDICA QUE SE PREVEE LA SUBCONTRATACION LA EMPRESA CUBREGAL PARA LA INSTALACION DE CUBIERTA METALICA**  
**MATERIALES:**  
**ARIDOS, ARIDOS DE REBOIRA.**  
**PREFABRICADOS HORMIGON, CAMPO, GUNTIN y MAGAN HORCO**  
**HORMIGON, HORMIGONES CARRAL**  
**MATERIAL DE CONSTRUCCION, BIG MAT**  
**MAQUINARIA, ALQUILER O COMPRA, ARTEIXO MAQUINARIA.**

b) Se incluye gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de **DIAGRAMA DE GANTT Y PERT**. El programa se ajusta a las características, y naturaleza de la obra.

Se valora:

- análisis correcto del ámbito de actuación
- análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios preexistentes o personas



# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

- *descripción técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar*
- *disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela al borde de la carretera (stands de obra, grúas, colectores, maquinaria, etc.)*
- *circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra*
- *calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra*
- *coherencia de los diagramas de GANTT Y PERT.*
- *adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares*
- *adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares*

## 2.2. Programa de Actuación ambiental.

### 2.2.1. Contenido

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial:

- *Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.*
- *Rexeneración de espazos.*
- *Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes ou procedentes de demolición ou derribas.*
- *Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os residuos de construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008.*
- *Medidas de aforro enerxético.*

A documentación anterior irá acompañada de:

- *Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso*
- *Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela*
- *Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra*
- *Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental*
- *Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa*
- *Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra*
- *Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso.*

### 2.2.2. Valoración Programa de actuación ambiental. Ata 6 puntos:

Valorarase

- *análise correcta da relación da obra co medio ambiente*
- *análise correcta das posibles afeccións ambientais*
- *descripción axustada das medidas de control e corrección previstas*
- *adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos*
- *xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar*
- *axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar*
- *axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra*
- *axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar*
- *descripción adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos*
- *axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra*

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
<i>Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra</i>	Ata 100%
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra</i>	Ata 65%
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra</i>	Ata 30%
<i>Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra</i>	0%





## CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

### 2.2.3. Valoración ofertas presentadas:

#### **CONSTRUCCIONES M. ESPÍÑO, S.L. (4,80)**

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
- Regeneración de espacios: SI
- Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. CANTERAS DE FURELOS, PREBETONG ARIDOS, MYHNOR, GESTAN MEDIOAMBIENTAL.
- Compromiso de acercar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4.c del RD 105/2008.: SI
- Medidas de ahorro energético: SI

Con relación a la presentación de la documentación requerida en el pliego:

- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso: NO SE PRECISA
- Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela: SI
- Plano de situación de los vertederos y puntos limpios que van a utilizar durante la obra: NO
- Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
- Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: NO.
- Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se van a emplear en la obra: NO
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: NO.

Se valora:

- Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
- Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
- Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
- Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
- Justificación de la certificación ambiental de los materiales que se van a emplear
- Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
- Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales que se van a adoptar al final de la obra.
- Ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de los trabajos que se van a realizar
- Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
- Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

#### **OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5,50)**

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

El programa presentado de protección ambiental indica las medidas específicas que se aplican en la ejecución de la obra, con especial hincapié en:

- Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
- Regeneración de espacios: SI
- Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o procedentes de demoliciones y derribos: SI. AGUSTIN VAZQUEZ CARRO e SERTEGO
- Compromiso de acercar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra fueron gestionados, segundo el dispuesto en el art. 4.c del RD 105/2008.: SI



# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

- Medidas de ahorro energético: SI

Con relación a la presentación de la documentación requerida en el pliego:

- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso: NO.
- Plano de ordenación de los materiales sobre la parcela: SI
- Plano de situación de los vertederos y puntos limpios que van a utilizar durante la obra: SI
- Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
- Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14.001
- Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales que se van a emplear en la obra: SI. MEGASA SIDERURGICA, S.L. Y POLITEJO PLASTICOS
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. SERTEGO.

Se valora:

- Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
- Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
- Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
- Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
- Justificación de la certificación ambiental de los materiales que se van a emplear
- Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
- Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales que se van a adoptar al final de la obra.
- Ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto ambiental de los trabajos que se van a realizar
- Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
- Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

## 2.3. Plan de control de calidad.

### 2.3.1. Contenido

Plan de control interno de calidade

A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:

- Control de calidade nos materiais que se han empregar
- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- Control de calidade nas probas finais de instalacións
- Calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista considere oportuno incluír dentro do control de calidade.

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control de calidade:

- a) Medios propios ou externos: o licitador indicará se levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade
- b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.

Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:

- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso

Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial para os efectos previstos no art. 211.1.f LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego. A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade

### 2.3.2. Valoración Plan de control de calidade. Ata 6 puntos

Valorarase:

- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos



# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

### 2.3.3. Valoración ofertas presentadas:

#### CONSTRUCCIONES M. ESPÍÑO, S.L. (4,80)

Oferta con un plan de control de calidade, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidade que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

- Control de calidade en los materiales que se van a emplear: SI
- Control de calidade en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra: SI
- Control de calidade en las pruebas finales de instalaciones: SI

a) Medios propios o externos: MEDIOS PROPIOS Y EXTERNOS (3C CALIDAD Y CONTROL)

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete que va a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado: SI. SI BIEN LOS MATERIALES Y PROCESOS A ENSAYAR (macadam, aridos, riegos, tuberías y valbulas y pavimento de hormigón) NO SE CORRESPONDEN CON LA OBRA A REALIZAR.

Se incluyen los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección: NO
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidade en la obra: SI.
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidade, en su caso: SE REFIERE LA COLABORACION, SI BIEN NO SE EXPECIFICA EL LABORATORIO EXTERNO.

Se valora:

- suficiencia del control de calidade en la recepción de materiales en obra
- suficiencia del control de calidade en los procesos constructivos
- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra

#### OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5,50)





# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

Oferta con un plan de control de calidad, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear: SI
- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra: SI
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones: SI

a) Medios propios o externos: MEDIOS PROPIOS Y EXTERNOS (INVECO)

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete que va a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado: SI. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION ESPECÍFICO PARA LA OBRA.

Se incluyen los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección: SI
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra: SI.
- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso: SI. INVECO, INVESTIGACION Y CONTROL LUGO, S.L.

Se valora:

- suficiencia del control de calidad en la recepción de materiales en obra
- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos
- adecuación de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra

## 2.4. Esquema do plan de seguridade e saúde.

### 2.4.1. Contido

As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde.

No citado esquema detallaranse:

- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimiento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde

O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

### 2.4.2.-Valoración Esquema do Plan de seguridade e saúde. Ata 6 puntos:

CONTIDO. PONDERACION	PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con total ou suficiente adaptación á obra	Ata 100%



# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra	Ata 65%
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra	Ata 30%
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á obra	0%

## 2.4.3. Valoración ofertas presentadas:

### CONSTRUCCIONES M. ESPÍÑO, S.L. (4,70)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

Contiene los siguientes apartados que se detallan:

- Medidas de prevención que se van a adoptar: SI. SI BIEN SE REFIEREN A TRABAJOS DE EXCAVACION Y CANALIZACIONES
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan: SI
- Oferta de mejoras de índole técnica: NO
- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde: NO

### OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5,40)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación a la obra.

Contiene los siguientes apartados que se detallan:

- Medidas de prevención que se van a adoptar: SI
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan: SI
- Oferta de mejoras de índole técnica: SI
- La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas: SI
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e saúde: SI. 2 INTERNAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y 1 AUDITORIA ANUAL EXTERNA

## 3. CUADRO DE PUNTUACIONES.

De conformidad con el análisis de las ofertas presentadas que se contiene en el apartado precedente, se concluye con el siguiente cuadro de puntuaciones:



# CONCELLO DE MESIA (A CORUÑA)

15685 XANCEDA C.I.F.: P-1504800 B Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

EVALUACIÓN SOBRE “B”. CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS: 25 puntos do total de 100 puntos.

Orzamento sen IVE: 56.720,79 €. IVE: 11.911,37 €. Orzamento total: 68.632,16 €.

Prazo de execución: 2 meses (60 días).

## “REHABILITACIÓN ENERXÉTICA POLIDEPORTIVO VISANTOÑA” (C09-2024)

OFERTAS ADMITIDAS	Programa de traballo	Actuación ambiental	Plan de control de calidade	Esquema do Plan de seguridade e saúde	TOTAL
CONSTRUCCIONES M. ESPÍÑO, S.L.	6.10	4.80	4.80	4.70	20.40
OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	6.80	5.50	5.50	5.40	23.20

Mesia, 28 de agosto do 2024  
O arquitecto técnico  
Javier Costoya Mosteiro”.

En consecuencia, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, **ACUERDA:**

**PRIMERO:** otorgar las puntuaciones indicadas en el informe técnico a las ofertas admitidas, que son las siguientes:

OFERTAS ADMITIDAS	PROGRAMA DE TRABAJO	ACTUACIÓN AMBIENTAL	PLAN DE CONTROL DE CALIDADE	ESQUEMA PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE	TOTAL
CONSTRUCCIONES M.ESPÍÑO, S.L.	6.10	4.80	4.80	4.70	<b>20.40</b>
OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	6.80	5.50	5.50	5.40	<b>23.20</b>

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión a la hora arriba indicada, de lo que como Secretario doy fe, con el visto bueno del Presidente.

La Presidenta,

El Secretario,

D<sup>a</sup>. Pilar Sánchez Ulloa.

D. Ruperto Manuel García Neira