



AYUNTAMIENTO D
VILLARROYA
D^{LOS} PINARES

D. AGUSTIN SIMON CARBONELL, Secretario del Ayuntamiento de Villarroya de los Pinares certifico que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión Extraordinaria celebrada el 23 de octubre de 2020, acordó, entre otros:

2º MODIFICACIÓN CONTRATO CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS

Visto el expediente instruido se Acuerda:

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación del contrato de obras de ACONDICIONAMIENTO EN EL PASAJE DE LA IGLESIA Y TORREON DE VILLARROYA DE LOS PINARES, consistente en INCLUSIÓN DE NUEVAS PARTIDAS DE ACUERDO CON EL INFORME TECNICO y/o la modificación del proyecto de las mismas.

SEGUNDO. Aprobar y disponer la cantidad de 950,49 euros a la que asciende el incremento del precio del contrato que requiere de modificación.

TERCERO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos de practicar las anotaciones contables que procedan.

CUARTO. Notificar a JOSE MARIA TENA SILVESTRE 18435723G, adjudicatario del contrato, la presente Resolución, citarle para la formalización de la modificación del contrato y/o del proyecto de obras que tendrá lugar en AYUNTAMIENTO DE VILLARROYA DE LOS PINARES a las DOCE HORAS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2020 horas

Y, para que conste, expido la presente

Villarroya de ls Pinares, 23 de octubre de 2020

VºBº EL ALCALDE

EL SECRETARIO



Fdo Diego Villarroya Vicente

Fdo. Agustín Simón Carbonell