



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **3.19/27507.0006**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-04-2023 a las 13:35 horas.



Entidad Adjudicadora

→ ADIF - Presidencia

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.adif.es/contratacion/informacion-general>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Sor Ángela de la Cruz, 3

→ (28020) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Correo Electrónico comprascontratacion@adif.es

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de renovación integral de catenaria entre maçanet - caldés.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 3.19/27507.0006/1

→ Fecha de modificación 28/04/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 507.649,32 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 614.255,68 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.918.322,41 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 4.741.170,12 EUR.

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45234160 - Trabajos de construcción de catenarias.

→ Plazo de Ejecución

→ 0 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Girona

→ Código de Subentidad Territorial ES512

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE CATENARIA MACANET-CALDES**

→ NIF U01971183

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 3.19/27507.0006/1

→ Fecha de Formalización 27/10/2020