



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **571/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-11-2022 a las 09:49 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Puertos de las Illes Balears**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 105 - Actividades relacionadas con Puertos

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.portsib.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qAa6Asgnl%2BIQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qAa6Asgnl%2BIQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Vicente Tofiño, 36. Es coll de'n Rabassa

→ (07007) Palma España

→ ES532

### Contacto

→ Teléfono +34 971628089

→ Fax +34 902024000

→ Correo Electrónico [info@portsib.es](mailto:info@portsib.es)

**Objeto del Contrato: Proyecto constructivo para el refuerzo del dique de Cala Rajada y reordenación de usos, TM Capdepera, Mallorca.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 11198/22

→ Fecha de modificación 27/10/2022

→ Observaciones ver informe

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 563.220,84 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 681.497,22 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 4.557.712,67 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 5.514.832,33 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 12 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación ver informe

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45244000 - Obras marítimas.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Observaciones: Se prevé que la obra se pueda realizar en dos fases, con una posible parada de obras entre ellas en

función de los requerimientos de gestión operacional del puerto, con lo que podrían abarcar un periodo máximo de 18 meses.

#### ↳ Lugar de ejecución

- ↳ Subentidad Nacional Mallorca
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES532

#### Dirección Postal

- ↳ Cala Rajada, Capdepera, Mallorca España

#### Adjudicatario

- ↳ **MELCHOR MASCARÓ S.A.U**
- ↳ NIF A07045248
- ↳ El adjudicatario es una PYME : No
- ↳ El adjudicatario ofertó variante : Sí

#### Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 11198/22
- ↳ Fecha de Formalización 27/07/2021