



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SSCC PAS 552/21**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-11-2023 a las 10:49 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Servicio de Salud de las Illes Balears**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ibsalut.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ C/ Reina Esclaramunda

→ (07003) Palma España

→ ES53

### Contacto

→ Teléfono +034 971175600

→ Correo Electrónico [departamentcontratacion@ibsalut.es](mailto:departamentcontratacion@ibsalut.es)

## Objeto del Contrato: Obras de reforma de la Unidad de Hospitalización de Convalecientes C del Hospital General (Palma)

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 21/11/2023

→ Observaciones Se modifica el contrato de obras de reforma de la Unidad de Hospitalización de Convalecencia C del Hospital General, a Palma (expediente de origen SSCC PAS 552/21)

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 77.499,69 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 93.774,62 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.425.221,54 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.724.518,06 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 5 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 16 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Al inicio de las obras del edificio de uso sanitario ocupado por decenas de pacientes y personal sanitario en pleno funcionamiento, existían ciertos factores que imposibilitaron la toma de datos y el análisis del estado del edificio existente. Durante el transcurso de la obra, al realizar las demoliciones en paredes, suelos y techos se descubrieron varias deficiencias estructurales, cuya reparación se cataloga de carácter urgente y necesario para poder completar el proyecto de reforma y mejorar la estabilidad estructural del edificio.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45215100 - Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud.

#### → Plazo de Ejecución

→ 322 Día(s)

→ Observaciones: Plazo de ejecución total: 46 semanas a contar a partir del día siguiente de la firma de comprobación del replanteo (la comprobación del replanteo se llevará a cabo dentro del plazo máximo de 1 mes a contar a partir del día siguiente en que se formalice el contrato)

#### → Lugar de ejecución

→ Unidad de convalecientes C del Hospital General Plaza del Hospital, 3 07012 Palma Mallorca Illes Balears

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

#### Dirección Postal

→ Hospital General de Palma, Plaça de l'Hospital, 3

→ (07012) Palma España

#### Adjudicatario

→ **Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.**

→ NIF A79486833

→ El adjudicatario es una PYME : No

#### Dirección Física

→ MARQUES DE MONDEJAR, 33

→ (28028) MADRID España

#### Contacto

→ Teléfono +34 963134565

→ Correo Electrónico mtoeste@elecnor.es

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 10/08/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/09/2022