



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **210/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-08-2024 a las 13:58 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Aldea del Fresno**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aldeadelfresno.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X422kqW%2FPiWXQV0\\_WE7IYPw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=X422kqW%2FPiWXQV0_WE7IYPw%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Plaza de la Constitución, N.º 7  
→ (28620) Aldea del Fresno España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 918637002  
→ Fax 918637661  
→ Correo Electrónico  
[contratacionaldeadelfresno@gmail.com](mailto:contratacionaldeadelfresno@gmail.com)

**Objeto del Contrato: Obras para la renovación de la red de agua potable en las Calles Abeto, del Acebo y del Plantío**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 210/2022

→ Fecha de modificación 05/08/2024

→ Observaciones ver documento adjunto

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 14.169,84 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 17.145,51 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 87.008,85 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 105.280,71 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Necesidad de añadir unidades de obras o suministros adicionales a los inicialmente contratados, imposible de prever inicialmente, que no suponen una alteración de la naturaleza global del contrato, siendo imposible el cambio de contratista por motivos económicos y técnicos. Modificación que en ningún caso supone una alteración del precio inicial, aislada o conjuntamente, superior al 50 % del precio inicial del contrato, IVA excluido.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45232151 - Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua.

→ 45211360 - Trabajos de construcción de desarrollo urbano.

→ Plazo de Ejecución

→

2 Mes(es)

→ Observaciones: 2 meses o el que se establezca en la oferta del adjudicatario

#### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Comunidad de Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES3

#### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **OHT construye S.L.**

→ NIF B16700221

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Dirección Física

→ Pozuelo de Alarcón España

#### Contacto

→ Teléfono 911853117

→ Correo Electrónico [iherpaj@ciccp.es](mailto:iherpaj@ciccp.es)

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 210/2022

→ Fecha de Formalización 28/07/2022

#### Contrato

→ Resolución para su aceptación.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

#### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7c2db1c-f812-4e50-8883-d81c68fdfa75](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=e7c2db1c-f812-4e50-8883-d81c68fdfa75)