

## ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

### Fecha y hora de celebración

25 de abril de 2019 a las 9:00

### Lugar de celebración

Casa Palacio Provincial – Salón de Plenos

### Asistentes

#### PRESIDENTE

D. Francisco Juan Martín Romero, Diputado Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías.

#### SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto a la Jefatura del Servicio de Contratación.

#### VOCALES

Don Jesús Cobos Climent, Secretario General de la Diputación de Córdoba  
Doña Teresa Eugenia del Río Nieto, Técnica de Administración General adscrita a Intervención General  
Doña Carmen Luque Fernández, Jefa del Servicio de Contratación

### Orden del día

- 1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba , expte 247/2018.
- 2.- Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba , expte 247/2018.

### Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

- 1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba , expte 247/2018.

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Jefe del Departamento de Infraestructuras rurales, con fecha 9 de abril de 2019, que, a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

“Santiago Julio Núñez Molina, Jefe de Departamento de Infraestructuras Rurales dependiente de la Delegación de Agricultura y Caminos Rurales del Área de Cooperación con los Municipios y Carreteras de la Excm. Diputación Provincial de Córdoba. En relación a la realización de valoración de las ofertas técnicas (OT) para la continuación del expediente de contratación, por la presente, el Ingeniero responsable, INFORMA:

### RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN

Recibida la documentación técnica presentada por las empresas que participan en el procedimiento abierto para la contratación de las obras de de **Reparación parcial en CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez" (247/2018)**, tras el acto público de apertura del Sobre 2 "Valoración técnica de la oferta" de las propuestas presentadas al procedimiento en cuestión, se nos hizo entrega de la documentación contenida en el mismo de cada uno de los licitadores.

A la convocatoria se han presentado 14 ofertas suscritas por otras tantas empresas licitantes, las cuales, ordenadas alfabéticamente, son:

<b>SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA</b>
ACEDO HERMANOS, S.L.
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.
EXCAVACIONES LEAL, S.L.
EXNITRANSA, S.L.
FIRPROSA, S.L.
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.
TALLERES LLAMAS, S.L.

### RESPECTO A LA VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

Adjunto remito resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las obras de **Reparación parcial en CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez" (247/2018)**, tras el estudio del contenido del Sobre B "Oferta Técnica: documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor" y su valoración conforme a lo establecido en el apartado del Anexo N° 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el mismo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

Es todo lo que le debo informar para su conocimiento y efectos oportunos.

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018)

APARTADO A	a.1) Descripción operaciones y proc. ejecución de las obras (max. 10 pts)					a.2) Medidas incidencias vehículos circulación y accesos (max. 2 puntos)			a.3) Localización zonas acapio y vertidos e instalaciones maquinaria (max. 2 pts)			a.4) Puntos de inspección y parada. Control de mediciones (max. 2 pts)			a.5) Protocolo de ejecución de prueba de instalaciones (max. 1 pts)		TOTAL	
	Bajo (0)	Med-Bajo (1-4)	Med (5)	Med-alto (6-8)	Alto (9-10)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	No(0)	Si (1)		
ACEDO HERMANOS, S.L.				8			1				2			2			1	14
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.					9			2			2			1			1	15
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.				6			1			1				1			1	10
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.							1			1							1	9
EXCAVACIONES LEAL, S.L.		4		5							2			1			1	9
EXNITRANSA, S.L.				7			1							1			1	11
FIRPROSA, S.L.				5						1				1			1	9
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.				5						1				1			1	9
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.					6					1				1			1	10
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.					9					1				1			1	13
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.		4								1				1			1	8
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)				7						1				1			1	11
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.				5						1				1			1	9
TALLERES LLAMAS, S.L.					9			2		1				2			1	15

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018)

APARTADO B	b.1 Diagrama de Gantt			b.2 Actividades Críticas y Cond Externos y Climat.			b.3 Valoración mensual y acumulada		total
	Bajo (0-1)	Med (2-5)	Alto (6-7)	Bajo (0)	Med (1)	Alto (2)	No (0)	Si (1)	
ACEDO HERMANOS, S.L.		5			1			1	7
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.			6		1			1	8
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.		5				2		1	8
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.			6		1			1	8
EXCAVACIONES LEAL, S.L.		5		0			0		5
EXNITRANSA, S.L.			6		1			1	8
FIRPROSA, S.L.		4			1			1	6
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.		4			1			1	6
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.		5				2		1	8
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.		5			1			1	7
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.		5				2		1	8
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)		4				2		1	7
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.			6		1			1	8
TALLERES LLAMAS, S.L.		4				2		1	7

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018)

APARTADO C: Aumento Calidad en el proceso de ejecución	Elaboración fórmulas trabajo, informes puesta punto dosif. Plt. Fabr. (estabilizaciones/reciclados, trat. Superf, mez. Bitum.)	Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plt. Fabr.) y en acopios	Control recepción y seguimiento suministro mat. (hormigones, zahorras, aridos, emuls., mez. bitum., seño y baliz)	Control topográfico seguimiento cuantitativo-cualitativo, inicial, desarrollo y final.	TOTAL
	Hasta (2,5 Puntos)	Hasta (2,5 Puntos)	Hasta (2,5 Puntos)	Hasta (2,5 Puntos)	
ACEDO HERMANOS, S.L.	2,5	2,5	2	0	7
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.	2	2	2	2	8
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	2	2	1	0	5
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	2	2	1	0	5
EXCAVACIONES LEAL, S.L.	1,5	1,5	2	0	5
EXNITRANSA, S.L.	1	1	1	2	5
FIRPROSA, S.L.	2	2	1	0	5
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.	2	2	2	0	6
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	2	2	1	0	5
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	2	2	2	2	8
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	2	2	1	0	5
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)	2	2	2	0	6
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.	2	2	1	0	5
TALLERES LLAMAS, S.L.	2	2	2	2	8

REPARACIÓN PARCIAL EN CP-274 "DE PUENTE VIEJO A FERNÁN-NÚÑEZ" (247/2018)

SOBRE 2 : VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA	a) Memoria constructiva (máx. 17 pts)	b) Programa de trabajo ( máx. 10 pts)	c) Aumento calidad (máx. 10 pts)	TOTAL (37 pts.)
ACEDO HERMANOS, S.L.	14	7	7	28
ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCÍA, S.L.	15	8	8	31
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	10	8	5	23
CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	9	8	5	22
EXCAVACIONES LEAL, S.L.	9	5	5	19
EXNITRANSA, S.L.	11	8	5	24
FIRPROSA, S.L.	9	6	5	20
GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.	9	6	6	21
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	10	8	5	23
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	13	7	8	28
MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	8	8	5	21
MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)	11	7	6	24
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.	9	8	5	22
TALLERES LLAMAS, S.L.	15	7	8	30

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE**

**LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"**

**por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	ACEDO HERMANOS S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias).

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>8</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio completo y particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( se aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma concreta y detallada ( sin desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra con gestión con propiedades colindantes.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	2

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)**

Si, Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	14
------------------------------	----

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt completo y detallado con leve desviación de ruta crítica.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios. No justifica climatología local.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	1

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>7</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se presenta carta de compromiso de aceptación firmada de todos los puntos evaluables con Laboratorio de Control CEMOSA.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración completa y exhaustiva de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2,5</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento completo y particularizado de materiales en origen (canteras propias, plantas de fabricación propias, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2,5</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>7</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ACEDO HERMANOS S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>28</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias)

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C



**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra (máx. 10 puntos)**

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>9</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio completo y particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma concreta y detallada ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>2</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra con gestión con propiedades colindantes.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>2</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si, Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico )

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>15</b>
-------------------------------------	-----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt completo y muy detallado con excelente planificación.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>6</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios. No justifica climatología local.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se presenta carta de compromiso de aceptación firmada de todos los puntos evaluables.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.A.  
Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>31</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110



**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE**

**LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	CONSTRUCCIONES GLESA S.A.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción correcta particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>6</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (si aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:	1

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (no se inspecciona los trabajos con zavorra artificial como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Otros comentarios: La memoria es muy similar a otra presentada por otra empresa.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	10
------------------------------	----

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt bien coordinado y detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones (procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Aporta estudio de medios necesarios, condicionantes de a obra y condicionantes externos y climatológicos

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo del proyecto. Se realiza en dos meses.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). No se suministra procedimiento específicos de hormigones y zahorras.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios: El documento es muy similar al presentado por otra empresa.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>23</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"**

**por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
<b>N° EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra (máx. 10 puntos)**

Descripción correcta y particularizada de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>5</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (no aporta plano de recorrido alternativo), así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica (sin desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C



<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>
--	----------

Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>9</b>
-------------------------------------	----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt detallado y completo.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>6</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatológicos (se plantea de forma genérica).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios: Es muy similar a otros de planes de obra presentados.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.



**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

*Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).*

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

*Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.*

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

*Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.) con ausencia de control de recepción de zahorras y tratamiento superficial.*

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

*No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.*

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios: Es muy similar a otros documentos presentados por otros licitadores.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

22	PUNTOS
----	--------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	EXCAVACIONES LEAL, S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción correcta y genérica de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con metodología genérica de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, sin estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>4</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (No aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar, aunque se ha gestionado con propietario.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>2</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta parte de la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>9</b>
-------------------------------------	----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt completo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>5</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

No se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatológicos (se plantea de forma completa).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>0</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

No se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio CEMOSA

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme de forma genérica.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1,5</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1,5</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras de forma parcial.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).**

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXCAVACIONES LEAL, S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>19</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"
<b>LICITADOR:</b>	EXNITRANSA S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción correcta detallada y particularizada de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>7</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( no aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas (Máx. 1 punto)**

*Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)*

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

*Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:*

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>11</b>
-------------------------------------	-----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

*Propone un Diagrama de Gantt detallado y completo.*

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>6</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

*Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatológicos (resumen de coeficientes inadecuados).*

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

*Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses).*

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C



Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: EXNITRANSA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>24</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"**

**por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	FIRPROSA S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra (máx. 10 puntos)**

Descripción correcta y particularizada de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

<b>GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO</b>	<b>PUNTOS</b>
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>5</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( no aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>9</b>
-------------------------------------	----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt no legible parcialmente, aunque es ilegible en algunos puntos debido al montaje del pdf, haciendo difícil su interpretación, aunque se puede intuir que es correcto en su procedimiento.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>4</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatológicos (se plantea de forma genérica).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>6</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.) con ausencia de control de recepción de zahorras y tratamiento superficial.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).**

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: FIRPROSA S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>20</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"
<b>LICITADOR:</b>	GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra (máx. 10 puntos)**

Descripción generalista particularizada de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, sin estudio detallado de materiales de suministro de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>5</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( sin aportar plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica (con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
------------------------------	--------

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>
--	----------

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se incluyen tratamientos superficial ).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zócalos, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico, aunque falta Riegos asfálticos)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>9</b>
-------------------------------------	----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones (no existe coordinación de algunos de los procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>4</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Estudio de medios necesarios para la ejecución genérico.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>6</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C



**actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>6</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: GRUCAL INFRAESTRUCTURAS S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>21</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra (máx. 10 puntos)**

Descripción correcta particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>6</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( si aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se inspecciona los trabajos con zahorra artificial como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>10</b>
-------------------------------------	-----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt bien coordinado y detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones (procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>5</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios. De forma general, Se aporta ruta crítica.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>2</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

*Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha encomienda.*

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

*Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.*

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

*Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.). No se recogen zahorras y hormigones.*

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

*No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.*

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

*Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:*

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A.

Ha obtenido una valoración técnica de:

23	PUNTOS
----	--------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	JICAR S.A.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias)

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>9</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( si aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

No se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se inspecciona el hormigón como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zócalos, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico, aunque falta pinturas, )

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>13</b>
-------------------------------------	-----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

Propone un Diagrama de Gantt detallado, pero con algunas incoherencias u omisiones (procedimientos).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>5</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

No aporta estudio de medios necesarios. De forma general, no aporta ruta crítica.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>7</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha encomienda.

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).**

*Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).*

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios(Hasta 2,5 puntos).**

*Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.*

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

Otros comentarios:

*Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:*

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

*Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:*

*A tenor de lo expuesto, la oferta de:*

LICITADOR: JICAR S.A.

*Ha obtenido una valoración técnica de:*

<b>28</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

*(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)*

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C



**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Núñez"
<b>LICITADOR:</b>	MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción correcta y genérica de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, sin estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>4</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	1

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	8
------------------------------	---

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt completo.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	5

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatológicos (se plantea de forma completa ).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.) con ausencia de control de recepción de todos los materiales, excepto mbc.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MAGTEL OPERACIONES S.L.U.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>21</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	MEZCLAS BITUMINOSAS S.A. (MEBISA)
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción correcta particularizada de forma parcial y particularizada de algunas operaciones y proceso de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio de suministros de materiales de la zona, proponiendo uso de reciclados que no procede en este proyecto.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>7</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( si aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra y zona de acopios sin concretar su disponibilidad.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra ( no se inspecciona el hormigón como puntos de inspección y parada).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zehorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico )

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDDE9E3 177B 9409 868C

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>11</b>
-------------------------------------	-----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt correcto, pero con algunas incoherencias u omisiones (planificación poco orientada con ruta crítica de forma carente).

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>4</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Aporta actividades críticas detalladas que condicionan la obra y los condicionantes, tanto externos como climatológicos de forma detallada.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>2</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>7</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

*Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) con la disponibilidad de técnico superior para dicha encomienda.*

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

*Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios, mediante el seguimiento de técnico competente.*

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

*Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).*

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

*No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.*

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios:

*Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:*

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>6</b>
--	----------

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: MEZCLA BITUMINOSA S.A. (MEBISA)

Ha obtenido una valoración técnica de:

24	PUNTOS
----	--------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo N° 3)

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES, S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, con algunas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción correcta y particularizada de algunas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, no plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>5</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio genérico de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra ( no aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C



vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma genérica ( sin desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>1</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción genérica, con alguna particularidad puntual, de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra, sin concretar.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra de forma genérica.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:</b>	<b>1</b>

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas. (Muy genérico)

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios: Es muy parecido la memoria descriptiva a otro Licitador.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:</b>	<b>9</b>
-------------------------------------	----------

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt detallado y completo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:</b>	<b>6</b>

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios, con condicionantes externos y climatológicos (se plantea de forma genérica).

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:</b>	<b>1</b>

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo (campana de Gauss ajustada a un plazo superior de 3 meses, con mucha carga económica en el último mes).

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios: Es muy similar a otros de planes de obra presentados.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se podrán presentar compromisos técnicos adicionales que mejoren las funciones de asistencia del laboratorio externo designado por la Diputación de Córdoba para la actuación, en este caso se presenta al Laboratorio LABSON.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración genérica de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento genérico de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): : (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento genérico del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.) con ausencia de control de recepción de zahorras y tratamiento superficial.

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

No se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios, aunque se deja constancia en la memoria descriptiva.

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>0</b>

Otros comentarios: Es muy similar a otros documentos presentados por otros licitadores.

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>5</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>22</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS: VALOR TÉCNICO DE LA OFERTA (OT)**

(Cláusula 18.8.2 del PCAP en desarrollo de Anexo Nº 3)

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**Oferta Económica: Documentación acreditativa de criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, para la contratación de la obra Reparación Parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez" por procedimiento abierto**

<b>CONTRATO:</b>	Reparación parcial CP-274 "De Puente Viejo a Fernán Nuñez"
<b>LICITADOR:</b>	TALLERES LLAMAS S.L.
<b>Nº EXPEDIENTE:</b>	147/2019

En desarrollo del apartado 20.3 Acto de apertura del sobre "B". La mesa de contratación ha unificado en un sólo acto la apertura de la documentación administrativa y la oferta técnica, si así lo estima convenientemente, siempre que la documentación aportada por los licitadores se encuentre completa.

**a) Valor técnico de la oferta: Memoria constructiva (máx. 17 puntos).**

Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente y con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuestas de medidas adecuadas (sin deficiencias)

**a.1) Descripción de las operaciones y procesos de ejecución de obra(máx. 10 puntos)**

Descripción detallada y particularizada de todas de las operaciones y proceso de ejecución de las obras, plantea levantamiento topográfico previo, con correcta metodología de trabajo adoptada y procedimiento de trabajos, aportando reportaje fotográfico, con estudio detallado de suministros de materiales de la zona.

GRADO DE IDONEIDAD, COHERENCIA Y CONOCIMIENTO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES OPERACIONES Y PROCESOS:</b>	<b>9</b>

**a.2) Medidas para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra (máx. 2 puntos).**

Estudio completo y particularizado de los accesos y de la circulación de los vehículos de la obra (se aporta plano de recorrido alternativo). así como de las medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra de forma concreta y detallada ( con desvío de tráfico en interior de obra y corte según actividad, también establece medidas paliativas para las personas).

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ACCESOS Y CIRCULACIÓN OBRA:</b>	<b>2</b>

**a.3) Localización e idoneidad de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de obra (máx. 2 puntos)**

Para minimizar las incidencias sobre circulación y características e idoneidad de los accesos a obra, mediante Descripción detallada de las zonas de acopio y de vertido, de implantación de equipos o máquinas y del resto de las instalaciones de la obra (aporta ubicaciones). Determina ubicación de caseta de obra con gestión con propiedades colindantes.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES ZONAS DE ACOPIO Y VERTIDO E IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS:</b>	<b>1</b>

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

**a.4) Relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra (máx. 2 puntos)**

Se aporta toda la relación propuesta de programa de puntos de inspección y parada específicos para la actuación, considerando las mediciones de las principales unidades de obra.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA:	2

**a.5) Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas ( Máx. 1 punto)**

Si, Propuesta de protocolos de ejecución de las pruebas de las instalaciones objeto de las obras (pruebas de carga en zavorras, estudio de formulas de trabajo, etc...presión, estanqueidad, funcionamiento, integridad, etc.), indicando la eventual tramificación y programación de las mismas.

GRADO DE DETALLE E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES PRUEBAS Y TRAMIFICACIÓN:	1

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado a) es:

PUNTUACIÓN APARTADO a) PCAP:	15
------------------------------	----

**b) Valor técnico de la oferta: Programa de trabajo (máx. 10 puntos).**

**b.1) Diagrama Gantt (Max 6 puntos)**

Propone un Diagrama de Gantt completo con planificación con ausencia parcial de orientación a la realidad constructiva.

GRADO DE INTERÉS E IDONEIDAD	PUNTOS
PUNTOS TOTALES DIAGRAMA GANTT:	4

**b.2) Las actividades críticas que condicionan la obra y condicionantes externos y climatológicos (Max 2 puntos)**

Se aporta estudio de medios necesarios. Se justifican condicionantes externos y climáticos.

ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES	PUNTOS
PUNTOS TOTALES ACTIVIDADES CRÍTICAS:	2

**b.3) Valoración mensual y acumulada, con indicación de la producción mensual y acumulada (Max 2 puntos)**

Se recoge la valoración mensual y acumulada, coherente con el programa de trabajo.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

PRODUCCIÓN MENSUAL Y ACUMULADA	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>1</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado b) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO b) (cláusula PCAP):</b>	<b>7</b>
--	----------

**c) Valor técnico de la oferta: Aumento calidad en el proceso de ejecución (máx. 10 puntos).**

Se presenta carta de compromiso de aceptación firmada de todos los puntos evaluables, con compromiso económico superior del 3,09%, superior al 2%.

**Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.) (Hasta 2,5 puntos).**

Elaboración de fórmulas de trabajo y de los informes de puesta a punto de dosificación en planta de fabricación de las unidades que integran el firme completa y adecuada (estabilizaciones/reciclados, tratamientos superficiales, mezclas bituminosas, etc.).

FORMULA DE TRABAJO E INFORMES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Supervisión y seguimiento de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios: (Hasta 2,5 puntos).**

Supervisión y seguimiento completo y adecuado de materiales en origen (canteras, plantas de fabricación, etc.) y en acopios.

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control de recepción y seguimiento permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, emulsiones, señalización y balizamiento, etc.): (Hasta 2,5 puntos).**

Control de recepción y seguimiento completo y adecuado permanente del suministro de materiales que intervienen en la ejecución de las obras (hormigones, zahorras, áridos, emulsiones, mezclas bituminosas, etc.).

CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

**Control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios (Hasta 2,5 puntos).**

Se recoge control topográfico para el seguimiento, tanto cuantitativo como cualitativo de las actuaciones, tanto en su fase inicial, en desarrollo y final mediante los medios necesarios.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

CONTROL TOPOGRAFICO	PUNTOS
<b>PUNTOS TOTALES VALORACIÓN MENSUAL:</b>	<b>2</b>

Otros comentarios:

Por lo anteriormente expuesto, la puntuación total correspondiente al apartado c) es:

<b>PUNTUACIÓN APARTADO c) (cláusula PCAP):</b>	<b>8</b>
--	----------

**VALORACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA:**

Según lo recogido en el primer párrafo de la cláusula del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (VT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a), b) y c) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TALLERES LLAMAS S.L.

Ha obtenido una valoración técnica de:

<b>30</b>	<b>PUNTOS</b>
-----------	---------------

Siendo las 9:02 horas finalizó el acto de valoración criterios basados en juicios de valor.

2.- Apertura criterios evaluables automáticamente del expediente contratación de las obras de reparación parcial de la CP-274, de Puente Viejo a Fernán Núñez, en Córdoba, expte 247/2018.

Siendo las 9:04 horas se procede al descifrado y la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas:

1. ACEDO HERMANOS, S.L.
2. ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA S.L.
3. CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.
4. CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
5. EXCAVACIONES LEAL S.L.
6. EXNITRANSA, S.L.
7. FIRPROSA S.L.
8. GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.
9. HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES, S. A.
10. JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)
11. MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.
12. MEZCLAS BITUMINOSAS S.A
13. PAVIMENTOS ASFALTICOS ANDALUCES S.L.
14. TALLERES LLAMAS, S.L.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobre C y lo publica en el tablón de anuncio de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

**PROPOSICIÓN PRIMERA.-** Presentada por **D. Jesús León López**, en representación de la empresa **GRUCAL INFRAESTRUCTURAS, S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **275.112,81 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN SEGUNDA.-** Presentada por **D<sup>a</sup>. María Dolores Jiménez Aguilar**, en representación de la empresa **JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A)** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **256.752,85 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN TERCERA.-** Presentada por **D. Juan Antonio Martínez Priego**, en representación de la empresa **MEZCLAS BITUMINOSAS, S.A. (MEBISA)**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **248.379,09 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN CUARTA.-** Presentada por **D. José Manuel Pérez Rodríguez**, en representación de la empresa **HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. (HORMACESA)**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **245.019,55 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN QUINTA.-** Presentada por **D. Julio Martínez Quesada**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **247.788,14 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN SEXTA.-** Presentada por **D. Aurelio Leal Alamillos**, en representación de la empresa **EXCAVACIONES LEAL, S.L.**, quien se compromete a

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C



realizar la obra en la cantidad de **236.304,08 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN SÉPTIMA.-** Presentada por **D. Francisco Javier Ros Mariel**, en representación de la empresa **ARQUITECTURA Y OBRAS DE ANDALUCIA, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **242.638,68 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN OCTAVA.-** Presentada por **D. Antonio Llamas Sánchez**, en representación de la empresa **TALLERES LLAMAS, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **246.505,85 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN NOVENA.-** Presentada por **D<sup>a</sup>. Julia Muñoz López**, en representación de la empresa **EXNITRANSA, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **243.517,91 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN DÉCIMA.-** Presentada por **D. Rafael Gil Porras**, en representación de la empresa **FIRPROSA, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **270.896,70 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN DÉCIMO PRIMERA.-** Presentada por **D. Isidro López Magdaleno**, en representación de la empresa **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **276.858,26 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **29.572,85 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN DÉCIMO SEGUNDA.-** Presentada por **D. Rafael David Acedo Ruiz**, en representación de la empresa **ACEDO HERMANOS, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **264.083,37 €**, IVA excluido. La empresa

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN DÉCIMO TERCERA.-** Presentada por **D. Juan Peral Rengel**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **274.365,57 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **35.480,89 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

**PROPOSICIÓN DÉCIMO CUARTA.-** Presentada por **D. Antonio Peral Rengel**, en representación de la empresa **PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.**, quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **275.205,36 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras por un importe de **29.572,85 €**, IVA excluido. Asimismo se compromete a la realización de ensayos de control de recepción a su costa, en un porcentaje del 2 % del PEM del proyecto, adicional al mínimo dispuesto en dicho presupuesto.

Finalizado el acto público de apertura de ofertas económicas, se procede a consultar la documentación administrativa presentada por los licitadores y se observa que:

- La empresa Construcciones Glesa, S.A. pertenece al mismo grupo de empresas que Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A., a los efectos del artículo 86.1 del RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- Las empresas Pavimentos Asfálticos Andaluces, S.L., y Construcciones Maygar, S.L., sin pertenecer al mismo grupo de empresas en el sentido del artículo 42 CCom, sí se encuentran en el supuesto del artículo 86.2 del RD 1098/2001, por lo que se les aplica el mismo régimen que al grupo anterior.
- Que el resto de las empresas declaran, o bien no pertenecer a ningún grupo de empresas, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, o bien que, perteneciendo a un grupo, ninguna de las integrantes presenta oferta.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, siendo las 9:25 horas del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno el Presidente y los vocales presentes en la sesión.

Plaza de Colón, 15.14071-CÓRDOBA  
Tel.: 957-211-286; 957-211-259. Fax: 957-211-110

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Miembro Mesa Contratación MARTIN ROMERO FRANCISCO JUAN el 2/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación COBOS CLIMENT JESUS el 3/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 8/5/2019

Firmado por Miembro Mesa Contratación LUQUE FERNANDEZ CARMEN el 8/5/2019



4DDDE9E3177B9409868C

CSV: 4DDD E9E3 177B 9409 868C