


DOCUMENTO Acta de Replanteo: Acta replanteo proyecto asfaltado prioritarios CON 44-24	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 0IG8L-F16T5-GVHKD Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Juan Manuel Plaza González, Obras Públicas - Jefe de Sección, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/07/2024 08:16 2.- Alfonso Aguilar Peña, Obras y Servicios Públicos - Jefe de Servicio, de AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES. Firmado 11/07/2024 08:22	ESTADO FIRMADO 11/07/2024 08:22



ACTA DE REPLANTEO DE PROYECTO

Obra: REFUERZO DEL FIRME EN VIALES PRIORITARIOS DEL CASCO URBANO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Situación: Varias calles (San Sebastián de los Reyes)

Fecha: 10 de julio de 2024

Personados en el lugar de las obras las personas abajo firmantes y, una vez efectuado el replanteo del proyecto redactado para la ejecución de las mismas, se ha comprobado la disponibilidad física de los terrenos así como la viabilidad geométrica de las obras contenidas en el proyecto aprobado.

El Ingeniero Técnico de Obras Públicas Municipal

Fdo.: Juan Manuel Plaza González

Vº Bº
El Jefe del Servicio de Obras
y Servicios Públicos

Fdo.: Alfonso Aguilar Peña

SERVICIO DE CONTRATACIÓN