

INFORME

OBTENCIÓN DE LA PUNTUACIÓN DE LA CALIDAD QUE DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO

SERVICIO: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS - V-21'

EXPTE: CMAYOR/2018/30/10

C.I.: 16.30.37.NA.0

CLAVE: 2510-STV

INDICE:

1. ANTECEDENTES
2. OFERTAS PRESENTADAS
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA
4. TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE LA OFERTAS TÉCNICAS.

ANEXO I: VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

ANEXO II: NOTA SOBRE LAS PLICAS DE LAS EMPRESAS GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL, CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y COMAYPA SA

1. ANTECEDENTES

La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha convocado la licitación del contrato administrativo de referencia de servicio mediante procedimiento abierto. Se han examinado las ofertas presentadas, por los licitadores, de acuerdo con los criterios que figuran en el apartado LL del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares y se han obtenido para cada licitador la puntuación PCJ que corresponde a los '*criterios relacionados con la calidad cuya cuantificación depende de un juicio de valor*', siendo el valor máximo de este criterio 45 puntos. El presupuesto de licitación del servicio es de 143.400,00 € IVA excluido.

2. OFERTAS PRESENTADAS

Se ha presentado un total de 25 licitadores, que han sido los siguientes:

1. ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL
2. CIOPU SL
3. CIVIL MATENG SL
4. COMAYPA SA
5. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SL
6. CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL
7. GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL
8. ICOSA INGENIERIA CIVIL SA
9. INGENIERÍA CA & CCA SL
10. INGENIERÍA SETABENSE SL
11. INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING
12. INTERCONTROL LEVANTE SA
13. INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SAU
14. INYPSA INFRAESTRUCTURAS SL
15. LOGARIA SL
16. MS INGENIEROS, S.A.
17. OFICINA TECNICA TES, SL
18. PRODEIN
19. TECNICA Y PROYECTOS SA
20. URBANISTAS INGENIEROS SA
21. UTE CONSOMAR – INPROESA
22. UTE: PEYCO - MARE NOSTRUM
23. VIARIUM INGENIERIA SL
24. VIELCA INGENIEROS SA
25. XUQUER ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP

3. CRITERIOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR (PCJ): HASTA 45 PUNTOS

En el apartado LL del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares se dispone el procedimiento, forma y criterios de adjudicación.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato, y su posible valoración máxima, son los siguientes:

- 1.- Criterios relacionados con la calidad cuya cuantificación depende de un juicio de valor (PCJ): hasta 45 puntos

2.- Criterios relacionados con la calidad evaluables de forma automática mediante aplicación de fórmulas (PCF): hasta 10 puntos

3.- Criterio precio (PCP): hasta 45 puntos

En nuestro informe nos referimos únicamente al punto 1, es decir a los criterios relacionados con la calidad cuya cuantificación depende de un juicio de valor (PCJ): hasta 45 puntos. La manera de obtener la puntuación según el pliego es la siguiente:

PUNTUACIÓN INICIAL

La documentación técnica que aporta el licitador debe estar estructurada en los mismos apartados que los criterios que se establecen a continuación. Cada apartado se considera independiente de los demás; por ello, debe contener toda la información a valorar que establezca el criterio al que se asocie. Esta información queda recogida en el sobre n.º 2. No puede incluirse en este sobre información relativa a los aspectos que serán objeto de autobaremación en el sobre n.º 3

La valoración de la oferta técnica se efectúa de la siguiente manera:

Cada uno de los 6 criterios de adjudicación relacionados a continuación se valorará entre 0 y 5 puntos. Para su agregación, se emplean los coeficientes de ponderación indicados en cada apartado, siendo 45 puntos la puntuación máxima que se podrá obtener.

a.- Análisis del Proyecto.

a.1.- Se valorará el conocimiento que de los mismos demuestren los licitadores. Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones. El factor de ponderación asociado a este criterio es de **2,00**.

Esta valoración ha sido reconvertida en la plataforma de contratación pasando a ser la siguiente: valoración del **criterio a.1** de **0 a 10 puntos** y factor de ponderación **1,00**.

a.2.- Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto: Se valorará el análisis crítico que realicen los licitadores relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo. El factor de ponderación asociado a este criterio es de **1,00**.

Esta valoración ha sido reconvertida en la plataforma de contratación pasando a ser la siguiente: valoración del **criterio a.2** de **0 a 5 puntos** y factor de ponderación **1,00**.

a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud: Se valorará el análisis crítico que realicen los licitadores relativo al Estudio de Seguridad y Salud propuesto en el proyecto así como las propuestas de mejora del mismo. El factor de ponderación asociado a este criterio es de **1,00**.

Esta valoración ha sido reconvertida en la plataforma de contratación pasando a ser la siguiente: valoración del **criterio a.3** de **0 a 5 puntos** y factor de ponderación **1,00**.

a.4.- Medidas medioambientales: Se valorará el análisis y propuestas de mejoras que realicen los licitadores sobre las medidas medioambientales propuestas en el proyecto relativas a la ejecución de las obra concreta que en el mismo se proyecta. El factor de ponderación asociado a este criterio es de **0,40**.

Esta valoración ha sido reconvertida en la plataforma de contratación pasando a ser la siguiente: valoración del **criterio a.4** de **0 a 2 puntos** y factor de ponderación **1,00**.

a.5.- Análisis del control de calidad: Se valorarán el análisis y propuestas de mejoras que realicen los licitadores sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto de obras. El factor de ponderación asociado a este criterio es de **0,60**.

Esta valoración ha sido reconvertida en la plataforma de contratación pasando a ser la siguiente: valoración del **criterio a.5** de **0 a 3 puntos** y factor de ponderación **1,00**.

b.- Propuesta Metodológica

Propuesta metodológica para la realización de los trabajos objeto del contrato. Se valorará:

- Definición de las distintas tareas a desarrollar.
- Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras.
- Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras.
- Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución.
- Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras. Propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos.
- Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras. Propuestas para minimizar sus efectos.
- Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizados.
- Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y

salud durante el desarrollo de las obras.

- Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad. Implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto.
- Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras.

El factor de ponderación asociado a este criterio es de **4,00**.

Esta valoración ha sido reconvertida en la plataforma de contratación pasando a ser la siguiente: valoración del **criterio b** de **0 a 20 puntos** y factor de ponderación **1,00**.

La documentación técnica que aporte el licitador deberá presentarse en tamaño A-4, y estar estructurada en el orden de los apartados descritos anteriormente con un máximo de:

- 10 páginas tamaño A-4, para el apartado a) Análisis de los proyectos.
- 10 páginas tamaño A-4, para el apartado b) Propuesta Metodológica.

Se aportará un índice y se presentará la documentación en un tamaño de letra que como mínimo será Arial 11 o equivalente (no admitiéndose Arial Narrow o similar) y el espaciado de interlineado será al menos de 1,5.

Para obtener la valoración solo se tendrá en cuenta la información contenida en las 20 primeras páginas, índice no incluido. Cualquier información que exceda de lo anterior o se presente en otro formato no será tomada en cuenta para su valoración, salvo si se presenta en formato A-3, que se contabilizará por cada cara como equivalente a 2 páginas. No se admitirán anexos.

El tamaño mínimo de las imágenes será de al menos de 6x8 cm.

PUNTUACIÓN FINAL DE LOS CRITERIOS DE CALIDAD DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR

1) Las ofertas admitidas administrativamente quedarán encuadradas en dos intervalos:

- Calidad técnica inaceptable: aquellas cuya puntuación técnica inicial (PTI) sea inferior a 28 puntos.
- Calidad técnica suficiente: aquellas cuya puntuación técnica inicial (PTI) sea igual o superior a 28 puntos.

2) Además de lo previsto en el anterior apartado, se considerará de calidad técnica

(cuya cuantificación depende de un juicio de valor) inaceptable, cualquier oferta que obtenga cero puntos en cualquiera de los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor.

3) Las ofertas consideradas de calidad técnica inaceptable no serán tomadas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa, por lo que en el caso de no existir ofertas consideradas de calidad técnica suficiente, se procederá a declarar desierta la licitación, al no haber concurrido ofertas de calidad técnica suficiente.

4) La puntuación final (PCJ), de cada una de las ofertas de calidad técnica suficiente se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

$$PCJ = 45 * \left(\frac{PTI}{PTImáx} \right)$$

siendo PTImáx la mayor puntuación técnica inicial obtenida por alguna licitadora.

El resultado de la puntuación técnica se redondeará al segundo decimal.

4. TABLA RESUMEN DE EVALUACIÓN PCJ DE LA OFERTAS TÉCNICAS.

Realizadas las valoraciones que se adjuntan en el Anexo I, en aplicación de los criterios descritos anteriormente y contenidos en el apartado LL del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares, se obtiene la puntuación PCJ de cada uno de los licitadores correspondiente al criterio relacionado con la calidad cuya cuantificación depende de un juicio de valor. Esta tabla resumen se ha ordenado en sentido decreciente.

PUNTUACIÓN REFERIDA A LOS CRITERIOS DE CALIDAD CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

PUNTUACIÓN SEGÚN APARTADO LL DEL ANEXO I DEL PCAP

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS - V-21'

CLAVE D.G.: 2510-STV N° EXPTE.: CMAYOR/2018/30/10 COD. INFORMÁTICO: 16.30.37.NA.0

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO											b.- PROPUESTA METODOLÓGICA		PUNTAJACION TECNICA INICIAL	PUNTAJACION TECNICA FINAL
a.1.-Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver		a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto		a.3.-Análisis de los estudios de Seguridad y salud		a.4.-Medidas medioambientales		a.5.-Análisis del control de calidad		b.-Propuesta metodológica				
Factor de ponderación:	2	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	0,4	Factor de ponderación:	0,6	Factor de ponderación:	4			
Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	5			
a.1	TOTAL FACTORADO	a.2	TOTAL FACTORADO	a.3	TOTAL FACTORADO	a.4	TOTAL FACTORADO	a.5	TOTAL FACTORADO	b	TOTAL FACTORADO	PTI	PCJ	
EMPRESA	5,00	a.1	5,00	a.2	5,00	a.3	5,00	a.4	5,00	a.5	5,00	45	45	
URBANISTAS INGENIEROS SA	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	3,00	4,50	18,00	43,00	45,00	
VIELCA INGENIEROS SA	5,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	2,00	5,00	3,00	18,40	42,40	44,37	
INTERCONTROL LEVANTE SA	5,00	10,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	2,00	3,00	1,80	19,00	41,80	43,74	
OFICINA TECNICA TES, SL	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	3,00	15,20	40,20	42,07	
ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL	4,50	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	1,20	16,80	39,00	40,81	
ICOSA INGENIERIA CIVIL SA	5,00	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00	17,00	39,00	40,81	
INGENIERÍA CA & CCA SL	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	3,00	14,00	39,00	40,81	
CIVIL MATENG SL	5,00	10,00	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	3,00	14,00	38,50	40,29	
TECNICA Y PROYECTOS SA	5,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	3,00	13,20	38,20	39,98	
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL	5,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	2,00	5,00	3,00	14,00	38,00	39,77	
CIOPU SL	5,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	2,00	5,00	3,00	13,20	37,20	38,93	
INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTIN	4,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	2,00	5,00	3,00	16,20	37,20	38,93	
XUQUER ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,00	3,00	16,00	37,00	38,72	
PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,00	3,00	15,20	36,20	37,88	
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SAU	5,00	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00	5,00	2,00	5,00	3,00	14,00	36,00	37,67	
VIARIUM INGENIERIA SL	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,00	3,00	14,60	35,60	37,26	
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	5,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	2,00	5,00	3,00	11,20	35,20	36,84	
INYPESA INFRAESTRUCTURAS SL	5,00	10,00	5,00	5,00	3,00	3,00	5,00	2,00	5,00	3,00	12,20	35,20	36,84	
INGENIERÍA SETABENSE SL	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,00	3,00	13,00	34,00	35,58	
MS INGENIEROS, S.A.	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	0,80	2,00	1,20	16,00	34,00	35,58	
LOGARIA SL	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	2,00	1,20	14,00	33,20	34,74	
UTE CONSOMAR - INPROESA	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,00	3,00	12,00	33,00	34,53	
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO	5,00	10,00	3,00	3,00	1,00	1,00	5,00	2,00	5,00	3,00	13,20	32,20	33,70	
COMAYPA SA	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	5,00	2,00	0,00	0,00	14,00	32,00	33,49	
UTE: PEYCO - MARE NOSTRUM	5,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	29,20	30,56	

(*) SE ADJUNTA EN ANEXO II NOTA SOBRE LAS PLICAS DE LAS EMPRESAS GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL, CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y COMAYPA SA

PUNTUACIÓN REFERIDA A LOS CRITERIOS DE CALIDAD CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

PUNTUACIÓN RECONVERTIDA SEGÚN MODIFICACIONES DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS - V-21'

CLAVE D.G.: 2510-STV Nº EXPTE.: CMAYOR/2018/30/10 COD. INFORMÁTICO: 16.30.37.NA.0

EMPRESA	a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO										b.- PROPUESTA METODOLÓGICA		PUNTAJUE TECNICA INICIAL PTI	PUNTAJUE TECNICA FINAL PCJ
	a.1.-Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver		a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto		a.3.-Análisis de los estudios de Seguridad y salud		a.4.-Medidas medioambientales		a.5.-Análisis del control de calidad		b.-Propuesta metodológica			
	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	1	Factor de ponderación:	1		
	Puntuación máxima:	10	Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	5	Puntuación máxima:	2	Puntuación máxima:	3	Puntuación máxima:	20		
	10	TOTAL FACTORADO	a.2	TOTAL FACTORADO	a.3	TOTAL FACTORADO	a.4	TOTAL FACTORADO	a.5	TOTAL FACTORADO	b	TOTAL FACTORADO		
EMPRESA	10,00	a.1	5,00	a.2	5,00	a.3	2,00	a.4	3,00	a.5	20,00	b	45	45
URBANISTAS INGENIEROS SA	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	18,00	18,00	43,00	45,00
VIELCA INGENIEROS SA	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	18,40	18,40	42,40	44,37
INTERCONTROL LEVANTE SA	10,00	10,00	4,00	4,00	5,00	5,00	2,00	2,00	1,80	1,80	19,00	19,00	41,80	43,74
OFICINA TECNICA TES, SL	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	15,20	15,20	40,20	42,07
ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL	9,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	1,20	1,20	16,80	16,80	39,00	40,81
ICOSA INGENIERIA CIVIL SA	10,00	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	17,00	17,00	39,00	40,81
INGENIERÍA CA & CCA SL	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	14,00	14,00	39,00	40,81
CIVIL MATENG SL	10,00	10,00	4,50	4,50	5,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	14,00	14,00	38,50	40,29
TECNICA Y PROYECTOS SA	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	3,00	3,00	13,20	13,20	38,20	39,98
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	14,00	14,00	38,00	39,77
CIOPU SL	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	13,20	13,20	37,20	38,93
INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTIN	8,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	16,20	16,20	37,20	38,93
XUQUER ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	16,00	16,00	37,00	38,72
PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	15,20	15,20	36,20	37,88
INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SAU	10,00	10,00	5,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	14,00	14,00	36,00	37,67
VIARIUM INGENIERIA SL	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	14,60	14,60	35,60	37,26
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN	10,00	10,00	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00	3,00	3,00	11,20	11,20	35,20	36,84
INYPESA INFRAESTRUCTURAS SL	10,00	10,00	5,00	5,00	3,00	3,00	2,00	2,00	3,00	3,00	12,20	12,20	35,20	36,84
INGENIERÍA SETABENSE SL	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	13,00	13,00	34,00	35,58
MS INGENIEROS, S.A.	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,80	0,80	1,20	1,20	16,00	16,00	34,00	35,58
LOGARIA SL	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,20	1,20	14,00	14,00	33,20	34,74
UTE CONSOMAR - IMPROESA	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	12,00	12,00	33,00	34,53
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO	10,00	10,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	13,20	13,20	32,20	33,70
COMAYPA SA	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	14,00	14,00	32,00	33,49
UTE: PEYCO - MARE NOSTRUM	10,00	10,00	5,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	29,20	30,56

(*) SE ADJUNTA EN ANEXO II NOTA SOBRE LAS PLICAS DE LAS EMPRESAS GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL, CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y COMAYPA SA

Se pone esto en conocimiento de la Mesa de Contratación.

Valencia,

El Jefe del Servicio Territorial
de Obras Públicas de Valencia

El Responsable del contrato

Vicente Serrano Latour

Jorge Meliá Lafraga

ANEXO I: VALORACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

URBANISTAS INGENIEROS SA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico
No pone el personal técnico

0,25
0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,5

0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0

1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

Total criterio B₃ : ----->

0

1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : ----->

0

1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0

1,00

Total puntos apartado b -->		4,50	18,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	43,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

VIELCA INGENIEROS SA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo
---	---	--

Análisis no detallado

1

Total criterio a.3 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No describe la tramitación de los servicios

0,4

Total criterio B₃ : -----> 0,4 0,60

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->		4,60	18,40
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	42,40
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

INTERCONTROL LEVANTE SA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Análisis escueto

1

Total criterio a.2 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Análisis escueto

2

Total criterio a.5 : ----->	2	3,00	1,8
---------------------------------------	---	------	-----

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico

0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,25

0,75

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0

1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

Total criterio B₃ : ----->

0

1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : ----->

0

1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0

1,00

Total puntos apartado b -->		4,75	19,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	41,80
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

OFICINA TECNICA TES, SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico
 No pone el personal técnico

0,25
 0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,5

0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0

1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios
 No describe la tramitación de los servicios

0,3
 0,4

Total criterio B₃ : ----->

0,7

0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : ----->

0

1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0

1,00

Total puntos apartado b -->	3,80	15,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	40,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

ARIN INGENIEROS CONSULTORES, SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Pone que se precisa licencia de obra y pago de tasas al Ayto. Para la ejecución de la obra 0,5

Total criterio a.1 : ----->	0,5	4,50	9
---------------------------------------	-----	------	---

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Hablan de lo que harán y no analizan el proyecto 3

Total criterio a.5 : ----->	3	2,00	1,2
---------------------------------------	---	------	-----

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico
 No pone el personal técnico

0,25
 0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,5 0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios

0,3

Total criterio B₃ : ----->

0,3 0,70

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : ----->

0 1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0 1,00

Total puntos apartado b -->	4,20	16,80
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	39,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

ICOSA INGENIERIA CIVIL SA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar de los Planos, Pliego y Presupuesto

3

Total criterio a.3 : ----->	3	2,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

No pone las tareas a desarrollar

0,5

No pone la dedicación del personal técnico

0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,75

0,25

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0

1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

Total criterio B₃ : ----->

0

1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : ----->

0

1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0

1,00

<i>Total puntos apartado b --></i>	4,25	17,00
---------------------------------------	------	-------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	39,00
--	-----	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

INGENIERÍA CA & CCA SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
 No describe la tramitación de los servicios 0,4
 No habla de las afecciones al tráfico. 0,3

Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

No lo describe bien y la tabla que adjunta no se lee 0,5

Total criterio B₅ : -----> 0,5 0,50

Total puntos apartado b -->	3,50	14,00
-----------------------------	------	-------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	39,00
--	-----	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

CIVIL MATENG SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

No pone indice

0,5

Total criterio a.2 : ----->	0,5	4,50	4,5
---------------------------------------	-----	------	-----

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico 0,25
 No pone el personal técnico 0,25
Total criterio B₁ : -----> 0,5 0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
 No describe la tramitación de los servicios 0,4
 No habla de las afecciones al tráfico. 0,3
Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->	3,50	14,00
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	38,50
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

TECNICA Y PROYECTOS SA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Total criterio a.3 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico
No pone el personal técnico

0,25
0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,5

0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0

1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios
No describe la tramitación de los servicios

0,3
0,4

Total criterio B₃ : ----->

0,7

0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

No habla de los informes mensuales

0,5

Total criterio B₄ : ----->

0,5

0,50

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0

1,00

Total puntos apartado b -->	3,30	13,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	38,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar del Presupuesto

1

Total criterio a.3 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

PONE NOMBRE DE LOS TECNICOS

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios

0,3

No describe la tramitación de los servicios

0,4

No habla de las afecciones al tráfico.

0,3

Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

No habla de los informes mensuales

0,5

Total criterio B₄ : -----> 0,5 0,50

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->		3,50	14,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	38,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

CIOPU SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar del Presupuesto

1

Total criterio a.3 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

PONE NOMBRE DE LOS TÉCNICOS

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios

0,3

No describe la tramitación de los servicios

0,4

Total criterio B₃ : -----> 0,7 0,30

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

No habla de las certificaciones mensuales

0,5

No habla de los informes mensuales

0,5

Total criterio B₄ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->		3,30	13,20
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	37,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

INGENIEROS PROYECTISTAS IMAP CONSULTING

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Análisis escueto

1

Total criterio a.1 : ----->	1	4,00	8
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Análisis escueto

1

Total criterio a.2 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar del Presupuesto

1

Total criterio a.3 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico 0,25

Total criterio B₁ : -----> 0,25 0,75

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
No describe la tramitación de los servicios 0,4

Total criterio B₃ : -----> 0,7 0,30

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->		4,05	16,20
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	37,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

XUQUER ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto

4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
 No describe la tramitación de los servicios 0,4
 No habla de las afecciones al tráfico. 0,3

Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->		4,00	16,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	37,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

PRODEIN PROYECTOS DE INGENIERIA SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto 4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico	0,25
No pone el personal técnico	0,25
Total criterio B₁ : ----->	0,5

0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->	0
---	----------

1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios	0,3
No describe la tramitación de los servicios	0,4
Total criterio B₃ : ----->	0,7

0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : ----->	0
---	----------

1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->	0
---	----------

1,00

Total puntos apartado b -->	3,80	15,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	36,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD SAU

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, y Pliego

3

Total criterio a.3 : ----->	3	2,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico 0,25
 No pone el personal técnico 0,25
Total criterio B₁ : -----> 0,5 0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
 No describe la tramitación de los servicios 0,4
 No habla de las afecciones al tráfico. 0,3
Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->	3,50	14,00
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	36,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

VIARIUM INGENIERIA SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto

4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico 0,25

Total criterio B₁ : -----> 0,25 0,75

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
No habla de las afecciones al tráfico. 0,3

Total criterio B₃ : -----> 0,6 0,40

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

No habla de las certificaciones mensuales 0,5

Total criterio B₄ : -----> 0,5 0,50

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->	3,65	14,60
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	35,60
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Análisis no detallado, le falta hablar del Presupuesto

1

Total criterio a.3 : ----->	1	4,00	4
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico	0,25	
No pone el personal técnico	0,25	
Total criterio B₁ : ----->	0,5	0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->	0	1,00
---	----------	-------------

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios	0,3	
No describe la tramitación de los servicios	0,4	
Total criterio B₃ : ----->	0,7	0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

No habla de las certificaciones mensuales	0,5	
No habla de los informes mensuales	0,5	
Total criterio B₄ : ----->	1	0,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->	0	1,00
---	----------	-------------

Total puntos apartado b -->	2,80	11,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	35,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

INYPESA INFRAESTRUCTURAS SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar del Pliego y Presupuesto

2

Total criterio a.3 : ----->	2	3,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico 0,25

Total criterio B₁ : -----> 0,25 0,75

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
No describe la tramitación de los servicios 0,4

Total criterio B₃ : -----> 0,7 0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

No habla de los informes mensuales 0,5

Total criterio B₄ : -----> 0,5 0,50

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

No habla de como realizar el seguimiento del control de calidad 0,5

Total criterio B₅ : -----> 0,5 0,50

Total puntos apartado b -->	3,05	12,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	35,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

INGENIERÍA SETABENSE SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto

4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone las tareas a desarrollar 0,5
 No pone la dedicación del personal técnico 0,25
Total criterio B₁ : -----> 0,75 0,25

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
 No describe la tramitación de los servicios 0,4
 No habla de las afecciones al tráfico. 0,3
Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->	3,25	13,00
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	34,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

MS INGENIEROS, S.A.

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto		4	
---	---	--	--	---	--

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen Hablan de lo que harán y no analizan el proyecto		3	
---	-----	--	--	---	--

Total criterio a.4 : ----->	3	2,00	0,8
---------------------------------------	---	------	-----

5	0,6	Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto Hablan de lo que harán y no analizan el proyecto		3	
---	-----	---	--	---	--

Total criterio a.5 : ----->	3	2,00	1,2
---------------------------------------	---	------	-----

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

No pone las tareas a desarrollar 0,5
 No pone la dedicación del personal técnico 0,25
 No pone el personal técnico 0,25

Total criterio B₁ : -----> **1** 0,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> **0** 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

Total criterio B₃ : -----> **0** 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> **0** 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> **0** 1,00

Total puntos apartado b -->	4,00	16,00
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	34,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

LOGARIA SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto 4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

Hablan de lo que harán y no analizan el proyecto 3

Total criterio a.5 : ----->	3	2,00	1,2
---------------------------------------	---	------	-----

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
 No describe la tramitación de los servicios 0,4
 No habla de las afecciones al tráfico. 0,3

Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

No habla de como realizar el seguimiento del control de calidad 0,5

Total criterio B₅ : -----> 0,5 0,50

Total puntos apartado b -->		3,50	14,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	33,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

UTE CONSOMAR - INPROESA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>
---	---	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>
---	---	---

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>
---	---	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto

4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>
---	-----	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>
---	-----	---

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

PONE NOMBRE DE LOS TÉCNICOS

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios

0,3

No describe la tramitación de los servicios

0,4

No habla de las afecciones al tráfico.

0,3

Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

No habla de los informes mensuales

0,5

Total criterio B₄ : -----> 0,5 0,50

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

No habla de como seguir el control medio ambiental

0,5

Total criterio B₅ : -----> 0,5 0,50

Total puntos apartado b -->		3,00	12,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	33,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
		No describe las unidades principales		2	

Total criterio a.2 : ----->	2	3,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
		Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto		4	

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

Total criterio a.5 : ----->	0	5,00	3
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No pone la dedicación del personal técnico
No pone el personal técnico

0,25
0,25

Total criterio B₁ : ----->

0,5

0,50

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : ----->

0

1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios
No describe la tramitación de los servicios

0,3
0,4

Total criterio B₃ : ----->

0,7

0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

No habla de los informes mensuales

0,5

Total criterio B₄ : ----->

0,5

0,50

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : ----->

0

1,00

Total puntos apartado b -->	3,30	13,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	32,20
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

COMAYPA SA

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto 4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

Total criterio a.4 : ----->	0	5,00	2
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

No lo analiza 5

Total criterio a.5 : ----->	5	0,00	0
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		<i>Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras</i>
---	--	--

PONE NOMBRE DE LOS TÉCNICOS

Total criterio B₁ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución</i>
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		<i>Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos</i>
---	--	---

No habla de todos los servicios

0,3

No describe la tramitación de los servicios

0,4

No habla de las afecciones al tráfico.

0,3

Total criterio B₃ : -----> 1 0,00

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras</i>
---	--	--

No habla de los informes mensuales

0,5

Total criterio B₄ : -----> 0,5 0,50

1		<i>Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras</i>
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->		3,50	14,00
---------------------------------------	--	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	32,00
--	------------	--------------

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS – V-21'	
Nº EXPTE: CMAYOR/2018/30/10	CLAVE D.G.: 2510-STV

UTE: PEYCO - MARE NOSTRUM

PUNTOS PLIEGO	FACTOR PONDERACIÓN	CRITERIOS	puntuación a restar	PUNTUACIÓN INICIAL	PUNTUACIÓN CON FACTOR
---------------	--------------------	-----------	---------------------	--------------------	-----------------------

a.- ANÁLISIS DEL PROYECTO

5	2	<i>a.1.- Conocimiento de los objetivos del proyecto y de la problemática a resolver, detección de posibles errores o insuficiencias que existan, propuestas de reestudio o recálculos de partes del proyecto que sean convenientes realizar durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, análisis de la documentación o autorizaciones a obtener y trámites necesarios a realizar antes o durante las obras para la obtención de las referidas autorizaciones</i>			
---	---	--	--	--	--

Total criterio a.1 : ----->	0	5,00	10
---------------------------------------	---	------	----

5	1	<i>a.2.-Análisis del sistema constructivo propuesto en el proyecto. Análisis crítico relativo al sistema constructivo propuesto en el proyecto, así como las propuestas de mejoras al mismo</i>			
---	---	---	--	--	--

Total criterio a.2 : ----->	0	5,00	5
---------------------------------------	---	------	---

5	1	<i>a.3.- Análisis de los estudios de Seguridad y Salud. Propuestas de mejora del mismo</i>			
---	---	--	--	--	--

Análisis no detallado, le falta hablar de la Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto 4

Total criterio a.3 : ----->	4	1,00	1
---------------------------------------	---	------	---

5	0,4	<i>a.4.-Medidas medioambientales. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen</i>			
---	-----	--	--	--	--

No lo analizan 5

Total criterio a.4 : ----->	5	0,00	0
---------------------------------------	---	------	---

5	0,6	<i>Análisis del control de calidad. Análisis y propuestas de mejoras que se realicen sobre el plan de control de calidad propuesto en el proyecto</i>			
---	-----	---	--	--	--

No lo analizan 5

Total criterio a.5 : ----->	5	0,00	0
---------------------------------------	---	------	---

5	4	b.- PROPUESTA METODOLÓGICA
---	---	-----------------------------------

1		Definición de las distintas tareas a desarrollar. Asignación de recursos humanos a las distintas tareas que comprende el control de las obras
---	--	--

No lo analizan 1

Total criterio B₁ : -----> 1 0,00

1		Análisis y programación de los recursos materiales necesarios para el control de las obras. Detección de posibles dificultades inherentes a la naturaleza específica de la obra y propuestas para su resolución
---	--	--

Total criterio B₂ : -----> 0 1,00

1		Análisis de los servicios que puedan resultar afectados durante la ejecución de las obras y propuestas para el mantenimiento y reposición de los mismos. Análisis de las afecciones al tráfico durante las obras y propuestas para minimizar sus efectos
---	--	---

No habla de todos los servicios 0,3
No describe la tramitación de los servicios 0,4

Total criterio B₃ : -----> 0,7 0,30

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del progreso mensual de la obra que permita el abono al contratista de los trabajos realizado. Procedimiento propuesto para el control y seguimiento de las medidas de seguridad y salud durante el desarrollo de las obras
---	--	--

Total criterio B₄ : -----> 0 1,00

1		Procedimiento propuesto para el seguimiento del plan de control de calidad e implementación de medidas adicionales no contempladas en el proyecto. Procedimiento propuesto para el control de los aspectos medioambientales a considerar durante la ejecución de las obras
---	--	---

Total criterio B₅ : -----> 0 1,00

Total puntos apartado b -->	3,30	13,20
---------------------------------------	-------------	--------------

PTI: TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA INICIAL	---	29,20
--	------------	--------------

**ANEXO II: NOTA SOBRE LAS PLICAS DE LAS EMPRESAS
GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL,
CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y
COMAYPA SA**

NOTA SOBRE LAS PLICAS DE LAS EMPRESAS:

**GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL
CIOPU SL
UTE CONSOMAR-IMPROESA
COMAYPA SA**

SERVICIO: COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD y APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: 'ITINERARIO CICLISTA Y ANDÉN PEATONAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA POBLA DE FARNALS. TRAMO: POBLA DE FARNALS - V-21'

EXPTE: CMAYOR/2018/30/10

C.I.: 16.30.37.NA.0

CLAVE: 2510-STV

Las empresas GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL, CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y COMAYPA SA han presentado la documentación técnica correspondiente al sobre n.º 2 de la licitación del servicio de referencia.

Esta documentación técnica corresponde a un juicio de valor según el Anexo I del PCAP del concurso, indicando en el apartado LL de dicho anexo, cual tiene que ser su contenido. En concreto dentro del apartado LL en el punto 'CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA CALIDAD CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR' (página 10), en el párrafo primero dice textualmente y subrayado: 'No podrá incluirse en este sobre información relativa a los aspectos que serán objeto de autobaremación en el sobre n.º 3'.

Según el apartado LL del anexo I del PCAP en el punto 'CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN RELACIONADOS CON LA CALIDAD EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS' (páginas 12 y 13), como objeto de autobaremación en el sobre n.º 3, aparecen entre otros, los conceptos

a) Se valorará la experiencia profesional adicional.....

c) Se valorará la introducción del personal femenino.....

indicando cuales son las puntuaciones que tendrán.

Las empresas GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL, CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y COMAYPA SA, nos aportan en el sobre n.º 2 la información del equipo técnico que va a presentar, pudiéndose conocer de antemano cual es la experiencia y la

dotación femenina del equipo, con lo que entre otras cosas se conoce de a priori cual será al menos parte de la puntuación que obtendrán en el sobre n.º 3. Es evidente que se tiene 'información relativa a los aspectos que serán objeto de autobaremación en el sobre n.º 3'.

Por otra parte en el punto 18.1.3 del Pliego tipo de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos administrativos de servicios por el procedimiento abierto objeto de esta licitación se dice:

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los criterios a que se refiere el Apartado LL del Anexo I de este pliego, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate.

Se rechazarán las ofertas que en el sobre electrónico nº2 incluyan datos correspondientes al sobre electrónico nº3.

Por lo que se propone a la mesa de contratación que las ofertas presentadas por las empresas GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING SL, CIOPU SL, UTE CONSOMAR-IMPROESA Y COMAYPA SA queden rechazadas, por incluir en el sobre nº2, datos correspondientes al sobre n.º 3.