



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2042720047900**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-04-2023 a las 10:37 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 2 - Defensa

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uVw2GiaBY5s%3D>

Dirección Postal

→ Avenida de Soria 5
→ (47012) Valladolid España
→ ES418

Contacto

→ Teléfono +034 983214511
→ Fax +034 983214515
→ Correo Electrónico
CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco selección empresas que ejecuten obras primer establecimiento, reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación, o refuerzo de un bien inmueble ya existente), restauración, rehabilitación o gran reparación, reparación simple, conservación y mantenimiento, demolición en las infraestructuras de las BAE,s militares del ARG de la JIAE OESTE.
Lote: 2: Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.000,00 € e inferior a 40.000,00 €**

Modificación del contrato

→ Número de contrato 00000479E002L

→ Fecha de modificación 27/12/2022

→ Observaciones Prórroga acuerdo marco de obras 2042720047900 lote 2

→ Número de modificación 479

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 111.157,02 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 134.500 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 222.314,04 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 269.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 365 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 730 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Prórroga acuerdo marco de obras 2042720047900 lote 2

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 44000000 - Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos

eléctricos).

- 44100000 - Materiales de construcción y elementos afines.
- 44200000 - Productos estructurales.
- 44300000 - Cable, alambre y productos conexos.
- 44400000 - Productos manufacturados diversos y artículos conexos.
- 44500000 - Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles.
- 44600000 - Cisternas, depósitos y contenedores; radiadores y calderas de calefacción central.
- 44800000 - Pinturas, barnices y mástiques.
- 44900000 - Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra.
- 45100000 - Trabajos de preparación del terreno.
- 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
- 45300000 - Trabajos de instalación en edificios.
- 45400000 - Acabado de edificios.
- 45500000 - Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 20/09/2021 al 31/12/2022

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Noroeste
- Código de Subentidad Territorial ES1

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

- **RALLASA, S.L.**
- NIF B09221086
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 00000479E002L
- Fecha de Formalización 27/12/2021

Contrato

- CONTRATO 479 lote 2 RALLASA SLfirmado.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=72b84f9c-25e7-4282-ab9e-aca424f63278