



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **EXP.23.0051.PNC.CO**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-08-2024 a las 09:32 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Sociedad Regional Cantábrica de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A.**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad regional
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.cantur.com>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uyWiYn2Mhj8QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

- Albert Einstein, 4
- (39011) Santander España
- ES130

Contacto

- Teléfono +34 942318950
- Fax +34 942212080
- Correo Electrónico contratacion@cantur.com

Objeto del Contrato: Contrato de obras de reparación de cubiertas en edificios y cuadras del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Fase II. T.M. de Cabárceno

Modificación del contrato

- Número de contrato 1
- Fecha de modificación 02/08/2024
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 30.244,39 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 36.595,71 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 444.244,39 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 537.535,71 EUR.
- Modificación del plazo
 - 2 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 7 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Durante la ejecución de los trabajos se han detectado una serie de situaciones que motivan la introducción de nuevas unidades de obra no previstas que, en síntesis, se enumeran en la memoria justificativa presentada por el Técnico autor del proyecto y Director de las Obras, don José Campa Villegas, produciéndose una repercusión en el plazo de ejecución de las obras, así como un incremento sensible de mediciones, costes indirectos, etc., siendo necesario a su vez, introducir unidades de obra y precios nuevos cuya aprobación y ejecución se estima imprescindible para la correcta terminación de las obras. Se trata de situaciones sobrevenidas y que no estaban previstas en el Proyecto de ejecución que se han detectado durante la ejecución de las obras en zonas ocultas o no accesibles, que no era posible prever con antelación por lo que procede iniciar la tramitación y redacción de una Modificación del Proyecto de ejecución.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Parque de la Naturaleza de Cabarceno
→ Subentidad Nacional Cantabria
→ Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

→ Albert Einstein 4
→ (39011) Santander España

Adjudicatario

→ **TÉCNICOS ASOCIADOS MINERO INDUSTRIALES S.A.**

→ Identificador empresa A39007083

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Concha Espina 8 E bajo
→ (39012) Santander, Cantabria España

Contacto

→ Teléfono +34 942228823
→ Correo Electrónico tamisa@tamisaproyectosyobras.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1
→ Fecha de Formalización 22/01/2024

Contrato

→ Contrato Obras cubiertas PNC Fase II.pdf
→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=16e49bce-7e81-4388-bad7-42f4246ce06a

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/01/2024