

Francisco J. García López, Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Vías Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Almería, a petición de la Mesa de Contratación, emite el siguiente INFORME sobre valoración de la Programación Técnica del sobre Nº 2 de las ofertas presentada por los licitadores para el contrato de obras:

## Red de carril bici y peatonal municipal en Antas (55PPOS20-23BI)

### REFERENCIA REGISTRO: 2022/D31000/006-013/00197

Según los criterios del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, (en adelante PCAP), los criterios a valorar en el presente informe son:

• *Programación técnica: 25 puntos*

*“Para valorar este criterio se atenderá a la programación que permita una ejecución más eficaz de la obra mediante la correcta conjunción de los medios humanos y materiales puestos a disposición de la misma”.*

*“Para su valoración, la programación deberá guardar la debida congruencia con el plazo del proyecto, pudiendo la Mesa de contratación rechazar, previa audiencia del interesado, la oferta incongruente o de muy difícil cumplimiento. El plazo de la obra será siempre el previsto en el proyecto, debiendo en la oferta justificar su propia organización y medios para poderlo realizar con un mejor control y calidad de la ejecución de la misma. El incumplimiento de este requisito por proponer un plazo superior al establecido en el proyecto supondrá en consecuencia, la exclusión del procedimiento de licitación. Si el plazo es inferior, no se valorará ni adquirirá carácter contractual”*

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Programación y Diagrama de Gantt.                   | Hasta 5 puntos |
| b) Análisis del proyecto y conocimiento del medio      | Hasta 5 puntos |
| c) Proceso constructivo y organización de la obra .    | Hasta 5 puntos |
| d) Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados | Hasta 5 puntos |
| e) Cualificación de los Medios humanos y materiales .  | Hasta 5 puntos |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 1/12                |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |



### Criterios de aplicación puntuación según PCAP

A continuación, en base a la norma de aplicación de la puntuación según PCAP, procedemos a explicar los criterios aplicados para la valoración de cada uno de los licitadores

#### 1. Programación y Diagrama de Gantt. Hasta 5 puntos.

En este apartado se valora la correcta programación de los trabajos y su adaptación a las singularidades de la empresa, realizando un diagrama pormenorizado de los distintos capítulos adaptados a su personal y sus equipos, calculando los rendimientos de cada uno de estos y que con ello permitan la justificación detallada del programa de trabajos realizado.

La puntuación obtenida es:

| Nº | EMPRESAS LICITADORAS  | PROGRAMACION Y DIAGRAMA DE GANTT HASTA 5 PUNTOS | OBSERVACIONES   |
|----|---|---|---|
| 1  | AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA                                   | 4,80  | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 2  | CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA                        | 4,80  | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 3  | EXCAVACIONES GEMOTIR SL                                     | 4,40  | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT POCO DETALLADO, GENERICO Y ALGO CONFUSO. INCLUYE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES            |
| 4  | EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L.                              | 4,40  | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT POCO DETALLADO, GENERICO Y ALGO CONFUSO. INCLUYE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES            |
| 5  | FIRCOSA DESARROLLOS SL                                      | 4,80  | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 6  | GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS.SOCIEDAD LIMITADA | 4,80  | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+1aLPTLxdiaXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 2/12                |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiaXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiaXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |





|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 7  | GRUPOCOPSA SL  | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 8  | HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL                | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 9  | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 10 | MARTIZOS SOLUTIONS S.L.                                  | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 11 | MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA               | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 12 | OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL                               | 4,40 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT POCO DETALLADO, GENERICO Y ALGO CONFUSO. INCLUYE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES            |
| 13 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU                                 | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 14 | PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA               | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |
| 15 | TECGARI SL   | 4,40 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT POCO DETALLADO, GENERICO Y ALGO CONFUSO. INCLUYE CÁLCULO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES            |
| 16 | TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU                    | 4,80 | CORRECTA PROGRAMACION BIEN ADAPTADA A LAS SINGULARIDADES DE LA EMPRESA Y ADECUADA AL PLAZO. GANTT PORMENORIZADO Y BIEN ESTRUCTURADO E ITERRELACIONADO. CÁLCULO OPTIMO DE RENDIMIENTOS Y COEFICIENTES REDUCTORES |

## 2. Análisis del proyecto y conocimiento del medio. Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la correcta interpretación del proyecto, la realización de visitas a la obra, aportación de fotografías, la localización de zonas de acopio, la ubicación de plantas de suministro de los distintos materiales, de la gestión de residuos, etc., de un modo resumido, y específico para la obra en cuestión y no genérico, así como si se ha detectado algún problema que produzca incidencias en la ejecución de la obra.

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 3/12                |
| Url De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |





De esta forma, la puntuación obtenida por los licitadores es de:

| Nº | EMPRESAS LICITADORAS  | ANÁLISIS DEL PROYECTO Y CONOCIMIENTO DEL MEDIO HASTA 5 PUNTOS | OBSERVACIONES  |
|----|---|---|--|
| 1  | AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA                                   | 4,60  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 2  | CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA                        | 4,60  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 3  | EXCAVACIONES GEMOTIR SL                                     | 4,20  | CORRECTA INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. PRESENTA UN REPORTAJE FOTOGRÁFICO ADECUADO. RESEÑA BREVEMENTE ZONAS DE ACOPIO, PROVEEDORES Y LA GESTIÓN DE RCD.  |
| 4  | EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L.                              | 4,60  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 5  | FIRCOSA DESARROLLOS SL                                      | 4,60  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 6  | GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS.SOCIEDAD LIMITADA | 4,60  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 7  | GRUPOCOPSA SL   | 5,00  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN. |
| 8  | HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL                   | 4,60  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 9  | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA    | 5,00  | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN. |
| 10 | MARTIZOS SOLUTIONS S.L.                                     | 4,20  | CORRECTA INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. PRESENTA UN REPORTAJE FOTOGRÁFICO ADECUADO. RESEÑA BREVEMENTE ZONAS DE ACOPIO, PROVEEDORES Y LA GESTIÓN DE RCD.  |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+1aLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 4/12                |
| Url De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |



|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
| 11 | MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA | 4,60 | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 12 | OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL                 | 4,60 | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 13 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU                   | 5,00 | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN. |
| 14 | PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA | 4,60 | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 15 | TECGARI SL                                 | 4,60 | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA.   |
| 16 | TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU      | 5,00 | CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO. APORTA FOTOGRAFÍAS. INCLUYE ZONAS DE ACOPIOS Y PLANTAS DE SUMINISTRO. ESTUDIO INCIDENCIA DETALLADO. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OBRA. ESTUDIO DETALLADO UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO Y POSIBLES PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN. |

### 3. Proceso constructivo y organización de la obra Hasta 5 puntos

En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a ejecutar, la adecuación del proceso constructivo al orden cronológico de los trabajos, con lógica, y que ha servido a la hora de la elaboración del Diagrama de Gantt. Estos elementos a valorar, entre otros serán, replanteo, necesidad o no de acometidas provisionales o instalaciones, ejecución de las principales unidades que forman el proyecto, descritas de forma sucinta su ejecución y las interferencias con otras unidades, tratamiento de la seguridad en la obra, así como de los residuos generados, el orden y la limpieza de las obras. Se valora la claridad y sencillez en la descripción de los procesos y unidades que forma la obra en sí.

La puntuación obtenida por los licitadores es de:

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 5/12                |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |



| Nº | EMPRESAS LICITADORAS  | PROCESO CONSTRUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA OBRA HASTA 5 PUNTOS | OBSERVACIONES  |
|----|---|---|--|
| 1  | AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA                                   | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 2  | CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA                        | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 3  | EXCAVACIONES GEMOTIR SL                                     | 4,40  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 4  | EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L.                              | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 5  | FIRCOSA DESARROLLOS SL                                      | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 6  | GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS.SOCIEDAD LIMITADA | 4,40  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 7  | GRUPOCOPSA SL   | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 8  | HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL                   | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 9  | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA    | 4,80  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 10 | MARTIZOS SOLUTIONS S.L.                                     | 4,40  | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+1aLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 6/12                |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |



|    |  |      |  |
|----|--|------|--|
| 11 | MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA | 4,80 | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 12 | OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL                 | 4,40 | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 13 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU                   | 4,80 | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 14 | PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA | 4,80 | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 15 | TECGARI SL                                 | 4,40 | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE BREVEMENTE LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. NO SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |
| 16 | TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU      | 4,80 | ORDEN LÓGICO Y COMPATIBLE D. GANTT. DESCRIBE CON PRECISIÓN LOS PROCESOS Y UNIDADES A EJECUTAR EN EL PROYECTO. SE ANALIZAN INTERFERENCIAS CON OTRAS UNIDADES. SE EXPONEN MEDIDAS SEGURIDAD Y TRATAMIENTO RESIDUOS GENERADOS. MEDIDAS ORDEN, SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS |

#### 4. Mantenimiento de la movilidad y servicios afectados Hasta 5 puntos

En este apartado se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obra a ejecutar producirán en los accesos a las viviendas si las hay, a los negocios o industrias, a las carreteras o caminos, etc. También se valora si el licitador ha detectado servicios que puedan ser afectados por las obras y las soluciones planteadas para minimizar estas. No se valora aquellas explicaciones que son genéricas y generales, las que no se particularizan para la obra que estamos analizando. También se valora la disponibilidad de equipos de detección de servicios, así como personal para la señalización y el mantenimiento de accesos.

La puntuación obtenida por los licitadores es de:

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiaXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 7/12                |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiaXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiaXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |





| Nº | EMPRESAS LICITADORAS  | MANTENIMIENTO DE LA MOVILIDAD Y SERVICIOS AFECTADOS HASTA 5 PUNTOS | OBSERVACIONES   |
|----|---|--|---|
| 1  | AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA                                   | 4,60   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS |
| 2  | CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA                        | 4,60   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS |
| 3  | EXCAVACIONES GEMOTIR SL                                     | 4,00   | ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.  |
| 4  | EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L.                              | 4,20   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |
| 5  | FIRCOSA DESARROLLOS SL                                      | 4,20   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |
| 6  | GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS.SOCIEDAD LIMITADA | 4,00   | ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.  |
| 7  | GRUPOCOPSA SL   | 4,20   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |
| 8  | HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL                   | 4,20   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |
| 9  | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA    | 4,60   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS |
| 10 | MARTIZOS SOLUTIONS S.L.                                     | 4,20   | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+1aLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 8/12                |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |






|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 11 | MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA | 4,60 | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS |
| 12 | OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL                 | 4,20 | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |
| 13 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU                   | 4,20 | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |
| 14 | PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA | 4,60 | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC. PRESENTA PLANOS DETALLADOS DE DESVIOS Y SERVICIOS AFECTADOS |
| 15 | TECGARI SL                                 | 4,00 | ESTUDIO GENERICO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.  |
| 16 | TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU      | 4,20 | ESTUDIO PARTICULARIZADO DE LAS DISTINTAS AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS. PROPUESTAS SOLUCION SERVICIOS AFECTADOS. DISPONE EQUIPOS DETECCION DE SERVICIOS. DISPONE PERSONAL ESPECIFICO PARA SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y MANTENIMIENTO ACCESOS. ADOPTA MEDIDAS ADICIONALES MITIGACION RUIDOS, PARTICULAS, ETC.   |

##### 5. Cualificación de los Medios humanos y materiales. Hasta 5 puntos

En este apartado se valoran los medios humanos (cualificación y experiencia del personal) y materiales (calidad de la maquinaria) que el licitador propone para la realización de las obras. Ambos medios inciden directamente en la elaboración del programa de trabajos, y este, junto con los rendimientos, es el que nos indica el plazo de ejecución. La coherencia entre los medios asignados y los rendimientos es fundamental para la ejecución de la obra en el plazo ofertado. No se valora la simple relación de medios genéricos de la empresa, si no, los que se dispondrá de forma concreta y exhaustiva para la ejecución de las unidades a ejecutar

La puntuación obtenida por los licitadores es de:

|                               |   |         |                     |   |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |   |
| Observaciones                 |   | Página  | 9/12                |   |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |   |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |   |



| Nº | EMPRESAS LICITADORAS  | CUALIFICACION DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES HASTA 5 PUNTOS | OBSERVACIONES   |
|----|---|---|---|
| 1  | AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA                                   | 4,00  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. DISPONE PLANTA DE HORMIGON Y CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADOPERO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.               |
| 2  | CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA                        | 4,50  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. |
| 3  | EXCAVACIONES GEMOTIR SL                                     | 3,90  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADOPERO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.           |
| 4  | EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L.                              | 3,90  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADOPERO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.           |
| 5  | FIRCOSA DESARROLLOS SL                                      | 4,80  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. DISPONE PLANTA DE HORMIGON Y CANTERA. POSEE PLANTA DE AGLOMERADO Y EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. RECICLAJE DE MBC. GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.           |
| 6  | GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS,SOCIEDAD LIMITADA | 3,50  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (NO INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA NI DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.           |
| 7  | GRUPOCOPSA SL   | 3,90  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.               |
| 8  | HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL                   | 3,90  | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.               |

|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 10/12               |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |





|    |  |      |   |
|----|--|------|---|
| 9  | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA | 4,10 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.       |
| 10 | MARTIZOS SOLUTIONS S.L.                                  | 3,90 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. |
| 11 | MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA               | 4,10 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. |
| 12 | OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL                               | 3,50 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. DISPONE PLANTA DE HORMIGON Y CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.     |
| 13 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU                                 | 4,10 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. |
| 14 | PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA               | 4,30 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.    |
| 15 | TECGARI SL   | 3,90 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. |
| 16 | TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU                    | 3,90 | EQUIPO TECNICO ADAPTADO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA ADECUADAS. RELACION DE MEDIOS MATERIALES EN CORRESPONDENCIA CON EL DIAGRAMA DE GANTT. (INCLUYE DOCUMENTACION GRÁFICA Y DATOS TÉCNICOS). RENDIMIENTOS ADECUADOS. NO DISPONE PLANTA DE HORMIGON NI CANTERA. NO POSEE PLANTA DE AGLOMERADO NI EQUIPO DE EXTENSIÓN DE MBC. NO ES GESTOR DE RESIDUOS. NO DISPONE EQUIPOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. |


|                               |   |         |                     |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+laLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |
| Observaciones                 |   | Página  | 11/12               |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2BlaLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |



### **Resumen Puntuación de los Criterios de Juicio de Valor**

Se adjunta cuadro resumen de los puntos obtenidos por los licitadores.

| Nº | EMPRESAS LICITADORAS   | TOTAL |
|----|--|-------|
| 1  | AGUAEMA SOCIEDAD LIMITADA                                    | 22,80 |
| 2  | CONSTRUCCIONES NILA SOCIEDAD ANONIMA                         | 23,30 |
| 3  | EXCAVACIONES GEMOTIR SL                                      | 20,90 |
| 4  | EXCAVACIONES RAMOS GARCIA S.L.                               | 21,90 |
| 5  | FIRCOSA DESARROLLOS SL                                       | 23,20 |
| 6  | GRUPO IGLEMAR CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, SOCIEDAD LIMITADA | 21,30 |
| 7  | GRUPOCOPSA SL  | 22,70 |
| 8  | HALSTEIN INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS SL                    | 22,30 |
| 9  | INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA     | 23,30 |
| 10 | MARTIZOS SOLUTIONS S.L.                                      | 21,50 |
| 11 | MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS SOCIEDAD LIMITADA                   | 22,90 |
| 12 | OBRAS Y PAVIMENTOS RUIZ SL                                   | 21,10 |
| 13 | PROBISA VIAS Y OBRAS SLU                                     | 22,90 |
| 14 | PROYECTOS Y VIAS ALMERIA SOCIEDAD LIMITADA                   | 23,10 |
| 15 | TECGARI SL   | 21,30 |
| 16 | TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA SLU                        | 22,70 |

|                               |   |         |                     |   |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | TaZ7Y+1aLPTLxdiAXamjhQ==  | Estado  | Fecha y hora        |  |
| Firmado Por                   | Francisco Jose Garcia Lopez - Jefe Servicio de Vías Provinciales  | Firmado | 09/07/2024 12:36:54 |   |
| Observaciones                 |   | Página  | 12/12               |   |
| Uri De Verificación           | <a href="https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D">https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TaZ7Y%2B1aLPTLxdiAXamjhQ%3D%3D</a> |         |                     |   |
| Normativa                     | Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).                     |         |                     |   |