



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **E2023000142**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-09-2024 a las 14:10 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Tenerife**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.tenerife.es/>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p%2FX7DdnIHjYjnSoT_X3z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de España, s/n.

→ (38003) Santa Cruz de Tenerife España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono 901501901

→ Fax 922239704

→ Correo Electrónico licitaciones@tenerife.es

Objeto del Contrato: Rehabilitación superficial del firme en la carretera insular TF-662, en el término municipal de Arona.

Modificación del contrato

→ Número de contrato Con2023-156

→ Fecha de modificación 12/09/2024

→ Observaciones Necesidad de modificar varios servicios afectados, encontrados durante la ejecución de la excavación para ejecutar la obra de drenaje y no localizados en el proyecto.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 384.933,02 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 411.878,33 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.546.783,02 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.655.057,83 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 5 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Necesidad de modificar varios servicios afectados, encontrados durante la ejecución de la excavación para ejecutar la obra de drenaje y no localizados en el proyecto.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233140 - Obras viales.

→ Plazo de Ejecución

→

4 Mes(es)

↳ Lugar de ejecución

- ↳ En el término municipal de Arona.
- ↳ Subentidad Nacional Canarias
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **OBRAS GEOTECNICAS DE CANARIAS SL**
- ↳ Identificador empresa B38989018
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- ↳ España

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato Con2023-156
- ↳ Fecha de Formalización 25/09/2023

Contrato

- ↳ CONTRATO DE OBRA Con2023-156 REHAB FIRME TF662.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- ↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=90257119-9f9d-4984-86b6-257b18e780c7