

Criterio utilizado para la fijación del importe de licitación del contrato

Obras de construcción de Punto Limpio en Noja en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU (Expediente 202300014)

1. Antecedentes

En la *Memoria justificativa* de la contratación de la “*Obra de construcción de Punto Limpio en Noja*” se indican el objeto, necesidades a satisfacer y otros aspectos relacionados con la contratación de las obras de referencia en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Por otra parte, en el documento *Plazo* de la ejecución de la “*Obra de construcción de Punto Limpio en Noja en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU*” se indica una duración del contrato de **CUATRO (4) MESES**, contado a partir de la firma del acta de comprobación de replanteo.

2. Cálculo del coste de los trabajos a contratar

Los costes considerados son los establecidos en el proyecto de obras. A continuación, se muestra una tabla resumen de los mismos:

| | |
|--|------------|
| Capítulo 1 - AFIRMADO Y PAVIMENTACION | 128.192,50 |
| Capítulo 2 - ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO | 31.846,24 |
| Capítulo 3 - MUROS | 81.382,17 |
| Capítulo 4 - EQUIPAMIENTO | 76.981,60 |
| Capítulo 5 - VIDEO VIGILANCIA, CONTROL DE ACCESOS, DATOS Y ELECTRICIDAD. | 45.473,52 |
| Capítulo 6 - CASETA DE CONTROL | 19.500,00 |
| Capítulo 7 - ENTRADA, CERRAMIENTO Y SEÑALIZACION | 23.224,44 |
| Capítulo 8 - JARDINERIA | 6.718,40 |
| Capítulo 9 - ACCESO AL PUNTO LIMPIO | 11.625,00 |
| Capítulo 10 - GESTION DE RESIDUOS | 600,00 |
| Capítulo 11 - SEGURIDAD Y SALUD | 3.326,09 |
| Capítulo 12 - PARTIDAS ALZADAS | 2.000,00 |

Desglose de presupuestos:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 430.869,96 € |
| GG y BI (19%) | 81.865,29 € |



| | |
|--|--------------|
| PRECIO BASE DE LICITACION | 512.735,25 € |
| PRECIO BASE DE LICITACION (21% IVA INCLUIDO) | 620.409,65 € |

3. Valor estimado del contrato

En base a las necesidades e importes definidos en el anterior punto, el *Valor estimado del contrato* para la ejecución de la obra definida en el Proyecto de las obras identificadas en el encabezamiento es el indicado a continuación:

| | | | |
|------------|--|-------|---------------------|
| PEM | PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL | | 430.869,96 € |
| PBL | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: | | 512.735,25 € |
| | PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido): | (21%) | 620.409,66 € |
| MO | PRESUPUESTO MÁXIMO MODIFICACIÓN PREVISTA | (20%) | 102.547,05 € |
| EM | EXCESO DE MEDICIONES | (10%) | 51.273,53 € |
| VEC | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: | | 666.555,83 € |

4. Fecha y aprobación del documento

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Cartes, a fecha de la firma digital.

Elaborado por:

Federico Fernández Cuesta
Responsable del área de proyectos y obras

Javier Escandón Buendía
Técnico del área de proyectos y obras

Elaborado por:

Marta Nava Aja
Gestora de contratación

Conformado por:

Cristian Gómez-Acebo Díez
Responsable de área de contratación