



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **PC-MER/2022/00028-ORD**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-03-2023 a las 10:26 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Mercados Centrales de Abastecimiento de Madrid S.A. (MERCAMADRID S.A.)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.mercamadrid.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ihM9PtC3BW0QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. de Madrid Mercamadrid, nº 3 - Portal B
→ (28053) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono 917850000
→ Correo Electrónico mercamadrid@mercamadrid.es

Objeto del Contrato: El objeto del contrato es la ejecución de la obra de reconstrucción parcial de la mitad norte de la nave A del Mercado central de Frutas y Hortalizas de Mercamadrid conforme al proyecto redactado por el Área Técnica y Mantenimiento de Mercamadrid, y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 6/23

→ Fecha de modificación 08/03/2023

→ Observaciones Aprobar, la modificación propuesta contrato de obras para la reconstrucción parcial de la nave A (parte norte) del Mercado Central de Frutas y Hortalizas de Mercamadrid. REF^a. PC-MER/2022/00028-ORD solicitada por la Dirección Facultativa según su informe de 2 de marzo de 2023, y el proyecto modificado que lo acompaña, estableciendo el precio del contrato modificado por importe de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.291.277,36), más la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (1.321.168,25 €), haciendo un total de SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (7.612.445,61 €) IVA incluido, según los precios unitarios previstos en el documento de mediciones y presupuesto modificado, siendo exigible al adjudicatario del contrato, fijándose el plazo de ejecución en 257 días naturales desde la firma del acta de replanteo y siendo exigible al adjudicatario una garantía complementaria por importe del 5% del precio del modificado que se constituirá mediante retención en el precio del importe del 5% de cada certificación mensual de obra, en concordancia con el apartado 23 del anexo I del Pliego de Cláusulas Particulares, así como el suplemento a la póliza todo riesgo construcción contratada por el adjudicatario por el cual se asegure el importe total de adjudicación en los términos previstos en el apartado 25 del anexo I del Pliego de Cláusulas Particulares, teniendo en cuenta el precio del contrato una vez modificado el contrato, debiendo contemplarse una garantía de daños a bienes preexistentes con un mínimo de 3.000.000 € para esta garantía, en base a la solicitud interesada por la Dirección Facultativa de la obra (anexo nº 3 de la documentación de la sesión) y el Informe de la Dirección de Infraestructuras e Innovación de Mercamadrid, S.A. de 2 de marzo de 2023 (anexo nº 5 de la documentación de la sesión).

Sometido a votación, el anterior acuerdo resulta aprobado por unanimidad de votos de todos los Consejeros presentes y representados en la sesión

→ Número de modificación 2036

→

Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 601.378,37 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 727.667,8 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 6.291.277,36 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 7.612.445,61 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 33 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 257 Día(s)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45213200 - Trabajos de construcción de almacenes y edificios industriales.

→ 45213140 - Trabajos de construcción de mercados.

→ Plazo de Ejecución

→ 224 Día(s)

→ Observaciones: Ver apartado 8 del anexo I del PCP

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A.**

→ NIF A28019206

→ El adjudicatario es una PYME : No

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 6/23

→ Fecha de Formalización 02/01/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 02/01/2023