



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OB13723001440**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-07-2024 a las 09:30 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 9 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.uclm.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=B2ToV4zyYwUQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Altagracia, 50

→ (13071) Ciudad Real España

→ ES422

Contacto

→ Teléfono 902204100

→ Fax 926295301

→ Correo Electrónico contratacion@uclm.es

Objeto del Contrato: Acondicionamiento del espacio Ágora natural en el campus de Cuenca, fase 2, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha

Modificación del contrato

→ Número de contrato OB13723001440

→ Fecha de modificación 30/07/2024

→ Observaciones Según resolución de 22/07/2024, por la que se autoriza la modificación número 1 del contrato, propuesta por la dirección facultativa de la obra en su informe de 11/07/2024.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 26.989 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 32.656,69 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 294.666 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 356.545,86 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Según resolución de 22/07/2024, por la que se autoriza la modificación número 1 del contrato, propuesta por la dirección facultativa de la obra en su informe de 11/07/2024.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45214400 - Trabajos de construcción de edificios universitarios.

→ Plazo de Ejecución

→

4 Mes(es)

↳ Lugar de ejecución

↳ Avenida de los Alfares, nº 42, en la ciudad de Cuenca

↳ Subentidad Nacional España

↳ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

↳ España

Adjudicatario

↳ **INTERVENCION CONSTRUCTIVA INTEGRADA, S.L.U.**

↳ NIF B16332215

↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

↳ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

↳ Hurtado de Mendoza, 4 3º B-1

↳ (16004) Cuenca España

Información sobre el Contrato

↳ Número de Contrato OB13723001440

↳ Fecha de Formalización 23/02/2024