



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/00001418C**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 09:39 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.conselldeivissa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MINw0cN4DGM%3D>

Dirección Postal

→ Avda. España, 49

→ (07800) Ibiza España

→ ES53

Contacto

→ Teléfono 971195900

→ Correo Electrónico contratacio@conselldeivissa.es

Objeto del Contrato: Obras del "Proyecto Constructivo de mejora de la seguridad y conectividad peatonal de los barrios de Can Ramón y Siesta en la EI-100 entre el PK 11+590 y el PK 12+150 "Cofinanciado en el Marco del instrumento de Financiación NEXT GENERATION-EU

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023/00001418C

→ Fecha de modificación 12/07/2024

→ Observaciones El acondicionamiento de un tramo de la carretera EI-100, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.669.277,27 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.229.826,07 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es) [1]

→ Plazo total tras la modificación 11 Mes(es) [2]

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Debido a las causas expuestas en el punto anterior, ajenas al contratista, se solicita una ampliación de plazo de seis (6) semanas, fijándose la fecha de fin de obra el 4 de septiembre de 2024.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 9 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. - HERMANOS PARROT, S.A.**

→ Identificador empresa A13303763 - A070300778

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ PASEO CASTELLANA número 140

→ (28046) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +34 917450689

→ Correo Electrónico estudios@tecopsa.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2023/00001418C

→ Fecha de Formalización 06/10/2023

Contrato

→ CONTRATO FIRMADO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=7eb49001-7d59-49e1-ad7e-24c262907670

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Se añade información en
[Modificación del plazo 2](#)

→ [\[2\]](#) Se añade información en
[Plazo total tras la modificación 11](#)

ID 0000014128663 | UUID 2024-000955900 | SELLO DE TIEMPO Fecha Tue, 10 Sep 2024 09:39:35:889 CEST N.Serie
40638655995543445683207135810858427195 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023