



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBRAS 44/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-11-2023 a las 17:12 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBI0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de “Actuaciones de acondicionamiento y mejora de diversos elementos Parque de las Tres Culturas”

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 28/09/2023

→ Observaciones Aprobar la ampliación nº 2 del contrato de "AMPLIACIÓN Nº 2 DEL CONTRATO DE ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DIVERSOS ELEMENTOS DEL PARQUE DE LAS TRES CULTURAS (Pert. OBRAS 44/22) para el periodo comprendido entre el 08/09/2023 hasta 20/10/2023

→ Número de modificación 2

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Se consideran acreditados los motivos alegados por la Adjudicataria que han provocado el retraso en la ejecución de las obras de “ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE DIVERSOS ELEMENTOS PARQUE DE LAS TRES CULTURAS”, siendo conveniente la ampliación de 6 semanas solicitada, máxime teniendo en cuenta las manifestaciones ya realizadas en el acta de comprobación del replanteo, tomadas en consideración por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo en su sesión de fecha 20 de abril de 2023, que a continuación se reproducen: “Todo el capítulo que se refiere a Acondicionamiento y mejora del estanque principal (C2) no se puede ejecutar mientras el riego del parque sea necesario, aproximadamente desde mediados de marzo a principios de octubre, según climatología, por lo que no se podrá ejecutar durante esos meses. Se deberá pedir un aplazamiento en lo que se refiere a esa partida, al menos parcialmente”.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

→ 31000000 - Máquinas, aparatos, equipo y productos consumibles eléctricos; iluminación.

- 34928200 - Vallas.
- 42122000 - Bombas (equipos de bombeo).
- 45232100 - Obras auxiliares para tuberías de agua.
- 45261420 - Trabajos de impermeabilización.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Observaciones: PLAZO TOTAL: Plazo máximo ejecución o entrega: TRES MESES Y MEDIO (3.5 meses) PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.

→ Lugar de ejecución

→ PARQUE DE LAS TRES CULTURAS (TOLEDO)

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Desarrollos Técnicos Ardosan CS, S.L.**

→ Identificador empresa B-45624558

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Ctra. Navahermosa, 7

→ (45114) Mazarambroz España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 20/02/2023

Contrato

→ Contrato_firmado.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=93025599-6522-42de-b4ed-942d215aedc6