



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBRAS 40/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-06-2023 a las 12:53 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8nuZhBl0u8oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Consistorio, s/n

→ (45071) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Teléfono +34 925330637

→ Correo Electrónico contratacion@toledo.es

Objeto del Contrato: Ejecución de las obras comprendidas en el proyecto técnico de REHABILITACION Estructural en dependencias municipales (San Cipriano, Vivienda Paseo del Carmen y Edificio Parque Escolar).

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 12/06/2023

→ Observaciones MODIFICACIÓN NO PREVISTA Nº 1 DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO TÉCNICO DE REHABILITACION ESTRUCTURAL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CIPRIANO, VIVIENDA PASEO DEL CARMEN Y EDIFICIO PARQUE ESCOLAR) (OBRAS 40/22).-

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 34.947,24 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 42.286,16 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 124.247,24 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 150.339,16 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Al detectarse, una vez iniciadas las obras y retiradas las cubiertas y techos del edificio, una serie de problemas adicionales a los previstos en el proyecto inicial.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262520 - Trabajos de albañilería.

→ 45111214 - Trabajos de evacuación de escombros de demolición.

→ 45261000 - Trabajos de construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, y trabajos conexos.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Observaciones: PLAZO TOTAL: Plazo máximo ejecución o entrega: 3 meses y dos semanas. PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: Dentro del plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato.

↳ Lugar de ejecución

- ↳ conforme a lo definido en proyecto.
- ↳ Subentidad Nacional Toledo
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **Rehabitalia obras y servicios S L**
- ↳ NIF B45794385
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 1
- ↳ Fecha de Formalización 21/02/2023

Contrato

- ↳ Contrato_firmado.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- ↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=f8b909a8-9e20-4073-a2c5-223a66239efa