



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SCQ-19/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-07-2022 a las 11:53 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Aena. Dirección del Aeropuerto de Santiago**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nXGP9xhx%2FOQQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nXGP9xhx%2FOQQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Lavacolla, s/n

→ (15820) Santiago de Compostela España

→ ES111

### Contacto

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DireccionAeropuertoSantiago@aena.es

## Objeto del Contrato: Nueva Construcción De Terraza Para Usuarios

### Modificación del contrato

→ Número de contrato SCQ-19/2021

→ Fecha de modificación 14/07/2022 [1]

→ Observaciones MODIFICACION - VARIACIÓN DEL PLAZO

→ Número de modificación 2

→ Modificación del plazo

→ 66 Día(s) [2]

→ Plazo total tras la modificación 413 Día(s) [3]

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45262900 - Trabajos de balcones y terrazas.

→ Plazo de Ejecución

→ Del 12/07/2021 al 12/03/2022

→ Lugar de ejecución

→ Aeropuerto de Santiago

→ Subentidad Nacional A Coruña

→ Código de Subentidad Territorial ES111

### Dirección Postal

→ Aeropuerto de Santiago, Lavacolla s/n. Santiago de Compostela

→ (15820) A Coruña España

## Adjudicatario

→ SAIDRES DE TRASDEZA SL

→ NIF B36584092

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 299.114 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 361.927,94 EUR.

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SCQ-19/2021

→ Fecha de Formalización 10/06/2021

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' 11/05/2022' ahora se dice ' 14/07/2022'

→ [2] Donde se decía ' 38 ' ahora se dice ' 66 '

→ [3] Donde se decía ' 347 ' ahora se dice ' 413 '

→ [4] Eliminado donde se decía

Plazo de Formalización

Según Norma aplicable

ID 0000009025768 | UJID 2022-964652 | SELLO DE TIEMPO Fecha Fri, 15 Jul 2022 11:53:05:100 CEST N.Serie  
141022273623123042212353736964251269368 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE  
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020