



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **P4101100H-2018/000011-PAA**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-02-2020 a las 11:04 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Arahal**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.arahal.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DJZwZY7wF24QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de la Corredera, 1

→ (41600) Arahal España

→ ES618

Contacto

→ Correo Electrónico contratacion@arahal.org

Objeto del Contrato: reforma interior de la urbanización del ceip san roque para la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso por calle gutenber.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 11/2018.1

→ Fecha de modificación 12/11/2019

→ Número de modificación 2

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45214210 - Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria.

→ Plazo de Ejecución

→ 75 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ARAHALENSE DE CANALIZACIONES S.L.L.**

→ NIF B91183756

→ País Origen Producto o Servicio : España

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 81.626,02 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 98.767,48 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 11/2018.1
- Fecha de Formalización 20/09/2018
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/09/2018

ID 0000004957371 | UUID 2020-794151 | SELLO DE TIEMPO Fecha Thu, 13 Feb 2020 11:04:53:524 CET N.Serie
76336278707133787700457294381430339718 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016