



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **04/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-03-2018 a las 11:32 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Monzón**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=tDkKmARPKoAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza Mayor, 4  
→ (22400) Monzón España  
→ ES241

### Contacto

→ Teléfono +34 974400700  
→ Correo Electrónico asesoriajuridica@monzon.es

**Objeto del Contrato: Primera fases obras de urbanización y construcción de 144 nichos y 60 columbarios cementerio municipal de Monzón**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 04/2017

→ Fecha de modificación 08/03/2018

→ Observaciones modificación nº 1 de las obras por necesidades sobrevenidas en el transcurso de las mismas

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 12.774,19 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 15.456,17 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 143.864,35 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 30.211,51 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Necesidades sobrevenidas en el transcurso de las obras no previsibles al comienzo de las mismas

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45223800 - Montaje e instalación de estructuras prefabricadas.

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Fase primera de las obras de urbanización y construcción de 144 nichos y 60 columbarios de la ampliación del cementerio municipal de Monzón, de acuerdo al proyecto Fase V Cementerio Municipal.

- Subentidad Nacional Huesca
- Código de Subentidad Territorial ES241

### Dirección Postal

- Poligono 31, parcela 329
- (22400) Monzón España

### Adjudicatario

- **CONSTRUCCIONES PAOBAL S.L**
- NIF B22168249

### Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 131.090,16 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 158.619,09 EUR.

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 04/2017
- Fecha de Formalización 18/09/2017
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 06/11/2017

## Rectificaciones al Anuncio

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000002882974 | UUID 2018-076871 | SELLO DE TIEMPO FechaFri, 16 Mar 2018 11:32:26:278 CET N.Serie  
162989017377112842987347900654694054450 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016