



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/AR43U/00001372\***

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-11-2024 a las 16:24 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Intendente de San Fernando**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 2 - Defensa

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=EtO2BP39JX8%3D>

### Dirección Postal

→ Arsenal de Cádiz-Base Naval de la Carraca. Sección de Contratación.

→ (11110) San Fernando España

→ ES612

### Contacto

→ Teléfono 956599245

→ Fax 956599244

→ Correo Electrónico [jucodiz@fn.mde.es](mailto:jucodiz@fn.mde.es)

**Objeto del Contrato: Obras de mejora energética en el Instituto Hidrográfico.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023/AR43U/00001372

→ Fecha de modificación 29/10/2024

→ Observaciones Ampliar el plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de noviembre de 2024.

→ Número de modificación 2351

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 11 Mes(es)

→ [Documento Anexo](#)

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45216200 - Trabajos de construcción de edificios e instalaciones militares.

→ Plazo de Ejecución

→ 7 Mes(es)

→ Observaciones: Según Cláusula 7.1 del ANEXO I del PCAP

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→

## COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

→ NIF A46146387

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ España

### Información sobre el Contrato

→ Número de contrato 2023/AR43U/00001372

→ Fecha de Formalización 13/12/2023

### Contrato

→ CONTRATO COBRA INSTALACIONES EXP 1372.pdf

→ [Documento de Contrato de Formalización](#)

→ [Acceso al contrato](#)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 13/12/2023