



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **96059B/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 12:07 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón SA (EMTUSA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 109 - Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JXKSam94C8tvYnTkQ\\_N0%2FZA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JXKSam94C8tvYnTkQ_N0%2FZA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Avenida del Transporte, 6

→ (33211) Gijón España

→ ES120

### Contacto

→ Correo Electrónico [contratacion.emtusa@gijon.es](mailto:contratacion.emtusa@gijon.es)

**Objeto del Contrato: Suministro de materiales auxiliares necesarios para la instalación de los sistemas de ayuda da la explotación (SAE) y sistema de ticketing para 11 buses, así como el suministro de 8 nuevas máquinas de ticketing (DTD-RMDT) con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 96059B2024

→ Fecha de modificación 05/09/2024

→ Observaciones Modificación consistente en la inclusión de elementos no incluidos inicialmente, siendo su necesidad detectada en fase de ejecución. Estos componentes, al igual que el objeto del contrato principal no pueden ser suministrados por otro operador económico al existir exclusividad técnica.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.553,6 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 1.879,8 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 66.950,3 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 81.009,8 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación consistente en la inclusión de elementos no incluidos inicialmente, siendo su necesidad detectada en fase de ejecución. Estos componentes, al igual que el objeto del contrato principal no pueden ser suministrados por otro operador económico al existir exclusividad técnica.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 30123100 - Máquinas para validación de billetes.

→ Plazo de Ejecución

→

5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Asturias

→ Código de Subentidad Territorial ES120

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **GRUPO MECÁNICA EL VUELO SISTEMAS (GMV)**

→ NIF A83135111

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

### Dirección Física

→ España

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 96059B2024

→ Fecha de Formalización 19/08/2024

### Contrato

→ Contrato 96059B2024 publico.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=68e24cc9-8f52-4e4f-a537-a43f750fc5ac](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=68e24cc9-8f52-4e4f-a537-a43f750fc5ac)

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 19/08/2024