



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **XP1210/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-04-2022 a las 09:02 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Área de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.grancanaria.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z4f%2FqAM9QHIQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=z4f%2FqAM9QHIQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Bravo Murillo, 23 Entrepunta

→ (35002) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

### Contacto

→ Teléfono 928219421

→ Fax 928217036

→ Correo Electrónico [contratacion@grancanaria.com](mailto:contratacion@grancanaria.com)

**Objeto del Contrato: Contratación de las obras que materialicen la ejecución del Proyecto del Mirador Básico M7.1 Litoral de Telde, Playa de Malpaso.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2020-1364

→ Fecha de modificación 16/11/2021

→ Observaciones Ref. 1556/PLA

Se modifica el contrato por causas sobrevenidas. Art. 205 de la LCSP

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 42.389,9 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 45.357,19 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Se modifica el contrato por causas sobrevenidas. Art. 205 de la LCSP

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45112700 - Trabajos de paisajismo.

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→

4 Mes(es)

#### → Lugar de ejecución

- Lo indicado apartado D4 y en el apartado I del cuadro de características
- [Subentidad Nacional](#) Gran Canaria
- [Código de Subentidad Territorial](#) ES705

#### Dirección Postal

- España

#### Adjudicatario

- **CONSTRUCCIONES QUISALBA, S. L.**
- [NIF](#) B35433838
- El adjudicatario es una PYME : No

#### Importes de Adjudicación

- [Importe total ofertado \(sin impuestos\)](#) 42.389,9 EUR.
- [Importe total ofertado \(con impuestos\)](#) 45.357,19 EUR.

#### Información sobre el Contrato

- [Número de Contrato](#) 2020-1364
- [Fecha de Formalización](#) 21/10/2020