



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4.1.193/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-10-2024 a las 12:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cantabria.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE_7IYPw%3D%3D

Dirección Postal

→ Alta, 5

→ (39008) Santander España

→ ES130

Contacto

→ Teléfono +34 942207126

→ Fax +34 942207162

→ Correo Electrónico

contratacionycompras@cantabria.es

Objeto del Contrato: Dragados de mantenimiento de puertos de Cantabria. Campaña 2020 - 2024.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4.1.193/19

→ Fecha de modificación 16/09/2024

→ Observaciones Necesidad de realizar un mayor volumen de dragado anual motivado por la acumulación de sedimentos en determinadas zonas de dragado respecto de las previstas en el proyecto y planificación inicial debido a las borrascas y temporales marítimo y otros elementos meteorológicos.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 223.574,33 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 184.772,17 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.309.867,28 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.919.186,65 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 0 Año(s)

→ [Documento Anexo \[1\]](#)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Necesidad de realizar un mayor volumen de dragado anual motivado por la acumulación de sedimentos en determinadas zonas de dragado respecto de las previstas en el proyecto y planificación inicial debido a las borrascas y temporales marítimo y otros elementos meteorológicos.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45244000 - Obras marítimas.

→ 45240000 - Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.

→ Plazo de Ejecución

→ 48 Mes(es)

- Lugar de ejecución
- Subentidad Nacional Cantabria
- Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **DRASEMAR S.L.**
- NIF b39700489
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- DRASEMAR S.L.
- (39011) DRASEMAR S.L. España

Contacto

- Teléfono 942652375
- Correo Electrónico administracion@drasemar.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 4.1.193/19
- Fecha de Formalización 21/12/2020

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Se ha cambiado esta referencia a documento:

'<https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=jOnQQ6MuQgNeki8ic9QWUTfgztJNuAW9jKriBZMKGu4XXj/w1fp5Co/jRcBj53tXivQvk6uoeHoQj/J%2B6QzUAaKDQugAjARxLDS4BTpIMPd7QB3HKyQaFUExmUVQCerk&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D>'

por esta otra referencia:

'<https://contrataciondelestado.es/FileSystem/servlet/GetDocumentByIdServlet?DocumentIdParam=hjaJfAvTiOkJycf19eOMiTz8RznRBW3Kix5K06Z%2Byqw08WNGG%2BAs60uEMK/0Gx5eOrpBbt%2Bc4nxs26rwKnhBKOYunqLJ2Q%22BAD2QUI1HDdQD9RyhUmzT4jZ2In4zL&cifrado=QUC1GjXXSiLkydRHJBmbpw%3D%3D>'

ID 0000014283466 | UUID 2024-001033540 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 01 oct 2024 12:17:28:935 CEST N.Serie

158994879812172718368944287127072400597 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023