



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OM-0003/22**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-05-2023 a las 09:02 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 14 - Cultura

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8GDDNkRZOfoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4

→ (45002) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Correo Electrónico contratacion@consorcioletoledo.com

Objeto del Contrato: Obras en edificio de viviendas en Plaza Corral de Don Diego (Toledo)

Modificación del contrato

→ Número de contrato OM-0003/22

→ Fecha de modificación 17/04/2023

→ Observaciones Primer aumento de plazo

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 126 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 369 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Aumento de plazo derivado del retraso en el suministro de materiales por escasez de materias primas

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Inmueble sito en manzana catastral de Corral de Don Diego

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ Corral de Don Diego

→ (45001) Toledo España

Adjudicatario

→ **Desarrollos Técnicos Ardosan CS, S.L.**

→ Identificador empresa B-45624558

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato OM-0003/22

→ Fecha de Formalización 20/07/2022

Contrato

→ CONTRATO EDIFICIO EN CORRAL DON DIEGO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=7ab3248f-3d5a-4809-8f1c-991e9c68858a