



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **AGP-283/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-09-2024 a las 11:25 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Aena. Dirección del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.aena.es>
- Perfil del Contratante  
[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gbid%2BBEU458QK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=gbid%2BBEU458QK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

- Avda. García Morato, s/n
- (29004) Málaga España
- ES617

### Contacto

- Teléfono 952048917
- Correo Electrónico  
PLACSP.Aena.DireccionAeropuertoMalaga-CostadelSol@a

**Objeto del Contrato: Nuevo Vial Conexión Sse2 Con Calle L Y Renovación De Otros Viales En El Aeropuerto De Málaga ¿ Costa Del Sol**

## Modificación del contrato

- Número de contrato AGP-283/2023
- Fecha de modificación 02/09/2024
- Observaciones MODIFICACION - VARIACIÓN DEL PLAZO
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
  - 62 Día(s)
  - Plazo total tras la modificación 195 Día(s)

## Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
  - 45235111 - Trabajos de construcción de pavimentos de aeródromos.
- Plazo de Ejecución
  - Del 27/03/2024 al 08/08/2024
- Lugar de ejecución
  - Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
  - Subentidad Nacional Málaga
  - Código de Subentidad Territorial ES617

### Dirección Postal

- Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Avda. García Morato s/n
- (29004) Málaga España

## Adjudicatario

→ **CANTERAS DE ALMARGEN SL**

→ NIF B29667771

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ CR ALMARGEN-CAÑETE LA REAL KM 4,7

→ (29330) ALMARGEN España

### Contacto

→ Teléfono 952182496

→ Correo Electrónico JA.RUEDA@CANTERASDEALMARGEN.COM

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato AGP-283/2023

→ Fecha de Formalización 01/03/2024