



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022-057**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-04-2024 a las 13:23 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 105 - Actividades portuarias

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.apba.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=11%2FaON%2BuiZsQK_2TEfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avenida de la Hispanidad, 2

→ (11207) Algeciras España

→ ES612

Contacto

→ Teléfono 956585400

→ Correo Electrónico contratacion@apba.es

Objeto del Contrato: Proyecto básico y de ejecución de las obras de adecuación del ámbito exterior del edificio de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2022-057

→ Fecha de modificación 02/04/2024

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 47.783,9 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 57.818,51 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 288.160,6 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 348.674,33 EUR.

→ Modificación del plazo

→ **2 Mes(es)** [1]

→ Plazo total tras la modificación **8 Mes(es)** [2]

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45261420 - Trabajos de impermeabilización.

→ 45223110 - Instalación de estructuras metálicas.

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ 45233262 - Trabajos de construcción de zonas peatonales.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Observaciones: Conforme a lo regulado en el apartado 7 del Cuadro de Características del Contrato adjunto al PCAP.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Cádiz

→ Código de Subentidad Territorial ES612

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **AMPE OBRAS E INGENIERIA, S.L.**

→ NIF B02742120

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2022-057

→ Fecha de Formalización 16/08/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 16/08/2023

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' 7 ' ahora se dice ' 2 '

→ [2] Donde se decía ' 13 ' ahora se dice ' 8 '

ID 0000013028189 | UUID 2024-000389880 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 08 Apr 2024 13:23:19:362 CEST N.Serie
126472510294144696031944798625062442618 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020