

Informe:

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz).

ACE/313.01/23/ATDO/01

Autores:

Luis Tito López Núñez
Rodrigo Quintana Pérez

Coordinador:

Gonzalo de la Orden Águeda

Remitido a:

Mesa de Contratación

Fecha: 7 de noviembre de 2023

Código: ACE/313.01/23/ATDO/01

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	1/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: “Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz).”



ACE/313.01/23/ATDO/01

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	OFERTAS PRESENTADAS	3
3.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	4
4.	VALORACIONES	6
5.	TABLA DE PUNTUACIÓN	7
6.	CONCLUSIONES	8

Código Seguro De Verificación		Estado	Fecha y hora
	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	2/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		



1. INTRODUCCIÓN

Mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, se declaró de interés general del Estado esta actuación bajo los epígrafes “Saneamiento y depuración de La Janda”.

La actuación se encuentra asimismo incluida en el Anexo C.1 de actuaciones que cuentan con declaración de interés general del Estado y de interés general autonómico con prioridad 1 del “Protocolo General entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, por el que se definen las líneas a seguir por ambas administraciones para el cumplimiento de la Directiva 91/271/CEE de 21 de mayo de 1991, sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía” firmado el 19 de julio de 2017.

La Administración General del Estado, a través del Convenio de Gestión Directa de la construcción y/o explotación de Obras Hidráulicas suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) encomienda a la Sociedad Estatal ACUAES la ejecución de las obras correspondientes a la actuación: Saneamiento de La Janda. Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes (Cádiz).

El proyecto de “Colectores generales, Estación de Bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Saneamiento de La Janda (Cádiz)”, ha sido objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria conforme al procedimiento previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (en adelante Ley de evaluación ambiental). La Dirección Gral. de Calidad y Evaluación Ambiental, con fecha de 24 de enero de 2022 (BOE núm: 30, de 4 de febrero de 2022), formula Declaración de Impacto Ambiental en la que se establecen las condiciones ambientales, incluidas las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que resultan de la evaluación ambiental practicada, en las que se debe desarrollar el proyecto para la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Con fecha 18 de abril de 2023, la Dirección General del Agua resuelve la Aprobación técnica del proyecto de referencia, publicada en el BOE núm. 97, de 24 de abril de 2023, con un VEC de 28.874.245,92 € (IVA excluido).

El importe del contrato de la Asistencia Técnica a la Dirección de las Obras, en licitación, asciende a 1.050.841,24 € (sin impuestos), y el plazo previsto de ejecución es de 33 meses.


El objeto del presente informe es evaluar las proposiciones aceptadas conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Particulares del Contrato.

2. OFERTAS PRESENTADAS

De acuerdo con el Acta de la reunión de la Mesa de Contratación de ACUAES de fecha 3 de octubre de 2023 se recibieron 17 ofertas de los siguientes licitadores

1.- AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	3/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz)."



ACE/313.01/23/ATDO/01

- 2.- UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. (50%) - INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. (50%).
- 3.- CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
- 4.- CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - CYGSA
- 5.- U.T.E. EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. (50%) - TÉCNICAS GADES, S.L. (50%).
- 6.- UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. (70%) - BEPEFA GESTIÓN DE NEGOCIOS, S.L. (30%).
- 7.- U.T.E. GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. (50%) - ATTEC S.L. (50%).
- 8.- U.T.E. INTECSA INARSA, S.A.U. (50%) - INYPSA CW INFRAESTRUCTURES, S.L. (50%).
- 9.- IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U.
- 10.- U.T.E. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (65%) - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L. (35%).
- 11.- U.T.E. INGENIERÍA GUADALSUR S.L.P. (50%) - FINWE INGENIEROS S.L. (50%).
- 12.- U.T.E. PROYECO, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS S.A. (50%) - WATS TÉCNICA DE INGENIERÍA S.L. (50%).
- 13.- U.T.E. SGS TECNOS S.A. (51%) - CIVILE ICF, S.L. (49%).
- 14.- U.T.E. TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPASA) (50%) - GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. (50%).
- 15.- U.T.E. VIELCA INGENIEROS, S.A. (50%) - CASTELLANA DE INGENIERÍA, CASTINSA, S.L. (50%).
- 16.- U.T.E. VSING INNOVA 2016, S.L. (50%) - AIMA INGENIERÍA, S.L.P. (50%).
- 17.- WSP SPAIN-APIA, S.A.U.

Todos los licitadores pasaron la fase administrativa recogida en el sobre nº1 y fueron admitidos.

El 3 de octubre de 2023 se procedió a la apertura, en acto público, del sobre (archivo electrónico) nº2 "Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor" (Oferta técnica), de las proposiciones de los licitadores admitidos. La valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor se ha realizado por el equipo evaluador de ACUAES designado, que ha redactado el presente informe de valoración de las ofertas técnicas presentadas por los licitadores de acuerdo a las prescripciones y criterios establecidos en el Pliego.

Los miembros del equipo evaluador son D. Luis Tito López Núñez y D. Rodrigo Quintana Pérez como evaluadores y como coordinador, D. Gonzalo de la Orden Águeda.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para valorar la calidad técnica de cada oferta, se analizarán y puntuarán los diversos aspectos de la misma, con un máximo de 49 puntos sujetos a juicio de valor y con un umbral mínimo de puntuación exigido de 26 puntos según el Pliego de la licitación.

Se puntuará cada criterio de acuerdo al siguiente esquema:

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	4/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		




VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz)."

ACE/313.01/23/ATDO/01

- a) Deficiente: 0 puntos
- b) Insuficiente: 1/5 de la puntuación máxima
- c) Mejorable: 2/5 de la puntuación máxima
- d) Buena: 3/5 de la puntuación máxima
- e) Muy buena: 4/5 de la puntuación máxima
- f) Excelente: 5/5 de la puntuación máxima

Las ofertas se analizarán y valorarán según los apartados y conceptos que se desarrollan a continuación y las puntuaciones obtenidas se redondearán al segundo decimal.

Criterios generales	Subcriterios	Puntuación Máxima	Conceptos de valoración
a) Desagregación de los trabajos en actividades y subactividades, y asignación de responsables de ejecución (10 puntos)	a.1 Organización general del desarrollo de los trabajos en relación con la división en actividades y subactividades propuesta.	6	- Adecuación al objetivo del trabajo. - Alcance de los trabajos. - Coherencia y orden en el desarrollo. - Cobertura de la totalidad de los trabajos.
	a.2 Asignación de responsables de la ejecución del Contrato.	2	- Adecuación y claridad de la documentación justificativa para la asignación concreta del responsable. - Coherencia de la capacitación de los perfiles profesionales con su alcance y justificación de la suficiencia del personal asignado.
	a.3 Programa de trabajos.	2	- Adecuación a las fases de ejecución del contrato
b) Definición y alcance de la metodología para el desarrollo de las siguientes actividades (39 puntos)	b.1 Propuesta de revisión del plan integrado de gestión (PIG) del contratista de las obras y requisitos previos a la ejecución de las mismas: previsión de autorizaciones, licencias, tramitaciones, etc	3	- Definición del alcance. - Metodología.
	b.2 Seguimiento y control de la ejecución de la EDAR, incluyendo la fase de pruebas preoperacionales	12	- Definición del alcance. - Metodología.
	b.3 Seguimiento y control de la ejecución de colectores, estaciones de bombeo, impulsiones y resto de obras asociadas i/ pruebas preoperacionales	8	- Definición del alcance. - Metodología.
	b.4 Seguimiento y control de la puesta en marcha y explotación en pruebas del sistema de saneamiento	6	- Definición del alcance. - Metodología.
	b.5 Planificación y gestión de la coordinación de SyS.	5	- Definición del alcance. - Metodología.
	b.6 Planificación y gestión de la supervisión ambiental	5	- Definición del alcance. - Metodología.

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07	
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19	
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27	
Observaciones		Página	5/15	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==			

VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz)."




ACE/313.01/23/ATDO/01

4. VALORACIONES

6

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	6/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		



VALORACIÓN OFERTAS

Servicios de ATDO de las obras de "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate-Zahara de los Atunes. Saneamiento de La Janda (Cádiz)".
ACE/313.01/23/ATDO/01

Código Seguro De Verificación	mmGvB+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
Observaciones	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
Url De Verificación	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones	Página	7/15	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGvB+L/mFZjz3EPK7PBow==		

Código Seguro De Verificación	mmGvB+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
Observaciones	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
Url De Verificación	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones	Página	7/15	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGvB+L/mFZjz3EPK7PBow==		

Código Seguro De Verificación	mmGvB+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
Observaciones	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
Url De Verificación	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones	Página	7/15	
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGvB+L/mFZjz3EPK7PBow==		



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz)."



ACE/313.01/23/ATDO/01

5. TABLA DE PUNTUACIÓN

7

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	12/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		



ORDEN DE PRESENTACION OFERTAS	LICITADORES	DESAGREGACION DE LOS TRABAJOS EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES, Y ASIGNACION DE RESPONSABLES DE EJECUCION. (0 A 10 PUNTOS).				DEFINICION Y ALCANCE DE LA METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. (0 A 39 PUNTOS).						PUNTAJACION GLOBAL	
		a.1 Organización general del trabajo, con especial mención a la delimitación de actividades y subactividades propuestas. (0 a 6 puntos).	a.2 Adecuación de responsables de ejecución del contrato. (0 a 2 puntos).	a.3. Programa de trabajos. (0 a 2 puntos).	TOTAL CANTIDAD A	b.1. Propuesta de recursos humanos integrados de gestión (PIG) del contratista y de la propia empresa para la ejecución de las obras, previendo de la autorización, tramitaciones, etc. (0 a 3 puntos).	b.2 Seguimiento y control de la ejecución de las pruebas preparatorias. (0 a 12 puntos).	b.3 Seguimiento y control de la ejecución de las pruebas preparatorias, de impregnación y tests de laboratorio. (0 a 8 puntos).	b.4 Seguimiento y control de la ejecución de las pruebas de marcha y explotación de las instalaciones. (0 a 4 puntos).	b.5 Planificación y gestión de la coordinación de S+D. (0 a 4 puntos).	b.6 Planificación y gestión de la supervisión ambiental. (0 a 4 puntos).		TOTAL CANTIDAD B
01	AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	3,60	1,20	1,60	6,40	3,00	12,00	6,40	4,80	5,00	4,00	35,20	41,60
02	UTE AVISA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. (89%) - INGOSPAINGENIERIA, S.L. (89%)	4,80	1,20	1,20	7,20	2,40	9,60	8,00	3,60	3,00	3,00	29,60	36,80
03	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L.	4,80	1,60	1,20	7,60	3,00	4,80	3,20	2,40	3,00	3,00	19,40	27,00
04	CONTROL Y GEOLOGIA S.A. - CYESA	4,80	1,60	1,20	7,60	1,80	12,00	6,40	4,80	4,00	5,00	34,00	41,60
05	UTE IPTASERVICIOS DE INGENIERIA, S.L. (89%) - TECNICAS GADIS, S.L. (89%)	3,60	1,20	1,20	6,00	3,00	7,20	3,20	2,40	3,00	2,00	20,80	26,80
06	UTE GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L. (89%) - BEFFAFGESTION DE NEGOCIOS S.L. (89%)	4,80	1,20	1,20	7,20	1,20	7,20	4,80	3,60	2,00	2,00	20,80	28,00
07	UTE GERUSMAR INGENIERIA Y CONSULTING S.L.U. (89%) - ATTEC S.L. (89%)	4,80	1,60	1,20	7,60	3,00	12,00	8,00	6,00	3,00	3,00	35,00	42,60
08	UTE INYESA INARSA, S.A.U. (89%) - INYSPA CIVILINRASTRUCTURAS, S.L. (89%)	4,80	1,20	1,60	7,60	3,00	9,60	6,40	3,60	3,00	4,00	29,60	37,20
09	IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U.	4,80	1,60	2,00	8,40	3,00	12,00	6,40	6,00	3,00	4,00	34,40	42,80
10	UTE TPEGTINSA URBOSTUDIOS S.L. (89%) - CONSULTORES D'INGENIERIA UCEL S.L. (89%)	3,60	0,80	0,80	5,20	1,20	9,60	4,80	3,60	3,00	3,00	25,20	30,40
11	UTE INGENIERIA GUADALQUIR S.L.F. (89%) - FIMWI INGENIEROS S.L. (89%)	4,80	1,20	2,00	8,00	3,00	12,00	8,00	1,20	3,00	3,00	30,20	38,20
12	UTE PROYECTO, EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. (89%) - WATIS TECNICA DE INGENIERIA S.L. (89%)	3,60	1,20	0,40	5,20	0,60	7,20	4,80	3,60	4,00	4,00	24,20	29,40
13	UTE SES TECNO S.A. (89%) - CIVILE I.E.T. S.L. (89%)	4,80	1,60	1,20	7,60	2,40	9,60	4,80	3,60	3,00	2,00	25,40	33,00
14	UTE TECNICA Y PROYECTOS S.A. (89%) - GESIR INGENIEROS CONSULTORES S.L. (89%)	4,80	1,20	1,60	7,60	2,40	12,00	8,00	4,80	2,00	4,00	33,20	40,80
15	UTE VILCA INGENIEROS S.A. (89%) - CASTELLANA DE INGENIERIA, CASTINSA, S.L. (89%)	4,80	1,20	1,20	7,20	1,80	9,60	6,40	6,00	3,00	4,00	30,80	38,00
16	UTE USING INNOVA 2006 S.L. (89%) - AIMA INGENIERIA, S.L.P. (89%)	3,60	1,60	1,60	6,80	2,40	9,60	8,00	4,80	3,00	3,00	30,80	37,60
17	WSPHAINAPIA S.A.U.	4,80	1,60	1,20	7,60	2,40	7,20	4,80	3,60	2,00	3,00	25,00	30,60

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación	Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras	Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos	Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones		Página	13/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		



6. CONCLUSIONES

Del análisis de las ofertas y según los criterios de evaluación establecidos en el Pliego mencionados en el apartado 3 del presente informe, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1.- En orden de mayor a menor puntuación, las ofertas presentadas por:

- IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE, S.A.U.
- U.T.E. GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.U. (50%) - ATTEC S.L. (50%).
- AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
- CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. - CYGSA
- U.T.E. TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPESA) (50%) - GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. (50%).

son las que contienen un mayor grado de entendimiento de las exigencias del pliego de la licitación. El procedimiento propuesto por estas empresas para llevar a cabo los trabajos requeridos está desarrollado con claridad y de forma completa. La documentación presentada, además de ser acorde con las exigencias del pliego tiene a la vez un correcto grado de particularización y desarrollo.

2.- Las siguientes ofertas mejor valoradas son, en orden de mayor a menor calidad técnica, las presentadas por:


- U.T.E. INGENIERÍA GUADALSUR S.L.P. (50%) - FINWE INGENIEROS S.L. (50%).
- U.T.E. VIELCA INGENIEROS, S.A. (50%) - CASTELLANA DE INGENIERÍA, CASTINSA, S.L. (50%).
- U.T.E. VSING INNOVA 2016, S.L. (50%) - AIMA INGENIERÍA, S.L.P. (50%).
- U.T.E. INTECSA INARSA, S.A.U. (50%) - INYPSA CW INFRAESTRUCTURES, S.L. (50%).
- UTE AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. (50%) - INGIOPSA INGENIERÍA, S.L. (50%).
- U.T.E. SGS TECNOS S.A. (51%) - CIVILE ICF, S.L. (49%).
- WSP SPAIN-APIA, S.A.U.
- U.T.E. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. (65%) - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21, S.L. (35%).

que tiene un nivel de calidad aceptable en el desarrollo de la documentación presentada y de acuerdo con los criterios de valoración, pero sin alcanzar el nivel de particularización y detalle de las ofertas incluidas en el primer grupo.

3.- Los licitadores

- U.T.E. PROYECO, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS S.A. (50%) - WATS TÉCNICA DE INGENIERÍA S.L. (50%).
- UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. (70%) - BEPEFA GESTIÓN DE NEGOCIOS, S.L. (30%).
- CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación		Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras		Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos		Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones			Página	14/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==			



VALORACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras del proyecto: "Colectores generales, estación de bombeo y EDAR de Barbate - Zahara de los Atunes. Saneamiento de la Janda (Cádiz)."



ACE/313.01/23/ATDO/01

- U.T.E. EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. (50%) - TÉCNICAS GADES, S.L. (50%).

Forman un tercer grupo de concursantes que habiendo superado el umbral mínimo de 26 puntos que indica el PCP, no han presentado una propuesta muy adaptada a este trabajo concreto o no han explicado con claridad la metodología que se va a seguir en el desarrollo de las distintas fases del contrato de la forma en que indicaba el Pliego.

Código Seguro De Verificación	mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gonzalo de la Orden Águeda - Jefe de Área Técnica de Contratación		Firmado	13/11/2023 10:21:07
	Rodrigo Quintana Perez - Responsable de Gestión de Proyectos y Obras		Firmado	13/11/2023 09:40:19
	Luis Tito López Núñez - Responsable de Gestión de Proyectos		Firmado	13/11/2023 08:59:27
Observaciones			Página	15/15
Url De Verificación	https://sede.acuaes.com/verifirma/code/mmGVb+L/mFZjz3EPK7PBow==			

