



## Acord de la Junta de Govern Local

**Expedient núm.:** 17288/2023

**Assumpte:** Suspensió del procediment de licitació de l'execució de les obres del projecte de millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues d'Alaior

**Procediment:** Junta de Govern de dia 24 de juny de 2024

**Emissor/a:** SEC/lpf

Juana Claudia Gomila Sans, secretària accidental de l'Excm. Ajuntament d'Alaior (Illes Balears),

### CERTIFIC:

Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària tinguda per la Junta de Govern el dia 24 de juny de 2024 s'ha adoptat, entre altres, l'acord següent:

#### **"PUNT URGENT. SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA DE L'ABASTIMENT D'AIGUA I REDUCCIÓ DE PÈRDUES D'ALAIOR (EXP. 17288/2023)**

El batle proposa declarar aquest punt amb caràcter d'urgència atès que no es troba incorporat com a punt en l'ordre del dia ni en la relació d'expedients de la convocatòria. Motiva la urgència pel fet que ha arribat ofici de la Direcció General de Recursos Hídrics comunicant que s'han ampliat les fites de justificació de l'execució de l'actuació.

Sotmesa a votació la urgència, s'aprova per unanimitat.

A continuació, considerant els antecedents que consten a l'expedient i els informes emesos al respecte, el batle proposa el següent:

"Atès que en data 19/05/2022 i amb registre d'entrada 2022-E-RE-2559, el Sr. Ignacio José Juanico Capella, en representació de la SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU ha presentat el projecte «Mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Alaior», de data maig de 2022, redactat per l'enginyer José Villafranca Manguan i visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers industrials de Balears amb el núm.151424/0001 en data 05/05/2022;

Atès que en data 29 de desembre de 2022, a través d'una resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta de la directora general de Recursos Hídrics, es concedeix una subvenció a l'Ajuntament d'Alaior per al projecte "Proyecto de mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Alaior" en el marc de la convocatòria de subvencions per a l'any 2022 per a la millora de l'abastiment i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU per import de 143.972,62 €;

Vist l'informe jurídic emès per la TAE d'urbanisme, en data 19/10/2023, on s'informa favorablement l'autorització de les obres públiques previstes en el «Proyecto de Mejora del abastecimiento de agua y reducción de pérdidas de Alaior», signat pel Sr. José Villafranca





Manguan, enginyer industrial, i que hauran de complir amb la normativa urbanística i sectorial que sigui d'aplicació, i condicionat al compliment de les condicions que en ell si diuen.

L'objecte del projecte es centra en la reducció de pèrdues en les xarxes municipals d'aigua potable i proposa les dues següents actuacions:

- a) Realitzar una inspecció de tota la xarxa per a localitzar fuites mitjançant un sistema innovador basat en la introducció i posterior detecció d'un gas traçador.
- b) Instal·lar equips de localització remota de fugides que combinen sensors de soroll amb tecnologia de transmissió de dades IoT, per a crear una xarxa fixa de sistema de detecció i localització de fugides d'aigua.

Atès que en data 31/05/2024, pel regidor delegat es va dictar providència d'inici de l'expedient de contractació i justificació de la necessitat d'executar les obres previstes en el projecte esmentat;

Vist que en data 04/06/2024, consta incorporat a l'expedient el Certificat de disponibilitat dels terrenys,

Vist que en data 06/06/2024, s'incorpora la memòria justificativa del contracte, que entre d'altres, justifica la necessitat i urgència en la tramitació d'aquest expedient;

Vist que consta incorporada a l'expedient, la reserva de crèdit per import de 217.758,58 amb càrrec a la partida pressupostària 4-1610-6400000 (Despeses en inversions de caràcter immaterial);

Vist que en data 06/06/2024, consta incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars;

Atès que en data 17/06/2024 i registre d'entrada núm. 2024-RE-E-2425, s'ha rebut per part de la Direcció General de Recursos Hídrics, resposta a la sol·licitud presentada per l'Ajuntament d'Alaior d'una pròrroga per a la justificació del 50% de l'execució de l'actuació «Projecte de millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues d'Alaior», en la qual s'informa que està prevista, per Conferència Sectorial, l'ampliació del termini de compliment i per tant no serà necessària la pròrroga sol·licitada;

Atès que en data 20/06/2024 i registre d'entrada núm. 2024-RE-E-2489, s'ha rebut per part de la Direcció General de Recursos Hídrics, comunicació de pròrroga prevista per Conferència Sectorial de Medi Ambient de les fites intermèdia i final dels projectes, en la qual es comunica que:

«En data 11 de juny de 2024 es va reunir la Comissió Sectorial de Medi Ambient per a aprovar les pròrroques de les fites intermèdia i final. La fita intermèdia passarà a 30 de juny de 2025 i la fita final a 30 de juny de 2026.

Està previst que la Conferència Sectorial es reuneixi en uns 15 dies des de la reunió de la Comissió Sectorial i per tant, a finals de juny s'aprovi l'Acord de Conferència Sectorial on quedaran reflectides aquests pròrroques».

Vist l'informe jurídic i de secretaria signat en data 24/06/2024;

Considerant els antecedents que consten a l'expedient;

A la Junta de Govern, ES PROPOSA:

PRIMER. Disposar la suspensió del procediment de licitació per a contractar l'execució de les obres del projecte de millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues d'Alaior, (exp. 17288/2023), publicat en data 12 de juny de 2024, per haver rebut comunicació de la Direcció General de Recursos Hídrics, on s'informa de l'ampliació del termini de les fites





**Ajuntament  
d'Alaior**

intermèdia i final, fins que s'aprovi l'acord de la Conferència Sectorial on quedaran reflectides aquestes pròrrogues.

SEGON. Publicar-ho en perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

TERCER. Disposar la diligència dels tràmits pertinents amb vista a habilitar l'aprovació d'aquesta rectificació amb l'obertura d'un nou termini de presentació d'ofertes per part de la Junta de Govern Local com a òrgan de contractació en la primera sessió que celebri, en virtut del decret núm. 2023-1113, de delegació operada pel Ple Corporatiu de 20 de juny de 2023, amb la pertinent publicació de tal acord en el perfil del contractant, un cop rebut l'acord de la Conferència Sectorial on s'estableixin les pròrrogues amb els nous terminis de les fites intermèdia i final."

La Junta de Govern, havent deliberat prèviament, aprova per unanimitat la proposta

I, perquè consti i tenguí els efectes que corresponguin, expedisc aquest certificat amb el vistiplau del batle, José Luis Benejam Saura, a Alaior, en la data de la signatura electrònica que consta al marge d'aquest document.

