



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **010/18/62007/19**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-10-2019 a las 15:22 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 13 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Organismo de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5FZPb1xJVVAQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Juan de Quesada, 30

→ (35015) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES705

Contacto

→ Correo Electrónico sub_contratacion@ulpgc.es

Objeto del Contrato: Obra plaza de aparcamiento entre los edificios de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la ULPGC.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 339

→ Fecha de modificación 21/10/2019

→ Observaciones Resolución de la Gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la que se amplía el plazo de ejecución de obra de Plaza y Aparcamiento entre los edificios de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la ULPGC, de fecha 22 de julio de 2019.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 52.843 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 56.277,8 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 515.962,74 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 549.500,32 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 78 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 200 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación 1. Reorganización del aparcamiento por palmera de gran porte: El proyecto preveía el trasplante de todas las especies vegetales existentes en la parcela que afectaban al aparcamiento. Para ello la empresa solicitó los oportunos permisos para el trasplante. Sin embargo, la Unidad Técnica de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no autorizó el trasplante de dicha palmera. Esta palmera está situada en una zona de tránsito de vehículos por lo que para hacer viable la circulación en el aparcamiento es imprescindible modificar este trazado. 2. Modificaciones en el alumbrado público: La instalación de alumbrado público proyectada cumple perfectamente con la normativa vigente y está totalmente definida. Sin embargo, al comenzar las obras y estudiar la red de alumbrado público general, se valoró que facilitaría el mantenimiento la integración del alumbrado de la plaza con el alumbrado público general. 3. Área estanque: Al comenzar las obras y estudiar el trasplante de las especies vegetales, se

detectó la presencia de un estanque vacío en muy mal estado, propiedad de la ULPGC en el lindero de la parcela con la facultad de ciencias empresariales. Demoliendo una pequeña parte del muro del estanque, rellenando con tierras ataluzadas, se crea un espacio magnífico para el trasplante de árboles y se mejora notablemente el entorno de la parcela.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45223300 - Trabajos de construcción de estacionamientos.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo máximo de ejecución de las obras será de 4 meses, a contar desde la iniciación de las mismas.

→ Lugar de ejecución

→ Ejecución de las obras necesarias para la ejecución de un aparcamiento y una plaza en la parcela situada entre los Edificios de Ciencias Jurídicas y Ciencias Empresariales en el Campus Universitario de Tafira.

→ Subentidad Nacional Gran Canaria

→ Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

→ Campus de Tafira

→ (35017) Las Palmas de Gran Canaria España

Adjudicatario

→ **LOPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

→ Identificador empresa A35069863

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 463.119,74 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 495.538,12 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 339

→ Fecha de Formalización 14/03/2019