

## INFORME-VALORACIÓN OFERTAS CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR

### DENOMINACION DE LA OBRA:

“MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M. SANTIAGO-PONTONES”

### CLAVE DE LA OBRA:

Nº EXPEDIENTE: CO-2022/000001155

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 1.322.314,04 euros

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 1.599.999,99 euros

### I. VALORACION TÉCNICA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACION DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

A continuación se motivan las puntuaciones de cada una de las empresas en los diferentes apartados que especifica el Pliego de Cláusulas Administrativas del Contrato. Los criterios generales de evaluación se desarrollan en el apartado 22 del ANEXO I “CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO” del Pliego de Cláusulas Administrativas del contrato. A continuación se documenta la valoración de cada empresa en cada uno de los aspectos a tener en cuenta.

Para este objetivo se plantea una batería de preguntas con respuestas tipo test que permitan valorar los aspectos que se incluyen en el Anexo I ya mencionado. También se asignan la puntuación a obtener en cada una de las respuestas que se plantean. De esta forma, la valoración de cada uno de los apartados propuestos en el Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) se obtendrá de la suma de los puntos asignados a cada una de las respuestas de las preguntas que componen el formulario.

A continuación se desarrolla tanto las preguntas como las posibles respuestas.

Por último, se ha de especificar que cada uno de los apartados a valorar se ha realizado sobre los puntos asignados en el mencionado Anexo I.

FIRMADO POR	JOSE MANUEL MARTÍNEZ NOGUERAS - EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.			FECHA Y HORA	04/10/2023 11:16:51
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==	EV00SBBR	PÁGINA	1/19
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

**1.0. Aspectos previos**

En este apartado se valora la existencia de incongruencias entre los distintos apartados de la documentación presentada.

Igualmente se valora la adecuación del estudio técnico presentado al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar.

**1.1. Proceso constructivo**

En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 10 puntos:

Cuestión					
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales?	TODAS	CASI TODAS	ALGUNAS	CASI NINGUNA	NINGUNA
¿Se incluyen actividades o procesos constructivos no necesarios para la ejecución de las obras?	SI	NO			
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos que supongan una modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?	SI	NO			
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que integran el proyecto?	DE TODAS	DE CASI TODAS	DE ALGUNAS	DE CASI NINGUNA	DE NINGUNA
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el Proyecto?	SI	NO			



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

Cuestión					
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA?	SI	NO			

### 1.2. Disponibilidad de maquinaria

En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 7 puntos:

Cuestión						
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es:	DETALLADA /	BÁSICA	ESCUETA	NULA		
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?	TOTALMENTE	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS	EXISTEN GRANDES INCONGRUENCIAS	EN ABSOLUTO		
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta?	DE TODAS	DE CASI TODAS	DE ALGUNAS	DE CASI NINGUNA	DE NINGUNA	
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios (permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)?	DE TODAS /40	DE CASI TODAS	DE ALGUNAS	DE CASI NINGUNA	DE NINGUNA	
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a la obra de medios subcontratados?	DE TODOS	DE CASI TODOS	DE ALGUNOS	DE CASI NINGUNO	DE NINGUNO	

### 1.3. Disponibilidad de Medios Humanos

**Infraestructuras Municipales**  
Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

3

Url de Verificación: <a href="https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==">https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==</a>					
FIRMADO POR	JOSE MANUEL MARTÍNEZ NOGUERAS - EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.			FECHA Y HORA	04/10/2023 11:16:51
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==	EV00SBBR	PÁGINA	3/19
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 7 puntos:

Cuestión					
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas en la solvencia complementaria?	AMBOS	UNO	NINGUNO		
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma), y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI	NO			
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI	NO			

**1.4. Disponibilidad de Fuentes de Suministro y Plantas de Producción de Materiales**

En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 7 puntos:

**Cuestión**

**Infraestructuras Municipales**

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

4



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	
¿Se aportan cartas de compromiso originales con firma y sello de los materiales a emplear en la obra?	DE TODOS	DE CASI TODOS	DE ALGUNOS	DE CASI NINGUNO	DE NINGUNO
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	DE TODOS	DE CASI TODOS	DE ALGUNOS	DE CASI NINGUNO	DE NINGUNO
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	SI	NO			
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales seleccionadas según lo indicado en el PCA?	DE TODOS	DE CASI TODOS	DE ALGUNOS	DE CASI NINGUNO	DE NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución de la obra?	DE TODOS	DE CASI TODOS	DE ALGUNOS	DE CASI NINGUNO	DE NINGUNO

### 1.5. Programa de trabajo

En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 5 puntos:

Cuestión					
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?	TOTALMENTE	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS	EXISTEN GRANDES INCONGRUENCIAS	EN ABSOLUTO	

**Infraestructuras Municipales**  
Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

5



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de trámites administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma	SUFICIENTE	ESCASA	NULA		
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran producirse en la obra de forma:	DETALLADA	BASICA	ESCUETA	NULA	

**1.6. Programa de actuaciones medioambientales**

En cuanto al contenido requerido en este apartado se plantean las siguientes cuestiones. Las valoraciones de cada respuesta se realizan de forma que la máxima puntuación que se alcance sumando las correspondientes a cada cuestión sea un valor de 4 puntos:

Cuestión					
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?	DE TODAS	DE CASI TODAS	DE ALGUNAS	DE CASI NINGUNA	DE NINGUNA
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

Cuestión					
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra de forma:	DETALLADA	BÁSICA	ESCUETA	NULA	
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?	SI	NO			



## II. CUADROS RESUMEN DE VALORACION TECNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

Considerando los criterios establecidos y su ponderación se ha realizado la valoración de cada una de las ofertas que se resumen en los Cuadros Anexos.

	LICITADOR
1	U.T.E. INHOSA OBRAS HIDRÁULICAS S.A.-GEOCAMINOS S.L.
2	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.
3	MIGUEL PEREZ LUQUE S.A.U.-TUCCSA
4	U.T.E. PINUS S.A.-CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L.
5	OBRAS PÚBLICAS PEDRO MARTÍNEZ S.L.



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

1. U.T.E. INHOSA OBRAS HIDRÁULICAS S.A.-GEOCAMINOS S.L.

Cuestión	
<b>Apartado 0</b>	
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada?	NO
¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar?	SI

<b>Apartado 1</b>	
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales?	CASI TODAS
¿Se incluyen actividades o procesos constructivos no necesarios para la ejecución de las obras?	NO
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos que supongan una modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?	NO
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que integran el proyecto?	DE CASI TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma:	BÁSICA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el Proyecto?	SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA?	NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1

7,60

<b>Apartado 2</b>	
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es:	BÁSICA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta?	DE ALGUNAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios (permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)?	DE ALGUNAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a la obra de medios subcontratados?	DE ALGUNOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2

4,48

<b>Apartado 3</b>	
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas en la solvencia complementaria?	AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma:	BÁSICA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3

5,60

Infraestructuras Municipales

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

9



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

<b>Apartado 4</b>	
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra:	ESCUETA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la obra?	DE CASI NINGUNO
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	DE CASI NINGUNO
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales seleccionadas según lo indicado en el PCA?	DE NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución de la obra?	DE CASI NINGUNO

SUMA Puntuación APARTADO 4

1,47

<b>Apartado 5</b>	
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de trámites administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma	ESCA SA
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran producirse en la obra de forma:	ESCUETA

SUMA Puntuación APARTADO 5

2,70

<b>Apartado 6</b>	
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:	BASICA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?	DE ALGUNAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:	ESCUETA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma:	ESCUETA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra de forma:	BASICA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?	SI

SUMA Puntuación APARTADO 6

2,24

<b>SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR</b>	<b>24,09</b>
---	--------------

**Infraestructuras Municipales**

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaien.es](mailto:atiem@promojaien.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

10



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

2. HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A., HORMACESA

Cuestión	
<b>Apartado 0</b>	
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada?	NO
¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar?	SI

<b>Apartado 1</b>	
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales?	CA SI TODAS
¿Se incluyen actividades o procesos constructivos no necesarios para la ejecución de las obras?	NO
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos que supongan una modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?	NO
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que integran el proyecto?	DE CA SI TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma:	BA SICA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el Proyecto?	SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA?	NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1

7,60

<b>Apartado 2</b>	
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es:	BA SICA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta?	DE CA SI TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios (permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)?	DE ALGUNAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a la obra de medios subcontratados?	DE CA SI TODOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2

4,76

<b>Apartado 3</b>	
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas en la solvencia complementaria?	AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma:	BA SICA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3

5,60

Infraestructuras Municipales

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

11

Url de Verificación: <a href="https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==">https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==</a>			
FIRMADO POR	JOSE MANUEL MARTÍNEZ NOGUERAS - EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.	FECHA Y HORA	04/10/2023 11:16:51
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==	EV00SBBR
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

<b>Apartado 4</b>	
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra:	BASICA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la obra?	DE CASI TODOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	DE ALGUNOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales seleccionadas según lo indicado en el PCA?	DE CASI NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución de la obra?	DE CASI NINGUNO

SUMA Puntuación APARTADO 4

3,22

<b>Apartado 5</b>	
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?	EXISTEN GRANDES INCONGRUENCIAS
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de trámites administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma	ESCA SA
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran producirse en la obra de forma:	BASICA

SUMA Puntuación APARTADO 5

2,35

<b>Apartado 6</b>	
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:	BASICA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?	DE ALGUNAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:	ESCUETA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma:	ESCUETA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra de forma:	BASICA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?	SI

SUMA Puntuación APARTADO 6

2,24

<b>SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR</b>	<b>25,77</b>
---	--------------

**Infraestructuras Municipales**

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

12



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

3. UTE MIGUEL PÉREZ LUQUE S.A.U.-TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.

Cuestión	
<b>Apartado 0</b>	
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada?	NO
¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar?	SI

<b>Apartado 1</b>	
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales?	CASI TODAS
¿Se incluyen actividades o procesos constructivos no necesarios para la ejecución de las obras?	NO
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos que supongan una modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?	NO
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que integran el proyecto?	DE CASI TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma:	BA SICA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el Proyecto?	SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA?	NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1

7,60

<b>Apartado 2</b>	
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es:	BA SICA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta?	DE CASI TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios (permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)?	DE CASI NINGUNA
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a la obra de medios subcontratados?	DE ALGUNOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2

3,92

<b>Apartado 3</b>	
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas en la solvencia complementaria?	AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma:	BA SICA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3

5,60

Infraestructuras Municipales

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

13

Url de Verificación: <a href="https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==">https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==</a>			
FIRMADO POR	JOSE MANUEL MARTÍNEZ NOGUERAS - EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.	FECHA Y HORA	04/10/2023 11:16:51
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==	EV00SBBR
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		PÁGINA 13/19



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

<b>Apartado 4</b>	
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra:	BASICA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la obra?	DE ALGUNOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	DE ALGUNOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales seleccionadas según lo indicado en el PCA?	DE CASI NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución de la obra?	DE CASI NINGUNO

SUMA Puntuación APARTADO 4

2,94

<b>Apartado 5</b>	
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?	EXISTEN PEQUEÑAS INCONGRUENCIAS
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de trámites administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma	ESCA SA
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran producirse en la obra de forma:	BASICA

SUMA Puntuación APARTADO 5

3,20

<b>Apartado 6</b>	
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:	BASICA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?	DE ALGUNAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:	ESCUETA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma:	BASICA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra de forma:	ESCUETA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?	SI

SUMA Puntuación APARTADO 6

2,40

<b>SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR</b>	<b>25,66</b>
---	--------------

**Infraestructuras Municipales**

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

14



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

4. U.T.E. PINUS S.A. - CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

Cuestión	
<b>Apartado 0</b>	
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada?	NO
¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar?	SI

<b>Apartado 1</b>	
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales?	TODAS
¿Se incluyen actividades o procesos constructivos no necesarios para la ejecución de las obras?	NO
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos que supongan una modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?	NO
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que integran el proyecto?	DE TODAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma:	BA SICA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el Proyecto?	SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA?	NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1

9,10

<b>Apartado 2</b>	
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es:	DETALLADA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?	TOTALMENTE
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta?	DE TODAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios (permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)?	DE CASI TODAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a la obra de medios subcontratados?	DE CASI TODOS

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2

6,79

<b>Apartado 3</b>	
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas en la solvencia complementaria?	AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma:	DETALLADA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	SI

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3

7,00

Infraestructuras Municipales

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

15

Url de Verificación: <a href="https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==">https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==</a>			
FIRMADO POR	JOSE MANUEL MARTÍNEZ NOGUERAS - EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.	FECHA Y HORA	04/10/2023 11:16:51
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==	EV00SBBR
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

<b>Apartado 4</b>	
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra:	DETALLADA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la obra?	DE TODOS
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	DE TODOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales seleccionadas según lo indicado en el PCA?	DE ALGUNOS
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución de la obra?	DE CASI TODOS

SUMA Puntuación Apartado 4

5,67

<b>Apartado 5</b>	
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?	TOTALMENTE
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de tramites administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma	SUFICIENTE
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran producirse en la obra de forma:	DETALLADA

SUMA Puntuación Apartado 5

5,00

<b>Apartado 6</b>	
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:	DETALLADA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?	DE CASI TODAS
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:	DETALLADA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma:	DETALLADA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra de forma:	DETALLADA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?	SI

SUMA Puntuación Apartado 6

3,84

<b>SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR</b>	<b>37,40</b>
---	--------------

**Infraestructuras Municipales**

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaien.es](mailto:atiem@promojaien.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

5. OBRAS PÚBLICAS PEDRO MARTINEZ S.L.

Cuestión	
<b>Apartado 0</b>	
¿Existen incoherencias entre los distintos apartados de la documentación presentada?	NO
¿El estudio presentado se adecua al orden establecido en el PCA en cuanto a los apartados a desarrollar?	SI

<b>Apartado 1</b>	
¿La descripción del proceso constructivo incluye las unidades de obras principales?	CA SI TODA S
¿Se incluyen actividades o procesos constructivos no necesarios para la ejecución de las obras?	NO
¿Se introducen unidades de obra o procedimientos constructivos que supongan una modificación de las condiciones técnicas existentes en el Proyecto de obras que se licita?	NO
¿Se justifican los equipos necesarios para la ejecución de las unidades de obra principales que integran el proyecto?	DE ALGUNAS
El licitador justifica los rendimientos medios previstos de forma:	ESCUETA
¿Los rendimientos que propone son coherentes con el plazo de ejecución establecido en el Proyecto?	SI
¿El plazo de ejecución es superior al establecido en el PCA?	NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 1

6,20

<b>Apartado 2</b>	
La relación de maquinaria que se asigna a la obra es:	ESCUETA
¿Se adecua la maquinaria asignada a los criterios de ejecución de las obras (idoneidad y número)?	EXISTEN GRANDES INCONGRUENCIAS
¿Se acredita la disponibilidad de la maquinaria propuesta?	DE ALGUNAS
¿La disponibilidad se prueba mediante documentos que acreditan la propiedad de los medios (permiso de circulación y/o factura o declaración jurada)?	DE ALGUNAS
¿La disponibilidad se acredita mediante documentos que manifiesten compromisos de asignación a la obra de medios subcontratados?	DE NINGUNO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 2

2,94

<b>Apartado 3</b>	
¿Se especifican las figuras del Jefe de Obra y Encargado, con la titulación y experiencia especificadas en la solvencia complementaria?	AMBOS
Los medios personales necesarios para la ejecución de la obra se describen de forma:	BA SICA
El jefe de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	NO
El encargado de obra pertenece a la plantilla de la empresa (o es propietario de la misma) y se justifica documentalmente mediante lo especificado en el PCA	NO

SUMA PUNTUACIÓN APARTADO 3

2,80

Infraestructuras Municipales

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 - 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

17



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

<b>Apartado 4</b>	
Se incluye una relación de las fuentes de suministro de materiales a emplear en la obra:	ESCUJETA
¿Se aportan cartas de compromiso originales selladas y firmadas de los materiales a emplear en la obra?	DE CASI NINGUNO
¿Se realiza un estudio de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	DE ALGUNOS
¿Se realiza estudio de proximidad a la obra de las plantas de producción de los materiales a emplear en la obra?	SI
¿Se aporta documentación que acredite la propiedad de las plantas de producción de los materiales seleccionadas según lo indicado en el PCA?	DE NINGUNO
¿Se aporta documentación que acredite que los materiales propuestos son idóneos para la ejecución de la obra?	DE NINGUNO

SUMA Puntuación APARTADO 4

1,26

<b>Apartado 5</b>	
¿La planificación de las obras que propone es acorde a lo descrito en el proceso constructivo?	EXISTEN GRANDES INCONGRUENCIAS
En la planificación se tienen en cuenta los plazos necesarios para la realización de trámites administrativos y trabajos previos a la ejecución de las obras de forma	NULA
En la planificación se enumeran y se tienen en cuenta los condicionantes externos que pudieran producirse en la obra de forma:	ESCUJETA

SUMA Puntuación APARTADO 5

1,35

<b>Apartado 6</b>	
Se identifican las unidades de obra que pueden generar impactos medioambientales de forma:	BASICA
Se incluyen en la documentación instrucciones de trabajo con descripción de los aspectos medioambientales a tener en cuenta para la ejecución de las diferentes unidades de obras?	DE NINGUNA
En la organización física de la obra se tienen en cuenta aspectos medioambientales de forma:	NULA
Se realiza un estudio de la localización de los gestores de residuos de forma:	ESCUJETA
Se identifican los requisitos legales medioambientales a tener en cuenta para la realización de la obra de forma:	ESCUJETA
¿Se acredita la existencia de sistemas de gestión ambiental implantados en la empresa licitadora, o se proponen pautas de un sistema de gestión ambiental a implantar en la obra?	NO

SUMA Puntuación APARTADO 6

1,28

<b>SUMA TOTAL CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR</b>	<b>15,83</b>
---	--------------

**Infraestructuras Municipales**

Diputación Provincial de Jaén  
Plaza de San Francisco, 2 – 23071 Jaén  
Tel. 953 248 000 Fax. 953 248 000  
C-e.: [atiem@promojaen.es](mailto:atiem@promojaen.es)  
[www.dipujaen.es](http://www.dipujaen.es)

18

Url de Verificación: <a href="https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==">https://verifirma.dipujaen.es/code/fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==</a>			
FIRMADO POR	JOSE MANUEL MARTÍNEZ NOGUERAS - EL INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.	FECHA Y HORA	04/10/2023 11:16:51
ID. FIRMA	firma.dipujaen.es	fuwCp5J5kYdZUPku+yec8w==	EV00SBBR
NORMATIVA	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.		PÁGINA 18/19



MEJORA DE DRENAJE EN LOMA MARI-ÁNGELA EN EL T.M.  
SANTIAGO-PONTONES

III. RESUM EN VALORACIÓN

VALORACION OFERTAS: CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

A) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.

\* Valoración total: 40,00 ptos.  
Umbral mínimo: 25,00 ptos.

	EMPRESA	PUNTUACION	Observaciones
1	U.T.E. INHOSA OBRASHIDRÁULICAS SA.-GEOCAMINOSSL.	24,09	No supera el umbral
2	HORMIGONESASFÁLTICOSANDALUCESSA., HORMACESA	25,77	
3	UTE MIGUEL PÉREZ LUQUE SA.U.-TUCCITANA DE CONTRATASSA.U.	25,66	
4	U.T.E. PINUSSA. - CONSTRUCCIONESMAYGAR, SL.	37,40	
5	OBRASPUBLICASPEDRO MARTINEZ SL.	15,83	No supera el umbral

