



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **PIC2022_28179**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 26-10-2022 a las 13:04 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia de Fraternidad Muprespa - Mútua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 12 - Sanidad

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.fraternidad.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=InZnMU1DDuA%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Cánovas del Castillo 3

→ (28014) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 913608700

→ Correo Electrónico licitaciones@fraternidad.com

Objeto del Contrato: Contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de conservación de las puertas automáticas de los centros de FRATERNIDAD-MUPRESPA.

Modificación del contrato

→ Número de contrato Sin número

→ Fecha de modificación 20/10/2022

→ Observaciones FRATERNIDAD-MUPRESPA ha detectado que es necesario actualizar el total de elementos sobre los que se prestarán los servicios contratados. Teniendo en cuenta esta actualización se ha incrementado el importe relativo al mantenimiento preventivo para la duración inicial del contrato en 2.793,92 €, IVA no incluido, y por tanto, se ha establecido un importe total de 198.085,04€, IVA no incluido para este concepto. Este importe resulta de tomar en consideración el número final y tipo de elementos sobre los que se debe realizar el mantenimiento preventivo y los precios unitarios por tipo de servicio preventivo ofertados por el contratista. Con motivo del incremento en el importe del mantenimiento preventivo se establece un presupuesto máximo del contrato para la duración inicial del mismo de 245.515,04 €, IVA no incluido (este último incluye tanto el importe del mantenimiento preventivo, que se ha incrementado, como el presupuesto máximo para el mantenimiento correctivo, que se mantiene constante).

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 2.793,32 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 2.793,32 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 245.515,04 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 245.515,04 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Se detalla en el archivo adjunto

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 50710000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios.

→ 44221200 - Puertas.

→ 45421131 - Instalación de puertas.

→ Plazo de Ejecución

→ 36 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional España

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **KONE ELEVADORES, S.A.**

→ NIF A28791069

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato Sin número

→ Fecha de Formalización 21/04/2022

Contrato

→ Contrato 28179 firmado FIRMADO.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=15c7fd25-386c-42c3-a474-eabbafab9615

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/05/2022