



Anulación Anuncio modificación de contrato

Número de Expediente **7/2023**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-10-2024 a las 14:35 horas.



Información de anulación

→ Motivo de la anulación Otro

→ Error plazo ejecución

→ El anuncio anulado fue publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-10-2024 a las 14:34 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO)**
- **Tipo de Administración** Organismo de Derecho público bajo el control de una autoridad regional
- **Actividad Principal 1** - Servicios públicos generales
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Perfil del Contratante**
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=3NXfKJ0qhEtvYnTkQ_N0%2FZA%3D%3D

Dirección Postal

- Avda. Fama, 3
- (30003) Murcia España
- ES620

Contacto

- **Teléfono** +34 968362804
- **Correo Electrónico** contratacion@info.carm.es

ANULADO

ANULADO

ANULADO

ANULADO

Objeto del Contrato: Obras de ejecución del proyecto de rehabilitación y ampliación del Edificio Q del Parque Científico de Murcia (PCM) en el Complejo de Espinardo

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 889
- **Fecha de modificación** 18/10/2024
- **Observaciones** Se modifica de conformidad con lo dispuesto en el art. 205.2.c) LCSP
- **Número de modificación** 1
- **Modificación del importe**
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 96.981,53 EUR.
 - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 117.347,65 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
 - **Importe total (sin impuestos)** 1.290.011,09 EUR.
 - **Importe total (con impuestos)** 1.560.913,42 EUR.
- **Modificación del plazo**
 - **0 Día(s)**
 - **Plazo total tras la modificación** 15 Día(s)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** De conformidad art. 205.2.c) LCSP, justificado en el Informe de la Dirección Técnica de la ejecución de la obra que consta en el expediente de contratación

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 45000000 - Trabajos de construcción.
 - 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
 - 45262700 - Trabajos de transformación de edificios.
 - 45400000 - Acabado de edificios.
- **Plazo de Ejecución**
 - 8 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **SERVIMAR 2008, S.L.**

→ NIF B73574691

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 889

→ Fecha de Formalización 08/06/2023

AI
ANULADO
O

Referencia al Anuncio Anulado

[→ Enlace al Anuncio Anterior](#)

ID 0000014441840 | UJID 2024-001112825 | SELLO DE TIEMPO Fecha Mon, 21 Oct 2024 14:35:41:423 CEST N.Serie
98039463889265344510029075509197679714 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023