



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0074929-55**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-08-2024 a las 14:19 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Contrato derivado de acuerdo marco para el arrendamiento de maquinaria autopropulsada con conductor en el ámbito territorial de la gerencia de Alicante durante dos anualidades.

Modificación del contrato

- Número de contrato **622900** [1]
- Fecha de modificación 30/07/2024
- Observaciones En la obra del paso de La Alquibla se está retrasando en comienzo de los trabajos debido a las modificaciones que se están realizando con respecto al proyecto original, por lo que se hace necesario ampliar plazo a este proveedor y poder cumplir en tiempo y forma con los trabajos encargados
- Número de modificación 2
- Modificación del plazo
 - 8 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 16 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación En la obra del paso de La Alquibla se está retrasando en comienzo de los trabajos debido a las modificaciones que se están realizando con respecto al proyecto original, por lo que se hace necesario ampliar plazo a este proveedor y poder cumplir en tiempo y forma con los trabajos encargados

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45500000 - Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.
- Plazo de Ejecución
 - Del 27/11/2023 al 31/03/2024
 - Observaciones: FECHA FIN 31/03/2024 FECHA DE INICIO APROXIMADA
- Lugar de ejecución

→ Varias términos municipales de la Vega Baja de Alicante, siendo el punto de encuentro el Polígono Industrial de San Roque en Callosa de Segura, Alicante.

→ [Subentidad Nacional](#) Alicante/Alacant

→ [Código de Subentidad Territorial](#) ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TRANSPORTES Y EXCAVACIONES A. ROSTOLL**

→ [NIF](#) B03422391

→ [El adjudicatario es una PYME](#) : Sí

Dirección Física

→ PARTIDA MONTEMOLAR, 2

→ (03590) ALTEA España

Contacto

→ [Teléfono](#) 965841310

→ [Correo Electrónico](#) info@excavacionesrostoll.com

Información sobre el Contrato

→ [Número de Contrato](#) **622900** [2]

→ [Fecha de Formalización](#) 04/12/2023

Contrato

→ ANUNCIO ADJUDICACION.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ [URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=393d90d6-a1e6-45b1-80d0-511d9143161e](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=393d90d6-a1e6-45b1-80d0-511d9143161e)

→ [Fecha de Entrada en Vigor del Contrato](#) 01/12/2023

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' 622900-622902-622906' ahora se dice ' 622900'

→ [2] Donde se decía ' 622900-622902-622906' ahora se dice ' 622900'

ID 0000013908166 | UUID 2024-000842129 | SELLO DE TIEMPO Fecha Thu, 01 Aug 2024 14:20:01:199 CEST N.Serie
23118446154414766670187199671541539615 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023