



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2022-0-005**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-08-2024 a las 13:14 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jp%2ByL.SIGaTgQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jp%2ByL.SIGaTgQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Avda. San Juan Bosco, 15

→ (50009) Zaragoza España

→ ES243

### Contacto

→ Teléfono +34 976768812

→ Correo Electrónico [infosalud@aragon.es](mailto:infosalud@aragon.es)

**Objeto del Contrato: Prótesis para Neurocirugía  
Lote: 17: Implante intervertebral cervical**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 4612101256

→ Fecha de modificación 27/05/2024

→ Observaciones AMPLIACION 2022-0-005 4612101256 1121001626 100067566 SPINEART ESPAÑA S.L.U.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.186,6 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 1.305,26 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 99.568,83 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 109.525,71 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El consumo previsto inicialmente en el Plan de Necesidades ha quedado ampliamente superado por los hechos, debido a la dificultad de realizar estimaciones precisas del consumo real de los materiales que se necesitan para llevar a cabo la actividad asistencial marcada en el contrato de gestión y encuadrada en la cartera de servicios sanitarios del centro. Dado que los suministros realizados hasta la fecha de este informe han llegado al importe de las cantidades previstas, sin que el plazo de ejecución del contrato haya finalizado, es necesario proceder a su ampliación, en virtud de los artículos 191, 203 y 205 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público. Este contrato se ha prorrogado en 2024 por un importe, IVA incluido, de 34.633,32 €, y se amplió en 2023 por un importe de 8.643,13 €, IVA incluido. Se propone una ampliación de 1.305,26 € que sumada a la ampliación anterior resulta un total de 9948,39 €, IVA incluido, representando el 15,32% del importe adjudicado.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 33184100 - Implantes quirúrgicos.

### → Plazo de Ejecución

→ Del 01/01/2022 al 31/12/2023

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Zaragoza

→ Código de Subentidad Territorial ES243

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **Spineart España, SLU**

→ NIF B98595150

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

### Dirección Física

→ Paterna España

### Contacto

→ Teléfono 981912134

→ Correo Electrónico [marketingespana@spineart.com](mailto:marketingespana@spineart.com)

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4612101256

→ Fecha de Formalización 20/07/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/01/2022